



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ZM/2022/0346



00911104

Dohoda

číslo ____/____/____

o zmene termínu plnenia Objednávky č. 4500200087

uzatvorená podľa ustanovenia § 516 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Občiansky zákonník“)

(ďalej len „Dohoda“)

medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Petko, MBA, člen predstavenstva

IČO:

35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

Štatutárny orgán:

Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.

Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 1562/S

konatelia:

JUDr. Daniel Štulajter, konateľ

Ing. Milan Vigaš, konateľ

IČO:

31 596 401

DIČ:

202 045 4370

IČ DPH:

SK 202 045 4370

(ďalej len „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako „Strany dohody“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ vystavil dňa 24.02.2022 Objednávku číslo 4500200087 (ďalej len „**Objednávka**“) s termínom plnenia do 30.04.2022 ako výsledok verejného obstarávania zákazky „Údržba mostných objektov D1“, ktorej predmetom je demontáž pôvodných rebríkov, oprava pôvodných oceľových konštrukcií a dodávka a montáž nových oceľových poklopov a rebríkov pre výlezy do mostov MO D1-239 Východná a MO D1-231 Dovalovec.
2. Dodávateľ po doručení Objednávky zaslal mailom dňa 08.04.2022 žiadosť o presunutie termínu, v ktorej informoval o nemožnosti dodržania termínu plnenia Objednávky z dôvodu časového odstupu medzi prípravou cenovej ponuky a vystavením Objednávky, v rámci ktorého došlo k vypuknutiu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, ktorý mal dopad na schopnosť zásobovania materiálom potrebným pre realizáciu zákazky.
3. Dôvodom uzatvorenia tejto Dohody je žiadosť Dodávateľa o predĺženie termínu plnenia a jej zdôvodnenie.
4. Zmena termínu plnenia Objednávky, ktorá je predmetom tejto Dohody, nepredstavuje podstatnú zmenu pôvodnej Objednávky, pričom pod pojmom „podstatná zmena“ sa na účely tejto Dohody rozumie analogicky definícia v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Strany dohody uzatvárajú túto Dohodu v súlade s ustanovením § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ustanoveniami bodu 2. čl. IV. „Termín a miesto plnenia“ Všeobecných obchodných podmienok Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre nákup tovaru, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky, v nasledovnom znení:

Článok 2

Predmet a účel Dohody

1. Predmetom dohody je zmena termínu plnenia Objednávky v súlade s ustanovením § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ustanoveniami bodu 2. čl. IV. „Termín a miesto plnenia“ Všeobecných obchodných podmienok Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre nákup tovaru.

Článok 3

Termín plnenia

1. Strany dohody sa dohodli na zmene termínu plnenia, do ktorého je Dodávateľ povinný vykonať predmet Objednávky.
2. Termín plnenia Objednávky je: 30.09.2022.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto Dohody budú Strany dohody riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.
3. Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom každá Strana dohody obdrží po 2 (dvoch) vyhotoveniach.
4. Strany dohody vyhlasujú, že si Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode Strany dohody považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Strany dohody na znak svojho súhlasu s obsahom Dohody túto Dohodu vlastnoručne podpísali:

V Banskej Bystrici, dňa 29. 8. 2022

V Bratislave dňa 31. AUG. 2022

Dodávateľ:

Objednávateľ:

Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.
JUDr. Daniel Štulajter
konateľ spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Peter Peško, MBA
člen predstavenstva