

a k požiadavke na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia. Zariadenia sú v kolízii s predmetnou stavbou.

3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 317/2022/2.4.1 zo dňa 26.5. 2022 zostávajú v platnosti a nezmenené.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho oprávnenými osobami vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa 07.09.2022

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa 15.08.2022

.....
JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta

.....
Ing. Jaroslav Mäsiar, v.r.
konateľ spoločnosti