

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 598/2022 zo dňa 25. 7. 2022
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi:

1) Objednávateľom:	Mestská časť Bratislava – Petržalka
so sídlom:	Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO:	00 603 201
DIČ:	2020936643
zastúpeným:	Ing. Jánom Hrčkom, starostom
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s
IBAN:	SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2) Dodávateľom:	VELCON spol. s r.o.
so sídlom:	Továrenská 368/40, Vlkanová 976 31
IČO:	36 056 677
DIČ:	2021695159
IČ DPH:	SK2021695159
zapísaným v:	Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica
zastúpeným:	Oddiel: Sro, Vložka č.: 7978/S Mgr. Michal Mikula, konateľ
bankové spojenie:	ČSOB Banská Bystrica
IBAN:	SK3375000000000026505963

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom **Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov**, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), uzatvoril s Dodávateľom dňa 25. 7. 2022 zmluvu o dielo č. 598/2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bola dodávka a montáž stoličkových výťahov podľa Zmluvy a jej príloh (ďalej len „Predmet zmluvy“). V rámci plnenia predmetnej Zmluvy, došlo k potrebe zmeniť Zmluvu tak aby Predmet plnenia zodpovedal reálnym miestam plnenia, nakoľko pri príprave verejného obstarávania došlo v jednom k chybnéj špecifikácii mesta plnenia čím požadovaný Predmet plnenia nespĺňa reálne požiadavky Objednávateľa.

Zmenou Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy a to s ohľadom na skutočnosť že zmena Zmluvy s ohľadom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1.

I. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:

A. Článok I ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa dielo s názvom:

„**Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov**“, pričom predmetom Zmluvy je

dodanie a montáž stoličkových výťahov podľa *Prílohy č. 1* tejto Zmluvy – Požiadavky objednávateľa na dodanie predmetu diela a *Prílohy č. 5 – Návrh ramien* (ďalej len „**Dielo**“).

Nové znenie:

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa dielo s názvom:

„**Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov**“, pričom predmetom Zmluvy je

dodanie a montáž stoličkových výťahov podľa *Prílohy č. 1* tejto Zmluvy – Požiadavky objednávateľa na dodanie predmetu diela a *Prílohy č. 5 – Návrh ramien*, **a Prílohy č. 1 Dodatku č. 1** (ďalej len „**Dielo**“).

B. Do článku I. Zmluvy sa dopĺňa ods. 9 v nasledovnom znení:

V prípade rozporu medzi *Prílohou č. 5* Zmluvy a *Prílohou č. 1* Dodatku č. 1, má *Príloha č. 1* Dodatku č. 1 prednosť pred *Prílohou č. 5* Zmluvy.

C. Článok II ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

118.700 EUR bez DPH

(Slovom: stoosemnaťtisíc sedemsto eur bez DPH)

142.440 EUR s DPH

(Slovom: stoštyridsaťdvatisíc štyristoštyridsať eur s DPH).

(ďalej ako „Cena diela“).

Nové znenie:

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:

117.880,00 EUR bez DPH

(Slovom: stosedemnásťtisíc osemstoosemdesiat eur bez DPH)

141.456,00 EUR s DPH

(Slovom: stoštyridsaťjedentisíc štyristopäťdesiatšesť eur s DPH).

(ďalej ako „Cena diela“).

D. Článok II ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Cena diela je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Dodávateľa na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Nové znenie:

Cena diela je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Dodávateľa na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí **Prílohu č. 2 Dodatku č. 1.**

II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený na webovom sídle Objednávateľa. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle klienta.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 Návrh ramien

Príloha č. 2 Položkový rozpočet

4. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Dodávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia.

Za Dodávateľa

Za Objednávateľa

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

VELCON spol. s r.o.

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Mgr. Michal Mikula, konateľ

Ing. Ján Hrčka, starosta

Príloha č. 1 – Návrh ramien

ZŠ Holíčska

B1	B2	B3
		4. NP
3. NP	3.5 NP - odborné učebne	3. NP
2. NP	2.5 NP - respírium	2. NP riaditeľstvo
1. NP	1.5 NP - šatne	1. NP
š	1. PP telocvičňa/bazén	

Príloha č. 2 -Položkový rozpočet

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Mestská časť Bratislava-Petržalka
Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodný názov spoločnosti: VELCON spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Továrenská 368/40, Vlkanová 976 31
IČO: 36 056 677

Zákazka: „Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov“

Cenová ponuka - položkový rozpočet

P. č.	Označenie použitej položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena položky za MJ [EUR bez DPH]	Cena celkom za položku v danom množstve EUR bez DPH
1	Stoličkový výťah ZŠ Gessavova	Ks	1	11.460,00	11.460,00
2	Stoličkový výťah ZŠ Lachova	Ks	1	12.280,00	12.280,00
3	Stoličkový výťah ZŠ Budatínska	Ks	1	11.460,00	11.460,00
4	Stoličkový výťah ZŠ Tumianska	Ks	1	11.460,00	11.460,00
5	Stoličkový výťah ZŠ Tupolevova	Ks	1	12.280,00	12.280,00
6	Stoličkový výťah ZŠ Pankúchova	Ks	1	11.460,00	11.460,00
7	Stoličkový výťah ZŠ Nobelovo nám.	Ks	1	12.280,00	12.280,00
8	Stoličkový výťah ZŠ Holičská	Ks	1	11.460,00	11.460,00
9	Stoličkový výťah ZŠ Prokofievova	Ks	1	12.280,00	12.280,00
10	Stoličkový výťah ZŠ Dudova	Ks	1	11.460,00	11.460,00
Cena celkom [EUR bez DPH]					117.880,00
Cena celkom [EUR s DPH]					141.456,00

Dátum:

Podpis:

VELCON spol. s r. o.

Mgr. Michal Mikula, konateľ