

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 868/2022/ORA-IV
na realizáciu diela:

„Mini okružná križovatka, Dopravný uzol: MK ul. Tajovského – ul. Janka Kráľa, Banská Bystrica“
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
(ďalej v texte len „**dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ : **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
vo veciach technických: Ing. Dominik Búry, e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk;
Ing. Pavol Oravec, e-mail: pavol.oravec@banskabystrica.sk
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC: CEKOSK BX
IBAN: SK25 7500 0000 0040 1679 5432
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK 2020451587

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ **PEMAX PLUS, spol. s r. o.**
Sídlo: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Šedík, e-mail:
vo veciach technických: Tomáš Hrnčiar, e-mail.:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC :
IČO: 31627421
DIČ: 2020461663
IČ DPH: SK2020461663
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka č.: 2651/S

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „**Strana**“ a spoločne aj ako „**Strany**“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 868/2022/ORA-IV dňa 16.05.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18.05.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“). V Zmluve o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa riadne a včas, na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve, vykonať dielo, spočívajúce v zhotovení stavby: „**Mini okružná križovatka, Dopravný uzol: MK ul. Tajovského – ul. Janka Kráľa, Banská Bystrica**“ (ďalej len „**Dielo**“).
2. Počas doby realizácie Diela, Zhotoviteľ nemohol z objektívnej nemožnosti plniť svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, z dôvodu prebiehajúceho podujatia: Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022 (ďalej len „**Podujatie**“). S poukazom na uvedené, Zhotoviteľ nemohol začať s realizáciou

tých častí stavby, ktoré zasahujú do cestných komunikácií, pretože by predmetné práce neboli riadne dokončené, z dôvodu prebiehajúceho Podujatia a príslušný dopravný uzol by bol prejazdný len v obmedzenom profile, čo by spôsobovalo nepredvídané dopravné obmedzenia.

3. Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 13. Záverečné ustanovenia, bod 13.1 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok I. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku č. 1 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo:

1. Pôvodný Článok 3. Čas plnenia, odsek 3.1 bod 3.1.3 sa mení takto:

3.1. Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

- 3.1.3 Ukončenie stavebných prác (termín odovzdania diela ako celku) :** Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) v lehote **do piatich (5) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 1 má dve (2) strany, je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto dodatku č. 1, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa

Vo Banskej Bystrici dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
Josko
primátor mesta Banská Bystrica

.....
Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti