

27/2022

DODATOK č.1
k zmluve o dielo č. 23/2022 zo dňa 14.07.2022
uzatvorenej medzi

Mestská časť Košice-Šaca, Železiarská č.9, 040 15 Košice-Šaca

Zastúpenie:	Ing. Daniel Petrík, starosta
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN	SK34 1100 0000 0026 2435 0024
IČO:	00 691 054
DIČ:	2020928305
(objednávateľ)	

a

RI-PEX s.r.o., Slnecná 15, 044 42 Rozhanovce

Zastúpenie:	Ing. Richard Pechs, konateľ
Bankové spojenie:	FIO BANKA a.s.
IBAN:	SK63 8330 0000 0021 0059 3711
IČO:	46 465 081
DIČ:	2023398520
IČ DPH	SK2023398520
(zhotoviteľ)	

I. Vyhlásenie zmluvných strán

I.I. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli v podkroví bytového domu Námestie oceliarov 6 v Košiciach – Šaci pri čistení podlahy podkrovia zistené nasledovné skutočnosti : pod vrstvou holubieho trusu pri čistení podlahy podkrovia bola odkrytá izolačná vrstva z perlitových vankúšov, ktoré boli čiastočne poškodené. Vrstva z perlitových vankúšov bola odstránená a odvezená do spoločnosti KOSIT a.s.. Tieto práce navyše sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku č.1.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č.1 k zmluve o dielo č.23/2022 zo dňa 14.07.2022.

II. Predmet dodatku č.1

II.I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení v nasledovnom novom znení :

V článku III. bodu 2 sa pôvodné znenie v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy s DPH	53 059,10 €
Práce navyše – podľa Prílohy č.1	2 203,20 €
Nová cena diela s DPH	55 262,30 €

III. Záverečné ustanovenia

III.I. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č.1 si prečítali, porozumeli jeho obsahu, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.

III.II. Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári.

III.III. Tento dodatok č.1 je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dodatkom č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.07.2022 a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


III.IV. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 k zmluve o dielo č.23/2022 zo dňa 14.07.2022 je príloha č.1.

V Košiciach - Šaci, dňa 07.09.2022

Za zhotoviteľa:

RI-PEX s.r.o.
Slnečná 78, 044 42 Rozhanovce
IČ: 46 465 081

Ing. Richard Pechs, konateľ



Za objednávateľa:

.....
Ing. Daniel Petrík – starosta