

č.429/2022

**Dodatok č. 1
ku „Kúpnej zmluve“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 23. 6. 2022 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci: **KRAJSPOL SK, s.r.o.**
Sídlo: Závodská cesta 14, Žilina 010 01
Zastúpený: konateľom Ing. Stanislavom Krajčím
Bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2785 8691
IČO: 36 712 736
DIČ: 2022297189
IČ DPH: SK2022297189
(ďalej len ako „predávajúci“) a

Kupujúci: **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Zastúpený: Michalom Domikom, primátorom mesta
Bank. spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK40 0200 0000 0000 2722 8582
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
(ďalej len ako „kupujúci“)

I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením 11.4 zmluvy sa zmluva mení nasledovne:
Ustanovenie 3.2 zmluvy znie: „Termín poskytnutia predmetu plnenia: **do 30. 11. 2022.**“

II.

1. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že ešte nie sú ukončené stavebné práce na podloží (podklade) mostovej váhy.
2. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....
Ing. Stanislav Krajčí
konateľ

.....
Michal Domik
primátor