

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 0242/2022/9001149 zo dňa 28.3.2022

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

**„Hnúšťa – čerpacia stanica a vodojem, rekonštrukcia elektro časti VN“,
- projektová dokumentácia .
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním
poverené a/alebo určené osoby
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru
technického a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **EUB, s.r.o.**
Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Odd: Sro, VI. č.: 51192/L
V mene ktorej koná: Pavol Kubáň, konateľ s.r.o.
IČO: 44 736 339 DIČ: 2022813342 IČ DPH: SK 2022813342
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0003 3450 3134

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4). Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 0242/2022/9001149 zo dňa 28.3.2022.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1), ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do termínu: **15.12.2022**

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 0242/2022/9001149 zo dňa 28.3.2022 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Pavol Kubáň
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.