

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Vyšný Kubín
so sídlom: Hviezdoslavova 117/5, 02601 Dolný Kubín, SK
zástupca: Ing. Antonín Zámečník – starosta obce
IČO: 00649058
DIČ: 2020563798
Bankové spojenie: VÚB, a.s. - pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu: SK02 0200 000 0034 8813 4558
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: AV Systémy, spol. s r.o.
So sídlom: Istebné 287, 02753 Istebné, SK
IČO: 36442852
DIČ: 2022179742
IČ DPH: SK 2022179742
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. – pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu: SK65 0900 000 0050 8067 5309
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany dňa 16.05.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: „Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín – rekonštrukcia priestorov kotolne“ špecifikovaného v uvedenej zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XII., ods. 12.1 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).

III. Predmet dodatku

3.1. Predmetom tohto dodatku sú práce nad rozsah dohodnutý v zmluve, a to – **rekonštrukcia triedy, spalne a chodby v priestoroch materskej škôlky (búracie práce - nové omietky, izolácia podlahy v triede)**. Výhradne iba stavebné murárske práce pri rekonštrukcii omietok a podláh v priestoroch materskej škôlky (uvedené vyššie), ktorých výmena je potrebná a nebola súčasťou naceného výkazu výmer.

Rozsah týchto navyše prác bol zistený počas realizácie diela objednávateľom pri demontážnych prácach, úpravách existujúcich stavebných konštrukcií, a to predovšetkým po odkrytí zakrytých častí predmetu rekonštrukcie priestorov Materskej škôlky.

Navyše práce dohodnuté v tomto dodatku sú nevyhnutné pre dokončenie diela – **rekonštrukcia triedy, spalne a chodby v priestoroch materskej škôlky** a budú bezporuchovú prevádzku Materskej škôlky.

Súčasťou všetkých neplánovaných prác je cenová ponuka a výkaz výmer vykonaných prác. Naviac práce sa považujú za súčasť diela v znení uzatvorenej zmluvy.

3.2. Z dôvodov uvedených v Čl. 3., ods. 3.1. sa predmet zmluvy rozširuje o búracie a stavebné práce nad rámec pôvodného zámeru a predmetu diela.

IV. Platobné podmienky a cena navyč

4.1. Z dôvodu rozšírenia rozsahu a doplnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich úprav a z dôvodu doplnenia predmetu zmluvy sa cena diela uvedená v článku V. Cena diela, zmluvy doplná podľa realizácie a dodávky vykonaných prác vykonaných pri rekonštrukcii triedy, spalne a chodby v priestoroch materskej škôlky.

4.2. Cena vykonaných prác vyčíslená zhotoviteľom diela vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Cena navyč prác a prác nad rozsah dohodnutý v Zmluve o dielo je v celkovej výške:

Cena bez DPH:	11 232,50,- eur
DPH 20 %:	2 246,50,- eur
Cena vrátane DPH:	13 479,- eur

V. Termín plnenia predmetu dodávky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tohto dodatku, vykonanie navyč prác bude realizované zhotoviteľom diela najneskôr do 31.07.2022.

5.2. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 31.07.2022.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

6.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.

6.3. Dodatok je vypracovaný v 3 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie zhotoviteľa.

6.4. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom tohto dodatku oboznámili s jeho obsahom a súhlasia s dohodnutými podmienkami.

Vo Vyšnom Kubíne dňa 11.07.2022

Za objednávateľa

Ing. Antonín Zámečník
starosta obce



Vo Vyšnom Kubíne dňa 11.07.2022

Za zhotoviteľa

Ing. Peter Kozáčik
konateľ spoločnosti



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín – rekonštrukcia triedy, spane a chodby.....

JKSO:

Miesto: Materská škôlka Vyšný Kubín, Vyšnokubínská 135/35, 026 01 Vyšný Kubín

KS:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Vyšný Kubín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 232,50

DPH základná	idzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%		2 246,50

Cena s DPH

v

EUR

13 479,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AV SYSTEMY
 automatizované výrobné systémy
 Istebné 287 | IČO: 36 442 892
 027 53 Istebné | IČ DPH SK 2022170442

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Výkaz výmer

Stavba: Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín – rekonštrukcia priestorov kotolne

Objekt: Materská škôlka Vyšný Kubín

Miesto: Vyšnokubínská 135/35

Dátum:

Objednávateľ: Obec Vyšný Kubín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	D1		Práce HSV				
D	9		OSTATNÉ PRÁCE				
1			Stavebné práce /búracie práce, omietky, domurovanie, poter a ostatné stav. práce/	kpl	1,000	10 400,000	10 400,00
2			Dodávka poteru 4,5m3	kpl	1,000	472,500	472,50
3			Prenájom omietacieho stroja, a spotrebný materiál	kpl	1,000	360,000	360,00

Spolu

11 232,50

DPH 20%

2 246,50

Cena celkom za dielo s 20% DPH

13 479,00