

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021

na zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia kultúrneho domu II. etapa – Stará Bašta“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	Obec Stará Bašta
Sídlo organizácie:	Stará Bašta 97, 980 34 Nová Bašta
Štatutárny orgán:	Bc. Ildikó Lászlóová, starostka
IČO:	00649716
DIČ:	2021275564
Bankové spojenie:	
IBAN:	SK7956000000002020459002
a	
1.2. Zhotoviteľ:	Štefan Miko
Sídlo:	980 42 Radnovce 30
Zastúpený:	Štefan Miko
Tel.:	+421 907 363 307
Fax:	
e-mail:	stefan.miko12@gmail.com
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK18 0900 0000 0003 8214 6020
IČO:	44044208
DIČ:	1032128042
IČ DPH:	SK1032128042
Zapísaný registri:	Živnostenský register Obvodného úradu v Rimavskej Sobote pod č. 650-12718

Čl. 2. PREDMET DODATKU

Dňa 29.11.2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej boli „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ (ďalej len zmluva). Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác prejavila potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru a naviac prác, resp. materiálu oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k zmluve o dielo uzavretej dňa 29.11.2021 (ďalej len dodatok) v súlade s čl. 5. zmluvy:

1. Predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedením súpisu prác a materiálu naviac je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
2. Projekt rieši rekonštrukciu kultúrneho domu, a to výmenu vyplniť otvorov a rekonštrukciu strechy. Pri výmene vyplniť otvorov je bezpodmienečne nutné riešiť parapety vnútorné. Pôvodný rozpočet neobsahuje plastové parapety vnútorné. Ďalej neobsahuje následné stavebné úpravy, tzv. vyspravenie vnútorných a vonkajších ostiení omietkou. Projekt nerieši prechod strešnej krytiny medzi sendvičovými panelmi a atikou – farebným plechom. Z týchto dôvodov bolo nutné riešiť nedostatky rozpočtovej dokumentácie, a to vypracovaním rozpočtu na vykonané naviac práce. Z dôvodu zmeny cenovej relácie sa zvýšila cena strešných sendvičových panelov, je účtované cenový rozdiel.
3. Zmluvné strany sa dohodli na cene naviac prác a materiálu vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu. Cena prác a materiálu naviac je 4 110,82 EUR s DPH (štyritisícjedenstodesať eur a 82 centov) . Celková cena stavby „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ uvedená v čl. 5., odst. 5.2 zmluvy sa tak po pripočítaní ceny naviac prác a materiálu podľa tohto dodatku mení na 39 726,11 EUR s DPH (slovom: tridsaťdeväťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur a 11 centov).

Čl. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Radnovciach dňa 18.08.2022

Za zhotoviteľa: **Štefan MIKO**
980 42 RADNOVCE 30
IČO: 44 044 208
DIČ: SK1032128042
Mobil: 0907 363 307




Štefan Miko

SZČO

V Starej Bašte dňa 18.08.2022

Za objednávateľa:



Bc. Ildikó Lászlóová

starostka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kultúrneho domu II.etapa - naviac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Stará Bašta
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Stará Bašta		
Projektant			
Zhotoviteľ	Štefan Miko, Radnovce 30		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.8.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 585,23	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	656,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	398,26	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	785,30	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 425,68	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				Pečiatka Štefan MIKO 980 42 RADNOVCE 30 IČO: 44 044 208 DIČ: SK1032128042 Mobil: 0907 363 307 Pečiatka				D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ								23 Súčet 7, 12, 19-22				3 425,68
								24 DPH 20,00 % z 4 091,59				685,14
								25 Cena s DPH (r. 23-24)				4 110,82
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy								
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00				
				27 Kízavá doložka				0,00				
				28 Zvýhodnenie +				0,00				



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu II.etapa - navyac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Stará Bašta

Zhotoviteľ: Štefan Miko, Radnovce 30

Miesto: Stará Bašta

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 843,41 2,765

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 800,44 2,765

1	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	20,503	18,65	382,38	0,770
2	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu ostenia penetráciou pod omietky a nátery	m2	8,716	2,77	24,14	0,003
3	553260001800.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm	m2	119,700	14,96	1 790,71	1,682
4	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná jemnozrnná	m2	8,716	13,92	121,33	0,023
5	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	28,800	6,16	177,41	0,260
6	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	28,800	10,20	293,76	0,024
7	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	21,000	0,51	10,71	0,002

99 Presun hmôt HSV 42,97 0,000

8	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,765	15,54	42,97	0,000
---	-------------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 582,27 0,201

764 Konštrukcie klampiarske 582,27 0,201

9	764333461.S	Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 660 mm	m	16,000	27,12	433,92	0,002
###	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	11,933	10,63	126,85	0,087
###	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,621	1,85	21,50	0,000

Celkom 3 425,68 2,966