

## Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 5/10/2015

uzavretá podľa § 536 a násled. ustanovení Obchodného zákonníka  
medzi

### Objednávateľom :

Obchodné meno: **ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU**  
Sídlo: **TATRANSKÁ LOMNICA 66, SK 059 60 Vysoké Tatry**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Pavol Fabian, riaditeľ**  
IČO: **319 66 977**  
DIČ:  
IČ DPH:  
Organizácia zriadená na základe Rozhodnutia MP SR Slovenskej republiky č. 3610/187/1994-100 zo dňa 22/12/1994  
IBAN:  
Bankové spojenie: **Štátna pokladňa**

### Zhotoviteľom :

Obchodné meno: **ZE-PRA spol. s r.o.**  
Sídlo: **1. Mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce**  
Adresa: **1. Mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce**  
Štatutárny orgán: **Bc. Dušan Rajtar- konateľ**  
Právna forma: **Sro**  
Zapísaný: **Okresný súd v Nitre OR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19425/N**  
Bankové spojenie: **UniCredit Bank**  
Číslo účtu:  
IČO: **36 736 309**  
IČ DPH:

Mení sa

### Článok III. Zmluvná cena, bod 3.1. nasledovne:

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa zvyšuje o 103 380,52,- € bez DPH od pôvodnej zmluvnej ceny z dôvodu zvýšenia cien v stavebníctve od podpisu zmluvy v roku 2015. Súčasťou dodatku je rozpočet dodávateľa projektovej dokumentácie stavby s aktuálnymi cenami, ako aj postup výpočtu sumy dodatku.

Cena je uvedená v členení:

3.1.1.	cena diela bez DPH	478 443,61 €
3.1.2.	cena DPH	95 688,72 €
3.1.3.	cena spolu s DPH	574 132,33 €

slovom : päťstosedemdesiatštyritisíc stotridsaťdva eur a tridsaťtri centov

### Článok IV. Platobné podmienky a fakturácia

bod 4.3. nasledovne:

4.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ si môže uplatniť skonto 2% za uhradenie faktúry do 3 pracovných dní od doručenia a potvrdenia faktúry zo strany objednávateľa.

Ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú v platnosti. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 5/7/2015.

Tatranská Lomnica 11.07.2018

Za objednávateľa:

**Ing. Pavol Fabian**  
riaditeľ ŠL TANAPu

Za zhotoviteľa:

**Bc. Dušan Rajtar**  
konateľ