

## **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**

uzatvorený v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**„Detské ihrisko RODINKA – Skalica“**

### **Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Mesto Skalica  
**Sídlo:** Námestie slobody 10, 90901 Skalica  
**IČO:** 00309982  
**Štatutárny orgán:** Ing. Anna Mierna, primátorka mesta Skalica  
**Bankové spojenie:** VUB, a.s. Bratislava  
**IBAN:** SK79 0200 0000 0000 2012 4182  
**Číslo telefónu:** 034 6903 210  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** Ing. Jozef Hlavatý, tel: 034 6903 218

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.  
**Sídlo:** Areál PPS 1750, 962 12 Detva  
**IČO:** 50246283  
**DIČ:** 2120246601  
**IČ DPH:** SK2120246601  
**Právna forma:** s.r.o.  
**Štatutárny orgán:** Ing. Zuzana Segečová, konateľka  
**Osoby oprávnené konať vo veciach:**  
a/ zmluvných: Ing. Zuzana Segečová, konateľka  
b/ technických: Ján Segeč, výkonný riaditeľ  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:** SK51 1100 0000 0029 4702 1188  
**Mobil:** 0948 077 431  
**e-mail:** info@najkrajšieihriska.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

### **Čl. II. PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 21.7.2022 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok“) nasledovne:

1. Týmto Dodatkom sa ruší ustanovenie **Článku II, bod 2.2** Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.7.2022 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý znel:

„2.2 Dielom podľa tejto zmluvy sú stavebné práce za účelom výstavby detského ihriska pod názvom: „**Výstavba detského inkluzívneho ihriska "Rodinka" v Skalici**“ v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a uverejnenej výzvy na predloženie ponuky.

Súčasťou zmluvne dohodnutých prác je nasledovné:

- 263 m2 dopadová plocha - praný riečny štrk (výška pádu do 2,5m)
- 63 m2 dopadová plocha - liata gumová EPDM podlaha (výška pádu 1,5m) - ŠTANDARD, farba svetlozelená
- 98 m2 chodník zo zámkovej dlažby

Stavebné práce zahŕňajú montáž spevnených a dopadových plôch vrátane výkopových prác, a obrubníkov.“

a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„2.2 Dielom podľa tejto zmluvy sú stavebné práce za účelom výstavby detského ihriska pod názvom: „**Výstavba detského inkluzívneho ihriska "Rodinka" v Skalici**“ v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a uverejnenej výzvy na predloženie ponuky.

Súčasťou zmluvne dohodnutých prác je nasledovné:

- 263 m2 dopadová plocha - praný riečny štrk (výška pádu do 2,5m)
- 63 m2 dopadová plocha - liata gumová EPDM podlaha (výška pádu 1,5m) ŠTANDARD, farba svetlozelená

Stavebné práce zahŕňajú montáž spevnených a dopadových plôch vrátane výkopových prác, a obrubníkov.“

2. Týmto Dodatkom sa ruší ustanovenie **Článku III, bod 3.1** Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.7.2022 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý znel:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

Termín ukončenia diela: najneskôr do **10.09.2022**

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.“

a nahrádza sa novým znením nasledovne:

**„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:**

**Termín ukončenia diela: najneskôr do 10.10.2022**

**Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.“**

3. Týmto Dodatkom sa ruší ustanovenie **Článku IV, bod 4.1** Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.7.2022 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý znel:

„4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

**Cena bez DPH: = 23197,- EUR**  
**DPH 20%: = 4639,40 EUR**  
**Cena celkom s DPH: = 27836,40 EUR**

Slovom: dvadsaťsedemtisícosemstotridsaťšesť EUR a 40 centov.

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.“

a nahrádza sa novým znením nasledovne:

**„4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.**

**Cena bez DPH: = 18983,- EUR**  
**DPH 20%: = 3796,60,- EUR**  
**Cena celkom s DPH: = 22779,60,- EUR**

**Slovom: dvadsaťdvatisícosemstosedemdesiatdeväť EUR a 60 centov.**

**Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.“**

### **Čl. III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.7.2022 podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

3.2 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

- 3.3 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa a na Centrálnom registri zmlúv.

V Skalici, dňa .....

V..... dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Mesto Skalica**  
Ing. Anna Mierna,  
primátorka mesta Skalica

.....  
**NAJKRAJŠIE IHRISKÁ, s.r.o.**  
Ing. Zuzana Segečová  
konateľka spoločnosti