

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a následných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na akciu :

ROZŠÍRENIE MESTSKÉHO ÚRADU V SENCI

1. Zmluvné strany

- | | |
|---|--|
| 1.1 Objednávateľ: | Mesto Senec |
| Sídlo: | Mestský úrad, Mierové námestie 8, 903 01 Senec |
| Zastúpený: | Ing. Dušan Badinský, primátor |
| Tel. kontakt: | 02/20205140 |
| Email: | tuserb@senec.sk |
| Oprávnená osoba: | Ing. Boris Tušer |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | IBAN SK94 5600 0000 0066 0282 7002 |
| IČO: | 00305065 |
| DIČ: | 2020662237 |
| IČ DPH: | nie je platcom DPH |
| <i>ďalej len „objednávateľ“</i> | |
| 1.2 Zhotoviteľ : | DKLN, s. r. o. |
| Sídlo: | Hlavná 234, 900 23 Viničné |
| Zapísaný v: | Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro,
Vložka č. 32892/B |
| Zastúpený : | Ing. arch. Ladislav Nagy, konateľ |
| Tel. kontakt: | +421 908 107 370 |
| Email: | dkln@dkln.sk |
| Vo veciach technických: | Ing.arch. Barbora Macejko |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu (IBAN): | SK02 0900 0000 0050 5565 0249 |
| SWIFT/BIC: | GIBASKBX |
| IČO : | 35897791 |
| DIČ : | 2021877506 |
| IČ DPH: | SK2021877506 |
| <i>ďalej len „zhotoviteľ“
a spoločne „zmluvné strany“</i> | |

2. Predmet dodatku

- 2.1 Z dôvodu rozšírenia rozsahu prác na SO 100 (Stará budova) na základe zrealizovaných sond do existujúcich konštrukcií a spracovania statického posudku, z dôvodu výrazného navýšenia rozpočtu stavby voči vysúťaženým podmienkam a z dôvodu zvýšeniu režijných nákladov zhotoviteľa na

projektovú dokumentáciu sa zmluvné strany v súlade s Čl. 12 bod 12.2 Zmluvy o dielo zo dňa 23.12.2019 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na úprave tejto Zmluvy takto:

Čl. 5 bod 5.1.6. sa v časti podľa bodu 2.1.1.4 mení takto: „82 475,- EUR bez DPH“

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.

3.Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3.2 Tento dodatok sa okamihom uzavretia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.3 Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Dve vyhotovenie obdrží objednávateľ a dve vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

V Senci dňa 16.9.2022

V Pezinku dňa 9.9.2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

PODPÍSANÉ

PODPÍSANÉ

.....
Ing. Dušan Badinský, primátor
Mesto Senec

.....
Ing. arch. Ladislav Nagy, konateľ
DKLN, s.r.o.