

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 597/2022/ORA-IV
na realizáciu stavby: „MŠ Šalgotarjárska 5, Banská Bystrica – energetické
opatrenia“**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
(ďalej v texte len „Dodatok“č.1)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.:
vo veciach technických: Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk
tel.:
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2491 0250
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK2020451587
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Unistav Teplička s.r.o.**
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Zápis : OR okr. Súdu v Žiline, oddiel: sro, vložka č. 14956/L
V mene ktorého koná : Anton Obšivan, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Anton Obšivan
e-mail.: tel.:
vo veciach technických: Milan Varga
e-mail.: tel.:
Stavbyvedúci: František Chovanec
tel. kontakt:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.03.2022 Zmluvu o dielo č. 597/2022/ORA-IV, ktorá nadobudla účinnosť dňa 02.04.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“). V Zmluve o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa riadne a včas, na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve, realizovať stavebné práce na: „MŠ Šalgotarjárska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia“ (ďalej len „Dielo“).

- 1.2 Z obsahu e-mailovej komunikácie Zhotoviteľa, zo dňa 24.03.2022, vyplynulo pre Objednávateľa upovedomenie o aktuálnej nedostupnosti strešných minerálnych vlín, pričom deklarovanú skutočnosť dňa 05.04.2022 Zhotoviteľ podložil stanoviskami výrobcov predmetných materiálov, ktorí v súlade s upovedomením Zhotoviteľa potvrdili ním deklarovanú skutočnosť v zmysle, že do konca roka 2022 nie sú schopní zabezpečiť dodanie dosiek z minerálnej vlny, určených na izoláciu plochých striech, potrebných na realizáciu stavebných prác na Diele. Na podklade uvedeného, Objednávateľ overil hodnovernosť informácií, vyplývajúcich z predložených stanovísk výrobcov a tieto boli potvrdené ako súladné s upovedomením Zhotoviteľa, v tejto časti. Nakoľko, bez predmetných materiálov nie je možné realizovať stavebné práce na Diele riadne a včas, generálny projektant stavby, listom zo dňa 13.04.2022, navrhol novú skladbu strešného plášťa Diela zmenou materiálu tepelnej izolácie, a to zateplením strechy EPS. Uvedená zmena materiálového riešenia nemá vplyv na kvalitu stavby, tepelnotechnické vlastnosti stavby, protipožiarnu bezpečnosť stavby, ani na cenu Diela.
- 1.3 Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle článku 13. bod 13.1. Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, v nasledovnom znení:

Článok II.

2.1 V položkovom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, sa mení znenie nasledovných položiek:

2.1.1 Položka č. 138 – nové znenie:

28319000020	Tepelnoizolačná EPS doska hr. 5 cm, pevnosť v tlaku 150 kPa
-------------	---

2.1.2 Položka č. 139 – Nové znenie:

713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne
-------------	--

2.1.3 Položka č. 140 – Nové znenie:

283720006700.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, pre plochú strechu
----------------	--

2.1.4 Položka č. 141 – Nové znenie:

283720006800.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, pre plochú strechu
----------------	--

2.1.5 Položka č. 142 – Nové znenie:

283720006500.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, pre plochú strechu
----------------	--

2.1.6 Položka č. 143 – Nové znenie:

713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
-------------	--

2.1.7 Položka č. 144 – Nové znenie:

283720001900.S	Doska EPS 100 S, jednostranne spádová 20-150 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa
----------------	---

2.1.8 Položka č. 145 – Nové znenie:

713142161.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými klinmi z polystyrénu v jednej vrstve
-------------	---

2.1.9 Položka č. 146 – Nové znenie:

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia Zmluvy o dielo predmetným Dodatkom č.1 nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
- 3.2 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach majúcich charakter rovnopisu, z ktorých Objednávateľ obdrží 5 (päť) rovnopisov a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) jeho rovnopis.
- 3.4 Dodatok č.1 a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa

V Tepličke nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Anton Obšivan
konateľ Unistav Teplička, s. r. o.

