

**Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202116614\_Z**  
**uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka**

**I. Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Rabčice  
Sídlo: 196, 02945 Rabčice, Slovenská republika  
IČO: 00314846  
DIČ: 2020571762  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK6356000000004000937002  
Telefón: 0435594205

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROSERVIS spol. s r.o.  
Sídlo: Hadovská cesta 6, 94501 Komárno, Slovenská republika  
IČO: 31441751  
DIČ: 2020412812  
IČ DPH: SK2020412812  
Bankové spojenie: IBAN: SK30 0200 0000 0024 4649 6353  
Telefón: 035 790 06 00

**II. Predmet Dodatku**

1. Predmetom Dodatku č.1 je úprava zmluvných podmienok v *bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie* kde pôvodné znenie bodu č. 2.3 ohľadom dodania tovaru bude zmenené a nahradené novým znením. Dodatok sa uzatvára z dôvodu vyjadrenia zo strany dodávateľa ohľadom predĺženia termínu dodania zmluvy, a to z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou COVID-19 a oneskorenia dodávky materiálov od výrobcu.

Pôvodné znenie:

Dodávateľ je povinný dodať tovar do týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa.

**Nové znenie:**

**Dodávateľ je povinný dodať tovar do 30. septembra 2022 od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa.**

### III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V Rabčiciach, dňa 15.4.2022

V Komárne, dňa 25.4.2022

Objednávateľ

Dodávateľ

.....  
Jozef  
starosta



.....  
Ing. Béla  
Konateľ spoločnosti

120