



Dodatok č. 16
k zmluve o dielo s názvom
„Multifunkčná hala“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ:

zastúpený:

Sídlo:

Tel.:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Mesto Moldava nad Bodvou

JUDr. Ing. Slavomír Borovský – primátor mesta

Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

055-4880216 / 055-460322

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK88 0900 0000 0006 6082 0813

00 324 451

2020746123

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Oprávnený konateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov:

MBC s.r.o.

Uzovské Pekľany 110, 082 63 Slovenská republika

Ondrej Ondík

44 660 375

2022795654

SK2022795654

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.
Základne ustanovenie

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 17. bodu 17.2. pôvodnej zmluvy dohodli na dodatku č. 16 k uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia pôvodného znenia zmluvy a ktorý bude po novom znieť:



Článok 5. **Zmluvná cena**

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučné aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **1 326 883,06 EUR**
- Sadzba DPH v %: **20 %**
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **265 376,61 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **1 592 259,67 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: **jeden milión päťstodeväťdesiatdvatisícdeväť eur a 67/100 EUR.**

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe pokiaľ príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú zmenami nedotknuté.

Zdôvodnenie:

Dôvod pre navýšenie ceny diela o 19 816,21 € s DPH vzniká v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len „ZVO“), podľa ktorého zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na stavebné práce.

Konkrétne dôvodom pre navýšenie ceny diela bola potreba vypracovania novej projektovej dokumentácie, ktorá odstránila nedostatky pôvodnej projektovej dokumentácie ohľadom nedostatočného riešenia vetrania multifunkčnej haly a teda nová projektová dokumentácia konkrétne upravila:

- a) zmenu VZT jednotka c 2.1. a to z Atrea DUPLEX 3500 Multi Eco na Atrea DUPLEX 4500 Multi Eco,
- b) boli dopracované požiarne klapky,
- c) boli dopracované regulačné klapky,
- d) boli zapracované tlmiče hluku,
- e) dĺžka trasy rozvodov medi a ich dimenzií jak hranatého tak kruhového potrubia,
- f) zmena dimenzií, počtu a druhu ventilátorov,
- g) upresnenie dimenzií, typov a počtu koncových prvkov.



Článok II.
Záverečné ustanovenie

1. Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou alebo týmto dodatkom výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zákonného zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Uzovských Pekľanoch dňa

.....
Objednávateľ

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Zhotoviteľ

Ondrej Ondík, konateľ