

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-4/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto ŠAHY
Adresa: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Gregor
IČO: 00 307 513
DIČ: 2021020716
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK6902000000000023526152
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Rigó
Tel. kontakt: 036 6373 611
E-mailová adresa: sahy@sahy.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV
Adresa: J. Jesenského 6
Štatutárny zástupca: Štefan Tipary - majiteľ
IČO: 30 071 216
DIČ: 1020379767
Zapísaný: v ŽR OÚ Levice č. 402-7691
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK71 0900 0000 0000 2863 6908
Kontaktná osoba: Ing. Martin Tipary
Tel. kontakt: 0903 302 830
Pre veci technické : Ing. Martin Tipary
Tel. kontakt : 0903 302 830
E-mailová adresa: ekolstav@ekolstav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Predmetom tohto dodatku sú práce navyše – dodanie a montáž spevnených gumených dopadových plôch v MŠ na Hviezdoslavovej ulici 30 a 32 o celkovej výmere 98,5 m². Ide o dve dopadové plochy (pri každej MŠ bude umiestnená jedna dopadová gumená plocha). Ide o totožné plochy ako dopadová plocha vybudovaná na základe tejto zmluvy v MŠ na ul. M. R. Štefánika. Požiadavka vznikla na základe podnetu vedenia MŠ na Hviezdoslavovej ulici a mesto túto požiadavku akceptovalo. Zhotoviteľ predložil cenovú ponuku vychádzajúcu z jednotkových cien stanovených v ZoD, preto objednávateľ túto ponuku akceptoval.

V súvislosti s uvedenými prácami navyše sa mení aj termín ukončenia diela, avšak predĺženie termínu sa vzťahuje len na predmetné práce navyše.

Na základe uvedeného sa:

dopĺňa pôvodné znenie zmluvy o dielo, čl. IV. ZoD, bod 2 nasledovne:

Cena za práce navyše, ktorých predmetom je dodanie a montáž dvoch spevnených gumených dopadových plôch o celkovej výmere 98,5 m² je v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 25.8.2022 vo výške 3 238,32 €.

Cena 3 238,32 € s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom obstarania. Zrealizovanie diela je financované z vlastných zdrojov objednávateľa.

Cena diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená nasledovne :

Cena diela bez DPH: 2 698,60 €

DPH 20%: 539,72 €

Cena celkom vrátane DPH: 3 238,32 €

(slovom: tritisícdeväťdesiatosem eur a tridsaťdva centov)

mení pôvodné znenie zmluvy o dielo čl. III. bod 1 b) nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
ukončiť dielo do: **12.09.2022** (zmena termínu sa týka len vyvolanej investície)

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Šahách 25.08.2022
V, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Štefan Gregor
primátor mesta

.....
Štefan Tipary
majiteľ