

DODATOK Č. 1

**k Zmluve o dielo č. 12/2021 na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 14.10.2021
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov medzi**

Zmluvné strany

Názov spoločnosti:	DARTON s. r. o.
Sídlo:	Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zastúpená:	Ing. Peter Šimon
IČO:	44820551
DIČ:	2022870322
IČ DPH:	SK2022870322
Bankové spojenie:	Tatra banka a. s.
Číslo účtu:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Názov:	Obec Imeľ
Sídlo :	Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
Zastúpená :	Ing. František Tyukos, starosta obce
IČO:	00306479
DIČ:	2021029307

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 12/2021 zo dňa 14.10.2021 pre predmet zákazky:

„Zvyšovanie bezpečnosti vybudovaním spomaľovacieho prahu na ulici Bajčská v obci Imeľ“

Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, odsek 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

(ďalej len „**Dodatok**“)

Dodatkom budú zmenené nasledovné ustanovenia zmluvy:

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu a kvalite podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

a) Termín začatia realizácie: Protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska, najneskôr však do 30.9.2022

b) Termín ukončenia realizácie: do 3 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 12/2021 zo dňa 14.10.2021 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu jeden.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zainteresovanými stranami.

Imeľ, dňa 20.6.2022

V Komárne dňa 16.6.2022

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



Ing. František Tyukos
starosta obce Imeľ

DARTON s.r.o.

IČO
322

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti DARTON s.r.o.