

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. S/001/2021

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKÉJ ČINNOSTI,
A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov organizácie:

Adresa sídla:

Zastúpený:

Krajina:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Bánovce nad Bebravou

Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta

Slovenská republika

00 310 182

2021053320

VÚB, a.s.

SK42 0200 0000 0000 0052 6192

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo,(miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou

34 117 873

2020417091

SK2020417091

Ing. Rudolf Košík, konateľ

SLSP Bánovce nad Bebravou

SK65 0900 0000 0000 3851 3362

OR Okresný súd Trenčín

oddiel: Sro, vložka číslo:557/R

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.05.2021 Zmluvu o dielo, číslo objednávateľa: 84/2021, číslo zhotoviteľa: S/001/2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“) a následne dňa 29.03.2022 Dodatok k Zmluve o dielo č. S/001/2021 a dňa 15.08.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. S/001/2021, predmetom ktorých bol záväzok zhotoviteľa naprojektovať, pripraviť a zhotoviť dielo a poskytnúť ďalšie požadované služby podľa tejto zmluvy a právneho poriadku platného v Slovenskej republike v rámci diela s názvom: „**Nájomný bytový dom s 22 b.j. na Ul. Svätoplukova**“.

Čl. 1

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 3 je úprava Zmluvy o dielo č. S/001/2021 tak, že sa vypúšťa pôvodné znenie Prílohy č. 5 v časti Bytový dom, 22 b.j., Bánovce nad Bebravou - Technická vybavenosť, prípojky (SO 2 Komunikácie a spevbné plochy, SO 3 Kanalizačná prípojka, SO 4 Vodovodná prípojka, SO 05 Plynová STL, SO 06 Prípojka elektro NN) a nahrádza sa novým znením v rozsahu bližšie špecifikovanom v dokumentácii priloženej k tomuto dodatku zmluvy. Časť Architektúra (SO 01 Bytový dom, SO 01.5 Elektroinštalácia NN a bleskozvod, Plynoinštalácia – OPZ, Ústredné vykurovanie, Vzduchotechnika, Zdravotechnika) Prílohy č. 5 k Zmluve o dielo č. S/001/2021 ostáva v platnosti bez zmeny.

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. S/001/2021 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisy obdrží objednávateľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. S/001/2021 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

4. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. S/001/2021 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5. Prílohou tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. S/001/2021 je:
Príloha č. 5 – Rozpočty s výkazmi výmer pre stavbu „Nájomný bytový dom s 22 b.j. na Ul. Svätoplukova“ – časť Bytový dom, 22 b.j., Bánovce nad Bebravou - Technická vybavenosť, prípojky

Za zhotoviteľa:

V Bánovciach nad Bebravou, dňa

Za objednávateľa:

V Bánovciach nad Bebravou, dňa

Ing. Rudolf Košík
konateľ

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta