

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

SkyToll, a.s.	
00974832	
Došlo dňa: 11-04-2022	
Číslo: I/1386	Prílohy:

SkyToll, a.s. vybavuje:
Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square, Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
7549/23205/70101/2022

Vybavuje

Dátum
04.04.2022

VEC: PRIJATIE NÁVRHU USKUTOČNENIA ZMENY IMPLEMENTÁCIA EETS DO EMS

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému), názov súboru (CR_00190_Implementacia_EETS_do_EMS_v12.0_svk), doručeného do Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dňa 11.03.2022, Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny.

Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Mgr. Jarosláv Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
11. 03. 2022	
Ev. číslo: 17016	Č. spisu:
Prílohy/listy: 2	Vybavuje:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanco

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku

spoplatnenia a informačných technológií

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa:

7549/15124/70101/2022/04.03.2022

Naše číslo:

I/0973/2022/MRU

Miesto, dátum:

Bratislava, 11.03.2022

Vec: Predloženie aktualizovaného návrhu uskutočnenia zmeny „Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“

Vážený pán Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ – Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ako „zmluvné strany“), Vám predovšetkým na základe Vášho listu č. 7549/15124/70101/2022 zo dňa 04.03.2022, doručeného našej spoločnosti dňa 08.03.2022, v rámci ktorého Objednávateľ doručil Poskytovateľovi pripomienky k Návrhu uskutočnenia zmeny č. 00190 s názvom „Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“ (ďalej len „Návrh“), ako aj v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, zasiela aktualizovaný Návrh vo verzii 12.0.

S pozdravom

Ing. Matej Okáli

Predseda predstavenstva

Ing. Robert Sevela, Ph.D.

Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Aktualizovaný návrh uskutočnenia zmeny „Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“

Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku spoplatnenia a informačných technológií Mgr. Jaroslava Ivanca

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímatel':**Názov spoločnosti:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Adresa spoločnosti: Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Odobzdávateľ:**Názov spoločnosti:** SkyToll, a. s.Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
Slovenská republika


Meno:

Funkcia:

Dokument(y):**Názov:** Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému**Formát:** 2 papierové vyhotovenie a 1 CD nosič**Dátum dokumentu:** 11.03.2022**Naše číslo:** I/0973/2022/MRU**Dátum preberania:** 11.03.2022**Miesto preberania:** Bratislava, podateľňa NDS**Dátum a podpis Prijímateľa****Dátum a podpis Odobzdávateľa****Poznámka:**

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej právnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe strany preberacieho konania obdržia po jednom (1) datovanom a oboma stranami podpísanom vyhotovení.

DEM/1241/2010/0069



Komplexná služba elektronického výberu mýta - Riadenie zmien

**Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do
Elektronického mýtného systému**

CR_00190_Implementácia_EETS_EMS_v12.0_svk

Ref. č. 00190

 **Verzia 12.0**

OBSAH

1	Dôverné informácie a obchodné tajomstvo	4
2	Úvod	5
3	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty	7
4	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom	8
5	Vykonávacie predpisy Rozhodného práva, ktoré zatiaľ neboli vydané	9
6	Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky EMS	11
7	Technologická platforma a architektúra	12
7.1	EETS rozhranie 1	14
7.2	EETS rozhranie 3	15
7.3	Testovacia kampaň	16
7.3.1	Interné testy Poskytovateľa	16
7.3.2	Akceptačné testovanie	17
7.4	Metódy vykonania akceptačných testov a akceptačné kritéria pre nesoftwareové dodávky	18
7.5	Metódy vykonania akceptačných testov a akceptačné kritéria pre softwareové dodávky	18
7.6	Prevádzka Čiastkovej služby EETS	19
8	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy	20
8.1	Fakturácia mýta a výber mýta	21
8.1.1	Výmena kontextových dát	21
8.1.2	Výmena dôveryhodných objektov	22
8.1.3	Zber polohových dát	22
8.1.4	Vytvorenie mýtnych transakcií	23
8.1.5	Fakturácia mýta	24
8.1.6	Aktualizácia bielej listiny (whitelist)	24
8.1.7	Aktualizácia čiernej listiny (blacklist)	25
8.1.8	Výmena údajov Prevádzkovateľa vozidla	25
8.1.9	Výmena QA parametrov	26
8.2	Vynucovanie	26
8.2.1	Kontrola dodržiavania mýtnej povinnosti	26
8.3	Výmena údajov medzi back-office systémami Správcu výberu mýta	27
9	Navrhovaný časový harmonogram	29
10	Osobitné ustanovenia o prevode Čiastkovej služby EETS a Komponentov EMS nevyhnutných k poskytovaniu EETS	30

11	Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny.....	33
11.1	Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny.....	33
11.2	Cenník dodatočných služieb.....	34
12	História dokumentu	35
	Príloha č. 1 – Položkovitý zoznam Komponentov Čiastkovej služby EETS	36

1 Dôverné informácie a obchodné tajomstvo

Spoločnosť SkyToll, a. s. v súlade s ustanovením článku 20.7 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP“) a článku XVI. Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ – Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne v ďalšom texte aj ako „zmluvné strany“), v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj v súlade s ustanovením § 17 a nasl. v súvislosti s ustanovením § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, považuje/označuje za dôverné informácie a obchodné tajomstvo, o ktorých je povinný Objednávateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zachovávať mlčanlivosť, nasledovné ustanovenia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny:

- a) kompletne ustanovenie kapitoly č. 7 „Technologická platforma a architektúra“,
- b) kompletne ustanovenie kapitoly č. 8 „Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy“,
- c) kompletne ustanovenie kapitoly č. 11.2 „Cenník dodatočných služieb EETS“,
- d) Príloha č. 1 – Položkovitý zoznam Komponentov Čiastkovej služby EETS.

2 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., predovšetkým s poukazom na existenciu:

1. smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo dňa 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, publikovanej v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 7, zväzku 4 (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo dňa 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES zo dňa 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ zo dňa 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013) – v texte toho Návrhu uskutočnenia zmeny (ďalej len ako „Smernica 1”),
2. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES zo dňa 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve, publikovanej v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 13, zväzku 34 (Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 zo dňa 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009) – v texte toho Návrhu uskutočnenia zmeny (ďalej len ako „Smernica 2”)¹,
3. vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/204, o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES (ďalej len „Vykonávacie nariadenie”),
4. smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (ďalej len ako „Smernica 3”), (Smernica 1, Smernica 2, Smernica 3 a Rozhodnutie EK spoločne ako „Rozhodné právo EÚ”),
5. zákona č. 404/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v platnom znení, ktorý s účinnosťou odo dňa 01.12.2021 zavedie transpozíciu Smernice 3 do legislatívy Slovenskej republiky,
6. ustanovení § 13 až § 24 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, upravujúcich [1.] Európsku službu elektronického výberu mýta, [2.] udelenie a odňatie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta, [3.] práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta, [4.] právne postavenie, právomoci a kompetencie Zmierovacej komisie, ako aj [5.] proces zmierovacieho konania, [6.] proces autorizácie, [7.] práva a povinnosti notifikovanej osoby, [8.] právne postavenie, právomoci a kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a [9.] štátny odborný dozor v rámci vyššie uvedenej právnej oblasti – v texte toho Návrhu uskutočnenia zmeny (ďalej len ako „Zákon”), ako aj
7. článku 4, bodu 4.2 časti B.1 „Opis predmetu zákazky” SP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy,
8. záväznej požiadavky P3.3 článku 11.3 „Čiastková služba distribúcia, správa a údržba Palubných jednotiek” časti B.1 „Opis predmetu zákazky” SP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy,
9. záväznej požiadavky T1.8 článku 12 „Technické požiadavky na Elektronický mýtny systém” časti B.1 „Opis predmetu zákazky” SP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy,
10. bodu 1.2.4 Preambuly Oddielu I. časti B.2 „Tvorba ceny” SP, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy,
11. skutočnosti, že zavedenie funkcionality Európskej mýtnej služby do Elektronického mýtného systému je nevyhnutné uskutočniť bezodkladne, a to okrem požiadaviek Rozhodného práva a Zákona aj v nadväznosti na existujúce žiadosti potenciálnych poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta, v opačnom prípade hrozia Slovenskej

¹ Smernica 2 sa zrušuje/bola zrušená s účinnosťou odo dňa 20.10.2021 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice uvedených v prílohe III časti B Smernice 3 do vnútroštátneho práva, pričom odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na Smernicu 3 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v jej prílohe IV.

republike zo strany Európskej komisie sťažnostné konania za oneskorenú implementáciu Rozhodného práva EÚ do slovenského právneho poriadku,

ako aj s poukazom na existujúce záväzky Slovenskej republiky, súvisiace so vstupom/členstvom Slovenskej republiky do/v Európskej Únie/Únií (a snahe zabrániť potenciálnemu sťažnostnému konaniu Európskej komisie voči Slovenskej republike za neimplementovanie Rozhodného práva EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky in eventum za porušenie Rozhodného práva EÚ), predkladá tento Návrh uskutočnenia zmeny.

3 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

Predmetom tohto Návrhu uskutočnenia zmeny je implementácia systému a funkcií, dedikovaných za účelom realizácie Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej tiež aj ako „EETS“), prepojených s Elektronickým mýtnym systémom (ďalej tiež aj ako „EMS“), na základe Rozhodného práva EÚ a Zákona v súlade so Zmluvou a SP, ako aj na základe požiadaviek Objednávateľa, stanovených v rámci rokovaní medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, týkajúcich sa predovšetkým úpravy existujúcich procesov, funkcionalít a rozhraní EMS a zavedenia procesov a funkcionalít vyžadovaných Objednávateľom podľa Zákona a Rozhodného práva EÚ, ktorá má zjednodušiť užívateľom vymedzených úsekov ciest formu a spôsob úhrady mýta v rámci cestnej infraštruktúry Európskej únie (ďalej tiež ako „EÚ“ a/alebo „Spoločenstvo“), a to v zmysle zásady „jedna zmluva – jeden Poskytovateľ služieb – jedna palubná jednotka“).

Požadované zmeny v EMS majú zabezpečiť začlenenie EETS do EMS, ktorej cieľmi sú najmä interoperabilita elektronických mýtnych systémov na celej spoplatnenej cestnej infraštruktúre Spoločenstva, obmedzenie platobných transakcií na zákazníckych miestach a odstránenie časovo neefektívneho/administratívne náročného postupu pre príležitostných užívateľov cestnej infraštruktúry Spoločenstva, bez ohľadu na ich domicil (sídlo a/alebo miesto podnikania)/trvalý pobyt.

Navrhované komplexné riešenie a jeho konkrétna implementácia Poskytovateľom bude mať dopad predovšetkým v nasledovných rovinách:

- a) právnej – zosúladienie doterajšieho právneho stavu s právnym stavom tak na úrovni Zmluvy, ako aj na úrovni komplexnej vykonávacej dokumentácie Komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „Služba“),
- b) technickej – návrh, vybudovanie a aktualizácia HW/SW prostriedkov, ako aj ich následná integrácia s existujúcou infraštruktúrou Služby, ako aj
- c) v rovine ekonomickej – spočívajúcej v dodatočných nákladoch Poskytovateľa pri implementácii predmetu zmenového konania.

4 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

Zavedenie Zmeny má dopad na obsah a rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, predovšetkým na časť B.1 „Opis predmetu zákazky“, časť B.2 „Tvorba ceny“ a časť B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ SP a tomu konvenujúce ustanovenia Zmluvy, ako aj priamy dopad na technickú realizáciu jej implementácie a Poskytovateľom dodatočne vynaložené náklady implementácie predmetnej Zmeny.

Implementovanie Zmeny má dopad predovšetkým tak na záväzné požiadavky Čiastkových služieb Predpis mýta, Výber mýta, Distribúcia, správa a údržba Palubných jednotiek, Vynucovanie (ďalej len „Enforcement“), Zákaznícke služby, Centrálny dohľad a riadenie akosti a plnenia Služby, Údržba a opravy technológií a Obnova a inovácie technológií, ako aj na sledované parametre kvality a úrovne poskytovanej Služby (ďalej len „SLA parametre“).

Predovšetkým v súvislosti so závermi realizovaných pracovných stretnutí, sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodli na skutočnosti, že v dôsledku dopadu implementácie Zmeny najmä na nižšie uvedené existujúce SLA parametre a záväzné požiadavky Zmluvy (ďalej len „P parametre“):

- a) Čiastková služba Predpis mýta: P1.3, P1.4, P1.8, P1.10, P1.12 – P1.19,
- b) Čiastková služba Výber mýta: P2.1 – P2.18, P2.20 – P2.25, potenciálne P2.26 – P2.28,
- c) Čiastková služba Distribúcia, správa a údržba Palubných jednotiek: P3.1 – P3.18,
- d) Vynucovanie: P4.4, P4.7, P4.8, P4.10,
- e) Zákaznícke služby: P5.6, P5.13, P5.17, P5.18, P5.20,
- f) Centrálny dohľad a riadenia akosti: P6.1 – P6.10,
- g) Údržba a oprava technológií: P8.1 – P8.8,
- h) Obnova a inovácie: P9.1 – P9.6,
- i) Technické požiadavky: T1.1 – T1.9,
- j) SLA1 – SLA10 v rozsahu dotknutých Čiastkových služieb S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6, S.8 – S.10.

Poskytovateľ nebude v prípade nedodržania predmetných SLA a P parametrov pri implementácii technického riešenia EETS, ktoré má priamy súvis s implementáciou technického riešenia EETS, sankcionovaný za potenciálne neplnenie SLA a P parametrov zo strany Objednávateľa, a to po dobu odo dňa schválenia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny až do uplynutia/konca Základnej doby poskytovania Služby, v prípade výpadku EMS a/alebo niektorého jeho komponentu/komponentov, ktorý má vplyv na plnenie SLA a P parametrov a priamy súvis s implementáciou technického riešenia EETS.

Pre vylúčenie potenciálnych pochybností alebo interpretačných nejasností výslovne upozorňujeme na skutočnosť, že predmetom tohto Návrhu uskutočnenia zmeny nie je detailný popis implementovania zmien EETS do obsahu Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky, Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému, ako ani do ostatných súvisiacich dokumentov – tie budú v prípade nevyhnutnosti vykonané bezodkladne po schválení tohto Návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľom, a to bez nároku na akúkoľvek dodatočnú odmenu pre Poskytovateľa.

Na záver tejto časti uvádzame, že Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi všetky skutočne vynaložené a preukázané náklady na implementáciu tejto zmeny podľa vopred Objednávateľom schváleného položkovitého zoznamu.

5 Vykonávacie predpisy Rozhodného práva, ktoré zatiaľ neboli vydané

Poskytovateľ a Objednávateľ sú si vedomí skutočnosti, že na základe Smernice 3 mala Európska komisia okrem iného:

1. vydať do dňa 19. októbra 2019 vykonávacie akty s cieľom:

- a) bližšie vymedziť povinnosti Poskytovateľov EETS, pokiaľ ide o: a) monitorovanie úrovne plnenia ich služieb a spoluprácu s mýtnymi úradmi pri overovacích auditoch; b) spoluprácu s mýtnymi úradmi pri testovaní výkonnosti systémov mýtnych úradov; c) služby a technickú podporu užívateľom EETS a personalizáciu palubnej jednotky; d) vystavovanie faktúr užívateľom EETS; e) informácie, ktoré musia Poskytovatelia EETS poskytovať mýtnym úradom; a f) informovanie užívateľov EETS o zistenom nevykázaní mýta (článok 5 ods. 11 Smernice 3),
- b) stanoviť minimálny obsah prehľadu o oblasti EETS vrátane: a) požiadaviek na poskytovateľov EETS; b) procesných podmienok, obchodných podmienok; c) postupu akreditácie poskytovateľov EETS; a d) kontextových údajov o mýte (článok 6 ods. 9 Smernice 3),
- c) bližšie vymedziť povinnosti užívateľov EETS, pokiaľ ide o: a) poskytovanie údajov poskytovateľovi EETS, a b) používanie palubných jednotiek a zaobchádzanie s nimi (článok 10 ods. 3 Smernice 3),
- d) stanoviť špecifikácie elektronického rozhrania medzi zložkami interoperability mýtnych úradov, poskytovateľov EETS a užívateľov EETS vrátane, ak je to vhodné, obsahu správ, ktoré si prostredníctvom týchto rozhraní vymieňajú jednotlivé subjekty (článok 14 ods. 3 Smernice 3),
- e) stanoviť všeobecné požiadavky na infraštruktúru, pokiaľ ide o: a) presnosť údajov vo výkaze o mýte s cieľom zaručiť rovnaké zaobchádzanie s užívateľmi EETS v súvislosti s mýtom a poplatkami; b) identifikáciu zodpovedného poskytovateľa EETS prostredníctvom palubnej jednotky; c) použitie otvorených štandardov pre zložky interoperability zariadení EETS; d) integráciu palubnej jednotky vo vozidle; a e) signalizáciu vodičovi, že je nutné uhradiť cestný poplatok (článok 15 ods. 5 Smernice 3),
- f) stanoviť tieto požiadavky na infraštruktúru: a) požiadavky na spoločné komunikačné protokoly medzi mýtnymi úradmi a zariadeniami poskytovateľov EETS; b) požiadavky na mechanizmy, ktorými mýtné úrady budú zisťovať, či je vozidlo, ktoré sa pohybuje v oblasti EETS, vybavené platnou a funkčnou palubnou jednotkou; c) požiadavky na rozhranie človek-stroj v palubnej jednotke; d) požiadavky, ktoré sa vzťahujú priamo na zložky interoperability v mýtnych systémoch založených na mikrovlnných technológiách; a e) požiadavky uplatňované na mýtné systémy založené na globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) (článok 15 ods. 6 Smernice 3),
- g) stanoviť postup, ktorý budú členské štáty uplatňovať pri posudzovaní zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie vrátane obsahu a formátu ES vyhlásení (článok 15 ods. 7 Smernice 3),
- h) stanoviť minimálne kritériá oprávnenosti pre notifikované orgány (článok 19 ods. 5 Smernice 3),

2. oprávnenie vydávať delegované akty podľa článku 29 a článku 30 Smernice 3,

Vo vyššie uvedenej súvislosti Európska komisia vydala vykonávacie nariadenie č. 2020/204 zo dňa 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES, a to predovšetkým so zreteľom na Vykonávacie nariadenie a Smernicu 3, najmä na jej ustanovenia článku 5 ods. 11, článku 56 ods. 9, článku 14 ods. 3 a článku 15 ods. 6 a ods. 7, a zároveň komisia vydala delegované nariadenie č. 2020/203 zo dňa 28. novembra 2019 o klasifikácii vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány a to predovšetkým so zreteľom na Smernicu 3, najmä na jej ustanovenia článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 3, článku 15 ods. 4 a ods. 5 a článku 19 ods. 5 (ďalej len „Sekundárna legislatíva“).

Poskytovateľ sa zaväzuje a Objednávateľ súhlasí s tým, že všetky príslušné požiadavky a pravidlá Smernice 3 a Sekundárnej legislatívy a ich transpozície do legislatívy Slovenskej republiky implementuje Poskytovateľ do EMS v rámci

ceny podľa časti 11.1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny. Poskytovateľ sa teda zaväzuje a Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ nebude v súvislosti s implementáciou požiadaviek a pravidiel Smernice 3 a Sekundárnej legislatívy do EMS požadovať od Objednávateľa žiadne navýšenie odmeny/ceny v súvislosti s investičnými, prevádzkovými ani inými nákladmi súvisiacimi s implementáciou požiadaviek a pravidiel Smernice 3 a Sekundárnej legislatívy do EMS.

6 Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky EMS

Implementácia Čiastkovej služby EETS bude do dôsledku znamenať predovšetkým zavedenie a realizovanie nižšie uvedených nosných zmien EMS s potenciálnym dopadom najmä na:

- a) vytvorenie novej funkcionality dopĺňujúcej existujúce základné bloky EMS o novú Čiastkovú službu EETS, predovšetkým:
 - Centrálny informačný systém,
 - Systém spracovania mýtnych udalostí, vrátane pravidiel a algoritmov vyhodnocovania polohových dát Poskytovateľov EETS,
 - Vytvorenie rozhrania pre účely spracovania mýtnych incidentov vozidiel Poskytovateľov EETS,
 - Dátové úložisko (DWH),
- b) úpravu funkcionality existujúcich základných blokov EMS pre zabezpečenie podpory novej Čiastkovej služby EETS, a to najmä:
 - Systém spracovania mýtnych incidentov (EFBO),
 - Kontrolné brány a Vozidlá mobilného vynucovania,
 - Infraštruktúra a integrácia s existujúcou infraštruktúrou Služby,
 - Systém centrálného dohľadu a riadenia akosti (ZABBIX),
- c) úpravu funkcionality niektorých existujúcich rozhraní EMS pre zabezpečenie podpory novej Čiastkovej služby EETS,
- d) vytvorenie nových rozhraní na Poskytovateľov EETS, ktorým bolo v zmysle príslušných ustanovení Zákona udelené oprávnenie na poskytovanie EETS (tiež len ako „Poskytovateľ EETS“),
- e) zohľadnenie ostatných súvisiacich dopadov, predovšetkým však na:
 - súvisiace aplikácie,
 - Internetový portál,
 - POS materiály,
 - školenia a preškolenia, vrátane školení Objednávateľa,
 - testovanie,
 - smernice, procesy, manuály a pracovné inštrukcie,
 - interné právne a súvisiace dokumenty (všetky vyššie uvedené komponenty Služby v ďalšom texte pre lepšiu prehľadnosť začínajú veľkým začiatočným písmenom a sú používané ako pojmy).

9 Navrhovaný časový harmonogram

Implementácia Čiastkovej služby EETS bude realizovaná na základe navrhovaného predpokladaného časového harmonogramu uvedeného v Tabuľke č. 3. Akceptáciou tohto návrhu na zmenu sa navrhovaný časový harmonogram stáva záväzným pre obe Zmluvné strany.

Aktivita	Zodpovedný	Termín
Akceptácia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľom	Objednávateľ	T0
Fáza návrhu		
Návrh a projektová príprava na realizáciu Zmeny	Poskytovateľ	T1 = T0 + 1 mesiac
Akceptácia výstupov Fázy návrhu Objednávateľom	Objednávateľ	T2 = T1 + 1 týždeň
Fáza vybudovania		
Príprava testovacieho prostredia pre Poskytovateľov EETS	Poskytovateľ	T3 = T1 + 2 mesiace
Implementácia EETS	Poskytovateľ	T4 = T1 + 5 mesiacov
Interné testovanie Poskytovateľa	Poskytovateľ	T5 = T1 + 6 mesiacov
Akceptačné testovanie	Objednávateľ/Poskytovateľ	T7 = T6 + 2 týždne
Akceptácia výstupov Fázy vybudovania Objednávateľom	Objednávateľ	T8 = T7 + 1 týždeň
Nasadenie a spustenie do produkčnej prevádzky	Poskytovateľ	T9 = T8 + 1 týždeň
Prevádzka Čiastkovej služby EETS	Poskytovateľ	T10 = T9 až do konca Základnej doby poskytovania Služby
Fáza prevodu		
Činnosti súvisiace s prevodom Čiastkovej služby EETS	Objednávateľ/Poskytovateľ	T11 = T10
Akceptácia výstupov Fázy prevodu Čiastkovej služby EETS	Objednávateľ	T12 = Koniec Základnej doby poskytovania Služby – 1 mesiac
Zaplatenie Odkupnej ceny Čiastkovej služby EETS	Objednávateľ/Poskytovateľ	Koniec Základnej doby poskytovania Služby
Prevod Čiastkovej služby EETS		
Ukončenie Fázy prevodu Čiastkovej služby EETS		

Tabuľka č. 3 – Predpokladaný časový harmonogram

10 Osobitné ustanovenia o prevode Čiastkovej služby EETS a Komponentov EMS nevyhnutných k poskytovaniu EETS

1. Vo vzťahu k Čiastkovej službe EETS sa osobitne dojednáva, že Poskytovateľ prevedie na Objednávateľa protokolárne vlastníctvo všetkých Technických zariadení, Materiálov, Stavieb a/alebo iných Komponentov Služby, ktoré sa budú používať výlučne na poskytovanie Čiastkovej služby EETS a sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho, nepretržitého a bezporuchového Elektronického výberu mýta tak, aby bolo možné Čiastkovú službu EETS poskytovať v rovnakom rozsahu a kvalite ako predpokladá tento Návrh uskutočnenia zmeny a Zmluva (ďalej len „Komponenty Čiastkovej služby EETS“).
2. Položkovitý zoznam Komponentov Čiastkovej služby EETS tvorí Prílohu č. 1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny
3. Zmluvné strany sú povinné vo Fáze prevodu a podpory prevádzky urobiť všetky kroky nevyhnutné na platný a účinný prevod Komponentov Čiastkovej služby EETS a Čiastkovej služby EETS ako takej. Ak bude na prevod niektorých Komponentov Čiastkovej služby EETS vzhľadom na ich povahu alebo právny režim potrebné uzavrieť osobitnú písomnú zmluvu (ďalej len „Osobitná zmluva“), v takom prípade je Poskytovateľ povinný predložiť návrh Osobitnej zmluvy a po jej schválení Objednávateľom uzavrieť s Objednávateľom Osobitnú zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to Objednávateľ písomne vyzve, najneskôr však do desiatich (10) Dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie prvej a druhej vety tohto bodu, v prípade, ak nie je na prevod niektorých alebo žiadnych Komponentov Čiastkovej služby EETS vzhľadom na ich povahu alebo právny režim potrebné alebo objektívne možné uzavrieť Osobitnú zmluvu, vlastníctvo takýchto Komponentov Čiastkovej služby EETS a Čiastkovej služby EETS ako takej prechádza na Objednávateľa ich odovzdaním v rámci Fázy vybudovania, čo zmluvné strany potvrdia preberacím protokolom.
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že cena Komponentov Čiastkovej služby EETS a prevodu Čiastkovej služby EETS ako takej je zahrnutá v cene podľa bodu 11.1 písm. a) Návrhu uskutočnenia zmeny, preto bude prevod Komponentov Čiastkovej služby EETS a Čiastkovej služby EETS ako takej realizovaný za celkovú hodnotu 1 (slovom: jedno) eur bez DPH (ďalej len „Odkupná cena Čiastkovej služby EETS“).
5. V prípade Komponentov Čiastkovej služby EETS, ktoré sa v zmysle Právneho poriadku nedajú spôsobom uvedeným v bode 10.1 až 10.4 tohto článku Návrhu uskutočnenia zmeny previesť na Objednávateľa (napríklad neprevoditeľné verejnoprávne licencie, iné práva a povinnosti, vzniknuté na základe noriem verejného práva alebo práva zo zmlúv o poskytnutí výkonu práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktorých povaha odporuje prechodu vlastníctva podľa vyššie uvedených bodov), je Poskytovateľ povinný urobiť bez akýchkoľvek dodatočných nákladov pre Objednávateľa v rámci Odkupnej ceny Čiastkovej služby EETS všetky objektívne realizovateľné nevyhnutné kroky a poskytnúť potrebnú súčinnosť na to, aby Objednávateľ takéto Komponenty Čiastkovej služby EETS mohol získať do svojho nerušeného a časovo neobmedzeného užívania.
6. Komponenty Čiastkovej služby EETS môžu mať tiež povahu autorského diela, prípadne môžu zahŕňať jedno alebo viac autorských diel podľa Autorského zákona, ktoré boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie bolo Poskytovateľom zabezpečené špecificky na účely plnenia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny (ďalej ktorékoľvek z nich len „Autorské dielo“). Poskytovateľ na základe akceptácie Návrhu uskutočnenia zmeny poskytuje Objednávateľovi k Autorskému dielu časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu používať Autorské dielo na všetky známe spôsoby použitia Autorského diela, vrátane spôsobov použitia podľa ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to počas celej doby trvania majetkových práv k nemu a na akýchkoľvek v súčasnosti známych alebo v budúcnosti objavených médiách, nosičoch a formátoch, na území celého sveta. Poskytovateľ zároveň poskytuje Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na vykonávanie akýchkoľvek zmien alebo iných zásahov do Autorského diela, vrátane ale bez obmedzenia na jeho spojenie s iným dielom, integráciu s iným dielom, modifikáciu, dekompiláciu, spätný preklad Autorského diela a dokončenie nedokončeného Autorského diela. Objednávateľ je pre svoje potreby tiež oprávnený vytvárať zdrojový kód, databázu, alebo akýkoľvek druh Softvéru, ktorý bude odvodený od Autorského diela. Objednávateľ je oprávnený postúpiť licenciu podľa tohto bodu na použitie Autorského diela a/alebo spracovaného, upraveného a/alebo preloženého Autorského diela na tretie osoby a je oprávnený udeliť sublicenciu v rozsahu licencie podľa tohto bodu. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Dodávateľ prevádza na Objednávateľa aj všetky osobitné práva dodávateľa databázy podľa ustanovenia § 135 Autorského zákona, v rozsahu uvedenom v tomto bode Návrhu uskutočnenia zmeny. Objednávateľ je tiež oprávnený vyhotovovať priame a nepriame rozmnoženiны Autorského diela, trvalé

a dočasné, a to v celku alebo z časti, akýmkoľvek prostriedkami v akejkoľvek forme, vrátane vyhotovovania rozmnoženín písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu. Všetky práva Objednávateľa podľa tohto bodu Návrhu na zmenu je Objednávateľ oprávnený vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je na tieto účely oprávnený sprístupniť tretím osobám akúkoľvek časť Autorského diela, vrátane zdrojových kódov a písomných materiálov, vzťahujúcich sa na Autorské dielo, pričom je oprávnený zdrojové kódy a písomné materiály, vzťahujúce sa na Autorské dielo, použiť aj na účely verejného obstarávania takýchto tretích osôb. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že používanie Autorského diela prostredníctvom tretej osoby alebo výkon akýchkoľvek práv Objednávateľa podľa tohto bodu Návrhu uskutočnenia zmeny prostredníctvom tretích osôb vrátane sprístupnenia zdrojových kódov alebo písomných materiálov, vzťahujúcich sa na Autorské dielo, na účely verejného obstarávania nepredstavuje porušenie dohôd zmluvných strán o mlčanlivosti, a zároveň týmto nedôjde k porušeniu alebo ohrozeniu obchodného tajomstva Poskytovateľa alebo licenčných dojednaní podľa Návrhu uskutočnenia zmeny. Licencia, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu podľa tohto bodu Návrhu uskutočnenia zmeny sa udeľuje za odplatu, ktorá je zahrnutá v cene podľa bodu 11.1 písm. a) tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

7. Oprávnenie na výkon práva používať Autorské dielo, ako aj spracované a/alebo upravené a/alebo preložené Autorské dielo v rozsahu a spôsobmi podľa Návrhu uskutočnenia zmeny, ako aj právo postúpiť licenciu a udeľovať sublicenciu, prechádza pri zániku Objednávateľa na jeho právneho nástupcu. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi tiež nevýhradné právo používať podporné prostriedky a konverzné programy. Ustanovenia bodu 10.6 Návrhu uskutočnenia zmeny sa primerane aplikujú aj na podporné prostriedky a konverzné programy.
8. Poskytovateľ dodá v rámci Fázy prevodu podpory ako jeden z výstupov Fázy prevodu podpory Objednávateľovi automaticky, bez potreby osobitnej výzvy, najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov (s komentármi a technickým popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie Softvéru/počítačových programov) a dátového modelu Autorského diela, na ktoré sa vzťahuje licencia podľa Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu/práva na zverejnenie zdrojových kódov v centrálnom repozitári zdrojových kódov podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. d) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe“) a ustanovenia § 31 Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a iných predpisov v platnom znení, ktoré môžu v budúcnosti predmetný zákon alebo vyhlášku nahradiť alebo zmeniť. To isté platí priebežne počas plnenia Zmluvy v znení Návrhu uskutočnenia zmeny v prípade akýchkoľvek úprav Autorského diela. Ak Poskytovateľ neposkytne Objednávateľovi zdrojové kódy podľa predchádzajúcej vety Návrhu uskutočnenia zmeny, je povinný tak spraviť najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. Zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu. V prípade, ak Objednávateľ zabezpečí vykonanie zmien Autorského diela prostredníctvom tretej osoby, poskytne Poskytovateľovi podrobné informácie o povahe a rozsahu vykonaných zmien. Poskytovateľ nezodpovedá za vady Autorského diela, resp. jeho časti, vo vzťahu k tej časti Autorského diela, ktorá bola predmetom zmeny vykonanej treťou osobou a Objednávateľ nie je oprávnený voči Poskytovateľovi uplatňovať akékoľvek práva k časti Autorského diela dotknutej zmenou vykonanou treťou osobou, vyplývajúce mu z nárokov z chýb, resp. neplnenia Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami
9. Poskytovateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu bude vykonávať majetkové práva autora v zmysle ustanovenia § 90 Autorského zákona alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k Autorskému dielu, a to najmenej v rozsahu potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu bodov 10.6 až 10.8 Návrhu uskutočnenia zmeny. Dodávateľ tiež vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu je oprávnený udeliť licenciu v rozsahu podľa bodov 10.6 až 10.8 Návrhu uskutočnenia zmeny, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu Autorského diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle licencie podľa bodov 10.6 až 10.8 Návrhu uskutočnenia zmeny, vrátane zmeny Autorského diela alebo jeho časti. V prípade, že sa toto vyhlásenie Poskytovateľa preukáže ako nepravdivé, alebo v prípade, že si tretia strana vo vzťahu k Autorskému dielu uplatní voči Objednávateľovi akýkoľvek právny nárok, Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady takúto právnu vadu odstrániť.

10. Ak nie je v Návrhu uskutočnenia zmeny uvedené výslovne inak, licencia v rozsahu podľa bodov 10.6 až 10.8 Návrhu uskutočnenia zmeny sa nevzťahuje na Softvérové produkty tretích strán alebo databázy tretích strán, ktoré sú dostupné na trhu ako tzv. štandardný softvér (resp. aj tzv. „krabicový softvér“ – napr. systémový softvér, operačný softvér a pod.), a ktorý nebol vytvorený špecificky pre Objednávateľa. Tieto Softvérové produkty tretích strán budú špecifikované vo Fáze návrhu a vo vzťahu k nim sa budú aplikovať vždy konkrétne licenčné podmienky príslušného subjektu, vykonávajúceho majetkové práva autora k danému Softvérovému produktu, o ktorých je Poskytovateľ povinný Objednávateľa vo Fáze návrhu písomne oboznámiť, pričom Poskytovateľ sa v rámci plnenia Návrhu uskutočnenia zmeny zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť potrebnú časovo neobmedzenú licenciu/sublicenciu vždy najmenej v rozsahu, ktorý zabezpečí úplné a neobmedzené užívanie Čiastkovej služby EETS a Komponentov Čiastkovej služby EETS v súlade s účelom Návrhu uskutočnenia zmeny. Poskytovateľ je povinný použiť na účely plnenia Návrhu uskutočnenia zmeny Softvérové produkty tretích strán len, ak:
- a) je to nevyhnutné vzhľadom na predmet plnenia,
 - b) tieto produkty nie je možné nahradiť pri vynaložení obdobnej ceny plnením, ku ktorému je možné poskytnúť licenciu v plnom rozsahu podľa bodov 10.6 až 10.8 Návrhu uskutočnenia zmeny,
 - c) nadobúdateľom licencie/sublicencie sa stane Objednávateľ, a zároveň
 - d) zaradením takýchto Softvérových produktov tretích strán do Komponentov Čiastkovej služby EETS alebo jeho použitím v súvislosti s poskytovaním Čiastkovej služby EETS nebude akokoľvek dotknuté oprávnenie Objednávateľa prevádzkovať, udržiavať, meniť, opravovať, obnovovať alebo rozvíjať Komponenty Čiastkovej služby EETS po ukončení Zmluvy bez akejkoľvek súčinnosti s Poskytovateľom alebo poskytovateľom licencie takémuto Softvérovému produktu tretej strany.
11. Poskytovateľ je oprávnený využiť na účely návrhu a vybudovania Čiastkovej služby EETS Softvér voľne šírený, resp. šíriteľný Softvér, ku ktorému vykonávajú autorské/majetkové práva tretie osoby, len za predpokladu, že licenčné podmienky takto použitého voľne šíreného, resp. šíriteľného Softvéru nebudú žiadnym spôsobom zasahovať do práv a povinností k inému Softvéru použitému v rámci Čiastkovej služby EETS spoločne s predmetným voľne šíreným, resp. šíriteľným Softvérom. Použitie voľne šíreného, resp. šíriteľného Softvéru nesmie viesť k povinnosti zverejniť Softvér, ktorý tvorí Komponent Čiastkovej služby EETS alebo jeho časť, vo vzťahu ku ktorej bol taký voľne šírený, resp. šíriteľný Softvér použitý. Na použitie open-source Softvéru sa inak vzťahujú povinnosti Poskytovateľa a obmedzenia uvedené v bode 10.10 Návrhu uskutočnenia zmeny. Poskytovateľ bude navyše znášať všetky náklady spojené s prípadným budúcim spoplatnením využitia tohto open-source Softvéru vrátane jeho údržby a podpory.
12. Elektronický mýtny systém ako taký je informačnou technológiou verejnej správy v zmysle Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „ZIT“). V súlade so ZIT musí byť zdrojový kód vytvorený na účely plnenia Návrhu uskutočnenia zmeny vo vzťahu ku Komponentom Čiastkovej služby EETS, ktoré budú prevedené na Objednávateľa, otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/863 zo dňa 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami (Ú.v. EÚ L 128, 19.5.2017), a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužitá na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy. Objednávateľ je zároveň v súlade s ustanovením § 15 ods. 2 písm. d) ZIT jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas návrhu a vybudovania Čiastkovej služby EETS a jej prevádzky, vrátane jej zmien a servisu.
13. Podmienky podľa bodov 10.1 až 10.12 Návrhu uskutočnenia zmeny sa vzťahujú aj na Autorské diela, ktoré budú vytvorené v rámci poskytovania Služieb po realizácii prevodu Čiastkovej služby EETS a Komponentov Čiastkovej služby EETS, vrátane ale bez obmedzenia na aktualizácie a nové verzie Dokumentácie alebo Softvéru, ak sa týkajú Čiastkovej služby EETS. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie predchádzajúcej vety, Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy v zmysle bodu 10.8 Návrhu uskutočnenia zmeny aj s aktualizovanou Dokumentáciou v súvislosti s každým Autorským dielom podľa tohto bodu 10.13 Návrhu uskutočnenia zmeny, ak sa týka Čiastkovej služby EETS.

11 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

11.1 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním EETS do EMS predstavujú predovšetkým:

- a) priame náklady na realizáciu zmeny funkcionality vyššie uvedenej technologickej platformy vo výške 6.482.666,00 EUR (investičné náklady), pričom v týchto nákladoch je započítaná aj odplata Poskytovateľa za prevod Čiastkovej služby EETS a Komponentov Čiastkovej služby EETS;
- b) ostatné súvisiace náklady Poskytovateľa služby vo výške 842.472,80 EUR ročne (najmä prevádzkové náklady) a náklady súvisiace s dvojtyždňovou prevádzkovou podporou vo výške 98.880,00 EUR.

Celkovú cenu spojenú s implementáciou tohto Návrhu na uskutočnenie zmeny vo výške 6.482.666,00 EUR (investičné náklady) je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v dvoch čiastkových plneniach, a to:

- a) vo výške 30% v rámci faktúry za zmluvnú odmenu za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom bola zo strany Objednávateľa akceptovaná Fáza návrhu (termín T2), pričom táto faktúra bude obsahovať aj sumár dodávateľských faktúr, ako i vyčísľovať sumu primeraných nákladov Poskytovateľa služby, nevyhnutných pre implementáciu tohto Návrhu uskutočnenia zmeny,
- b) vo výške 70% v rámci faktúry za zmluvnú odmenu za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom bola zo strany Objednávateľa akceptovaná Fáza vybudovania (termín T9), pričom táto faktúra bude obsahovať aj sumár dodávateľských faktúr, ako i vyčíslenie sumy primeraných nákladov Poskytovateľa služby, nevyhnutných pre implementáciu tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

Poskytovateľ vyúčtuje Objednávateľovi prevádzkové náklady prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby, a to za jednotlivé mesiace vo výške 1/12 zo sumy 842.472,80 EUR, pričom prevádzkové náklady zahŕnie Poskytovateľ prvý krát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší mesiac) nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zo strany Objednávateľa riadne akceptovaná Fáza vybudovania.

Náklady súvisiace s dvojtyždňovou prevádzkovou podporou vo výške 98.880,00 EUR vyúčtuje Poskytovateľ Objednávateľovi v rámci faktúry v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zo strany Poskytovateľa riadne poskytnutá prevádzková podpora.

Štruktúra nákladov, zohľadňujúca unikátne technické riešenie a know - how Poskytovateľa, je uvedená v Tabuľke č. 4 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom zmluvné strany sa zhodli na skutočnosti, že nižšie uvedené schválené položky a ich implementovanie boli nevyhnutné, z hľadiska samotnej existencie, k realizovaniu tohto Návrhu na uskutočnenie zmeny.

#	Popis	Investičné náklady (CAPEX)	Prevádzkové náklady (OPEX / rok)	Obnova a inovácie
1	Realizácia rozšírenia získavania dát o užívaní Vymedzených úsekoch ciest	263 352,00 €		
2	Služba Predpis mýta		107 120,00 €	
3	Služba Výber mýta			
4	Palubné jednotky			
5	Vynucovanie	402 646,00 €	18 316,80 €	
6	Zákaznícke služby	39 552,00 €		
7	Rozšírenie HW/SW prostriedkov	4 961 300,00 €	717 036,00 €	
8	Centrálny dohľad a riadenie akosti	69 216,00 €		
9	Obnova a inovácie technológií			
10	Poskytovanie informácií	9 888,00 €		
11	Súvisiace náklady	736 712,00 €	98 880,00 €	
Celková suma nákladov		6 482 666,00 €	941 352,80 €	- €

Tabuľka č. 4 – Štruktúra nákladov

Tak, ako je uvedené v časti 5 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, Poskytovateľ sa zaväzuje a Objednávateľ súhlasí s tým, že všetky príslušné požiadavky a pravidlá Smernice 3 a Sekundárnej legislatívy, vrátane ich transpozície do Slovenskej legislatívy, implementuje Poskytovateľ do EMS v rámci ceny podľa časti 11.1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

12 História dokumentu

Verzia	Stav	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	07.05.2015	Poskytovateľ	Inicializačná verzia
2.0	F	25.05.2015	Poskytovateľ	Finálna verzia
3.0	F	06.07.2015	Poskytovateľ	Finálna verzia
4.0	F	31.07.2015	Poskytovateľ	Finálna verzia
5.0	F	13.01.2017	Poskytovateľ	Aktualizácia kapitoly č. 9 v zmysle pripomienok Objednávateľa
6.0	F	19.07.2017	Poskytovateľ	Zpracované formálne pripomienky Objednávateľa
7.0	R	14.05.2019	Objednávateľ	V zmysle dohody zmluvných strán doplnená kapitola č. 5 „Výkonávacie predpisy Rozhodného práva, ktoré zatiaľ neboli vydané“ a s tým súvisiace doplnenia v rámci ostatnej textácie Návrhu uskutočnenia zmeny
8.0	F	22.05.2019	Poskytovateľ	Finálna verzia
9.0	F	29.11.2019	Poskytovateľ	V zmysle dohody zmluvných strán aktualizovaná kapitola č. 10
10.0	F	02.01.2020	Poskytovateľ	Zpracované pripomienky Objednávateľa
11.0	F	08.02.2022	Poskytovateľ	Zpracované pripomienky Objednávateľa a legislatívne zmeny
12.0	F	11.03.2022	Poskytovateľ	Zpracované pripomienky Objednávateľa

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“