

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. ZoD/197/2021/BVS**  
**Oprava a rekonštrukcia administratívnej časti objektu ČS Podunajské Biskupice**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Čl. I Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
: **Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva a finančný riaditeľ  
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :  
SWIFT :  
IČO : 35 850 370  
DIČ : 2020263432  
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **BENSTAV s.r.o.**  
Sídlo : Kozičova 9, 841 10 Bratislava  
Štatutárny zástupca : Ing. Ivan Bothgál, konateľ  
Ing. Achim Fridík, konateľ  
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12842/B  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :  
SWIFT :  
IČO : 34 139 885  
DIČ : 2020411096  
IČ DPH : SK2020411096

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. ZoD/197/2021/BVS **Oprava a rekonštrukcia administratívnej časti objektu ČS Podunajské Biskupice** dňa 17.08.2021 (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 6 bod 6.4 a Čl. 15 bod 15.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

## Čl. III Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Cenovej ponuke zo dňa 28.11.2021, ktorá tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku (ďalej len „**Príloha**“). Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa dopĺňa a rozširuje o dodávky a práce špecifikované v Prílohe tohto Dodatku ako Súpis naviac prác (ďalej len „**Naviac práce**“). Naviac práce predstavujú sumu vo výške 6 152,11 EUR (Slovom: Šesťtisícstopäťdesiatdva eur a jedenásť centov) bez DPH. Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku. Cena za dielo podľa bodu 6.2 Čl. 6 Zmluvy po započítaní ceny Naviac prác tak predstavuje sumu 52 891,01 EUR (Slovom: Päťdesiatdvatisícosemstodevät’desiatjeden eur a jeden cent) bez DPH. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj vykonania Naviac prác, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.
- 3.2 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Čl. 6 Cena Diela Zmluvy sa znenie bodu 6.1 nahrádza nasledovným znením:

„6.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s Cenovou ponukou Zhotoviteľa zo dňa 17.05.2021, Cenovou ponukou zo dňa 28.11.2021 a podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.“

V Čl. 6 Cena Diela Zmluvy sa znenie bodu 6.2 nahrádza nasledovným znením:

„6.2 Cena Diela je vo výške **52 891,01 EUR** (Slovom: Päťdesiatdvatisícosemstodevät’desiatjeden eur a jeden cent) bez DPH (ďalej len „**Cena Diela**“). K cene Diela bude uplatnený režim DPH podľa platných právnych predpisov. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Cena Diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou Diela a plnením podmienok tejto Zmluvy.“

V Čl. 15 Záverečné ustanovenia v bode 15.9 sa znenie časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 17.05.2021 a Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 28.11.2021“.

## Čl. IV Závěrečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 28.11.2021.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: 20.9.2022

V ....., dňa:20.9.2022

**Za objednávateľa:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**Za zhotoviteľa:**

BENSTAV s.r.o.

.....  
JUDr. Peter Olajoš,  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Ivan Bothgál  
konateľ

.....  
Ing. Emerich Šinka  
člen predstavenstva  
a finančný riaditeľ

.....  
Ing. Achim Fridík  
konateľ