

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Objednávateľ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Názov stavby

"Oprava vybraných častí administratívnej budovy"

		kalendárny týždeň roku 2018												
Č.p.	Popis prác	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	Oprava a rekonštrukcia 1.NP prizemie - kancelárie, chodby, sklady													
	Demontážne práce - podlahy, svietidlá, kanalizácia, obklad, PVC													
	Murovanie, SDK, Kazetové stropy, vymalovanie													
	Rozvody ZII, obklady, sanita													
	Niveľačky, pvc													
	Dodávka, montáž dverí a svietidiel, kuchynskej linky													
2	Oprava a rekonštrukcia Chlumeckého 4, zákaznicke oddelenie - miestnosť č.61													
	Demontážne práce - dlažba, obklad, zárubne													
	Rozvody ZII, obklady, dlažby, sanita													
	Kazetové stropy, stierkovanie, vymalovanie													
	Niveľačky, pvc													
	Dodávka, montáž dverí a svietidiel													
3	Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení Chlumeckého 2. Prizemie, Stavebné dodávky HSV a PSV													
	Demontážne práce - dlažba, obklad, zárubne													
	Rozvody ZII, VZI, obklady, dlažby, sanita													
	Kazetové stropy, stierkovanie, vymalovanie													
	Dodávka, montáž dverí a svietidiel													
4	Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení Chlumeckého 4. Prizemie, Stavebné dodávky HSV a PSV													
	Demontážne práce - dlažba, obklad, zárubne													
	Rozvody ZII, VZI, obklady, dlažby, sanita													
	Kazetové stropy, stierkovanie, vymalovanie													
	Dodávka, montáž dverí a svietidiel													
5	Oprava a rekonštrukcia Chlumeckého 4, 1. poschodie byty, rekonštrukcia miestností 108,109,110,111													
	Demontážne práce - dlažba, obklad, zárubne, priečky													
	Murovanie, SDK, Kazetové stropy, stierkovanie, vymalovanie													
	Rozvody ZII, VZI, obklady, dlažby, sanita													
	Niveľačky, pvc													
	Dodávka, montáž dverí , svietidiel, kuchynskej linky													
6	Oprava a rekonštrukcia Chlumeckého 4, 1. poschodie byty, rekonštrukcia miestností 113													
	Demontážne práce - stropy, steny s AL profilov, zdvojená podlaha													
	SDK steny, kazetové stropy, vymalovanie													
	Niveľačky, pvc													
	Dodávka, montáž svietidiel													
7	Oprava a rekonštrukcia Chlumeckého 4, 1. poschodie byty, rekonštrukcia miestností 115													
	Demontážne práce - zárubne, zdvojené podlahy													
	Kazetové stropy, vymalovanie													
	Niveľačky, pvc													
	Dodávka, montáž dverí a svietidiel													
8	Oprava a rekonštrukcia Chlumeckého 4, Strecha rebriky, Oprava rebrikov pri výťahových šachtách - strecha													
	Odstránenie starých náterov													
	Nový náter													

V Bratislave, dňa 20.07.2018

Ing. Ľuboš Rummel