

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo Číslo: 4905.2062052DDV

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie:	Mesto Spišské Vlachy
Sídlo organizácie:	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Štatutárny orgán:	Ľubomír Fifik, primátor mesta
IČO:	00329657

(ďalej len „Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
	Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
	Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č: 248/V
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK 2020490274
Bankové spojenie:	
Číslo účtu/IBAN:	
Zástupca oprávnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
c) realizačných	Ing. Dušan Dvorčák, hlavný stavbyvedúci
Číslo telefónu:	+421 55 72 61 328
Email:	ponuky-ke@eurovia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

Ďalej aj ako „zmluvná strana“ a spolu aj ako „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch.

Článok II.
PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo číslo: 4905.2062052DDV (ďalej ako „Zmluva o dielo“ ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“)) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy**“. Verejné

obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2022 dňa 24. 03. 2022 pod zn. 17355-WYP.

- 2.2 Sprostredkovateľský orgán oznámil objednávateľovi (prijímateľovi NFP), požiadavku na doplnenie Zmluvy o dielo - Príloha č. 4 ZoD - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 4 ZoD“), v ktorej budú doplnené aktuálne údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 ZoD.
- 2.3 Pre zabezpečenie požiadavky sprostredkovateľského orgánu, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1.
- 2.4 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 v súlade s § 18 ZoVO a v súlade so zmluvnými podmienkami a dohodli sa na nasledujúcej zmene Zmluvy o dielo – prílohy č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. .

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo – Prílohy č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 3.2 **Príloha č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy o dielo 4905.2062052DDV dňa 14. 06. 2022 sa nahrádza prílohou č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok zo dňa 16. 09. 2022.**
- 3.3 **Príloha č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok zo dňa 16. 09. 2022 tvorí prílohu Dodatku č. 1.**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zmena Zmluvy o dielo – zmena Prílohy č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok na ktorej sa zmluvné strany dohodli pri uzatvorení tohto Dodatku č. 1 nie je podstatnou zmenou Zmluvy o dielo, ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie, tak ako sa definuje v § 18 ZoVO.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacích podmienok.
- 4.3 Pre nadobudnutie účinnosti Dodatku č.1 musia byť splnené všetky odkladacie podmienky a to:
 - zverejnenie Dodatku č. 1 podľa osobitných predpisov,
 - a
 - ukončenie štandardnej – ex post kontroly po uzavretí Dodatku č. 1, bez zistení alebo so zisteniami, s ktorými sa spája finančná oprava, ktorá by bola uvedená v návrhu správy z kontroly/v správe z kontroly v rámci ktorej prijímateľ/Objednávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy.
- 4.4 Objednávateľ preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi moment nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č.1.
- 4.5 Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené.
- 4.6 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva exempláre dostane Objednávateľ a dva exempláre Zhotoviteľ.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísujú.

V Spišských Vlachoch, dňa 16.9.2022

.....
Objednávateľ:
Lubomír Fifik – primátor

V Košiciach, dňa 16.9.2022

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Objednávateľ:

Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 05 361 Spišské Vlachy

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako zhotoviteľ – EUROVIA SK, a. s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO : 31651518,

ktorý realizuje predmet zákazky:

„Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“

Vyhlasujeme, že ku dňu podpísania zmluvy o dielo je nám známe, že:

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve);~~

b) **budeme využívať subdodávky** a na tento účel uvádzame:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

2,73%, t. z. 14 375,11 EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
HOFEX spol. s r.o.	Napájadlá 9, 040 01 Košice	31648924	Ing. Zlatica Dančišinová
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves	Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	31720986	Ing. Ladislav Hocman

Za subdodávateľa sa považuje vždy osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti.

3. Predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky (stručný opis predmetu subdodávky)	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
HOFEX spol. s r.o.	Rekonštrukcia miestnej komunikácie, úsek č.1,2,3 – vodorovné značenie	0,03	167,88
SPOJSTA spol. s r.o. Spišská Nová Ves	Rekonštrukcia miestnej komunikácie, úsek č.1,2,3 – elektroinštalácia	2,7	14 207,23

¹ Doplňte tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

--	--	--	--

Je nám známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií v priebehu plnenia.

V Košiciach, dňa 16. 09. 2022

Za zhotoviteľ :

Meno oprávnenej osoby zhotoviteľa:	Ing. Daniel Hanko člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ	Ing. Juraj Dančišin člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
------------------------------------	---	---

Podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa: