

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

„Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)“

Objednávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Mgr. Florián Giňa - starosta obce
IBAN: SK04 5600 0000 0088 1851 3001

d ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ČECH, s.r.o.
Sídlo: K Surdoku 9, 080 01 Prešov
IČO: 36 488 712
DIČ: 2020015602
IČ DPH: SK2020015602
Zapísaný v : OR SR Okresný súd Prešov, Odd. Sro, Vložka č. 14446/P
Zastúpený: Ing. Viliam Čech, konateľ spoločnosti
IBAN: SK17 1111 0000 0012 5416 8000

d ďalej ako "zhotoviteľ"

I.

1. Podľa ustanovenia § 18 ods. 1, písm.c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, zmluvu, rámcovú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba

zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

2. Na základe súčasných mimoriadnych udalostí, ktorými sú:

- situácia vyvolaná ochorením COVID-19,
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný/negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami,

sa zmluvné strany dohodli na prijatí dodatku č. 2 ku zmluve o dielo uzatvorenej 12.07.2021, v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.06.2022, ktorým sa dohodli nasledujúce zmeny Zmluvy o dielo.

II.

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo v časti „A“ článku III. Zmluvná cena.

III. ZMLUVNÁ CENA

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty: 3 269 486,25 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20%: 653 897,25 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty: 3 923 383,50 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom:

Trimiliónydeväťstodvadsaťtritisícristoosemdesiatti EUR, päťdesiat Centov

a objednávateľ mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť „D“: Cena diela a platobné podmienky – „Ponukový rozpočet zhotoviteľa“, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku..

III.

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise dostane objednávateľ štyri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 2 si pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol

uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním pripájajú vlastnoručné podpisy.

3. Všetky právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 2 sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Objednávateľ:

Zastúpený: Mgr. Florián Giňa, starosta

Miesto a dátum: V Jarovniciach, dňa 11.08.2022

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Marek Čech, konateľ spoločnosti

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 11.08.2022

Podpis: