

DODATOK Č.1

k zmluve o dielo

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – Revitalizácia vnútrobloku na ulici MUDr. Jána Straku
v Banskej Štiavnici, parc.č. C KN 5333/1, k.ú. Banská Štiavnica“
Evidenčné číslo PIO Keramoprojekt a.s. 6189-04-000-22-90

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Oprávnení rokovať vo veciach
- zmluvných
- technických

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
00 320 501
202 110 7308
VÚB, a.s.
SK53 0200 0000 0000 1452 5422
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
Ing. arch. Jakub Melicherčík, 045/694 96 03
jakub.melicherik@banskastiavnica.sk

2. Zhotoviteľ

Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnení rokovať vo veciach
- zmluvných
- technických

PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
Okresný súd Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10184/R
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva
36 308 862
202 017 6543
SK202 017 6543
VÚB, a.s. Trenčín
SK26 0200 0000 0013 5162 0759
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva
Ing. Henrich Pavlík

Na základe vzájomnej dohody upravujeme dodatkom č.1 nasledovné články predmetnej zmluvy:

Článok 3 Termín plnenia

Termín plnenia prác uvedených v bode 1 tohto článku upravujeme nasledovne :

1.10.2022 - celkový finálne dokončený projekt (skladajúci sa zo všetkých častí)“

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť.

V Banskej Štiavnici, dňa:.....

V Trenčíne, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
predseda predstavenstva