

DODATOK Č.1

k zmluve o dielo

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – Revitalizácia vnútrobloku na ulici Energetikov
v Banskej Štiavnici, parc.č. C KN 5316/1, k.ú. Banská Štiavnica“
Evidenčné číslo PIO Keramoprojekt a.s. 6190-04-000-22-90

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Oprávnení rokovať vo veciach

- zmluvných

- technických

Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta

00 320 501

202 110 7308

VÚB, a.s.

SK53 0200 0000 0000 1452 5422

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta

Ing. arch. Jakub Melicherčík, 045/694 96 03

jakub.melicherik@banskastiavnica.sk

2. Zhotoviteľ

Sídlo:

Zapísaný:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Oprávnení rokovať vo veciach

- zmluvných

- technických

PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín

Okresný súd Trenčín,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10184/R

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva

36 308 862

202 017 6543

SK202 017 6543

VÚB, a.s. Trenčín

SK26 0200 0000 0013 5162 0759

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš – predseda predstavenstva

Ing. Henrich Pavlík

Na základe vzájomnej dohody upravujeme dodatkom č.1 nasledovné články predmetnej zmluvy:

Článok 3

Termín plnenia

Termín plnenia prác uvedených v bode 1 tohto článku upravujeme nasledovne :

1.10.2022 - celkový finálne dokončený projekt (skladajúci sa zo všetkých častí)“

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť.

V Banskej Štiavnici, dňa:.....

V Trenčíne, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
predseda predstavenstva