

ZVEREJNENÉ DŇA:

23. 09. 2022

Zmluva nadobúda účinnosť

dňa:

24. 09. 2022

DODATOK č. 3

K zmluve o dielo č.20/2021/OV
zo dňa 12.10.2021, účinnnej odo dňa 13.10.2021
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina
Ul. Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
IČO: 00 323 560
DIČ: 2020794666
IČ DPH: SK2020794666
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.: 057/756 1820
e-mail: primator@snina.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov: Verejnoprospešné služby Snina, s r.o.
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Štatutárny orgán : Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti
IČO : 43904157
IČ DPH : SK2022508081
Banka : ČSOB, a.s., pobočka Snina
IBAN SK 98 7500 0000 0040 0585 7431
Tel. : 057/7622594
e-mail : riaditel@vpssnina.sk

Článok I.

1. Mení sa odsek 1. ČL.II. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluve stanovenom termíne: **do 30.10.2022**

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

1. Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 20/2021/OV zo dňa 12.10.2021, účinnej odo dňa 13.10.2021, na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – okruh rozvádzača RVO 17, RVO 39 a prísvetlenie prechodcov“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 20/2021/OV je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.


V Snine, dňa 23.09.2022

Za objednávateľa:


Ing. Daniela Galandová
primátorka

V Snine, dňa 23.09.2022

Za zhotoviteľa:


Mgr. Jozef Ondík
konateľ

