

Zmluva o dielo č. ASM-577/2018
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ**
- Sídlo : Slovenská republika
V zastúpení : Ministerstvo obrany SR
IČO : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČ DPH : Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu 30845572
Bankové spojenie : SK2020947698
IBAN : Štátna pokladnica
Oprávnený konať vo veciach : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
- zmluvných : Ing. Juraj PASEKA, ☎ 0960/322 836
- technických : Ing. Alena DUGOVÁ, ☎ 0960/327 526
Ing. Ladislav VARGA, ☎ 0960/515 755
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ**
- Sídlo : TOP MPM s.r.o.
V zastúpení : 082 35 Bertotovce 134
Osoba oprávnená na konanie : Ing. Martin TOPOR – štatutárny orgán
vo veciach zmluvných
a technických : Ing. Martin TOPOR – štatutárny orgán
IČO : 46155571
DIČ : SK2023276101
Bankové spojenie :
IBAN :
Číslo telefónu a email : Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
Register : vložka č.: 24419/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
- 1.3** Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „**Prešov, letisko b. č. 6 – rekonštrukcia merania v trafostanici**“ zmluvu o dielo na zameranie skutkového stavu, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a zabezpečenie autorského dohľadu (ďalej len „zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa dielo:
 - 2.1.1 zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby a realizáciu stavby (ďalej len „projektová dokumentácia“) vrátane rozpočtu, výkazu výmer a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „PBOZP“), projekt požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“),
 - 2.1.2 inžiniersku činnosť pri príprave projektovej dokumentácie, tým že zabezpečí súhlasné vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia,
 - 2.1.3 autorský dohľad nad vykonaním prác a činností, ktoré budú predmetom projektovej dokumentácie podľa tohto článku.
(ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“).
- 2.2 Všetky zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný konať s odbornou starostlivosťou, riadne a včas vykonať dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v článku V. tejto zmluvy podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

Článok III.

Rozsah, obsah a spôsob splnenia predmetu zmluvy

- 3.1 Projektová dokumentácia za účelom plánovanej rekonštrukcie trafostanice rieši úpravu už jestvujúceho merania na 510 kW ako polopriame na NN strane v zmysle Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s. k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného zariadenia zo dňa 8.12.2017 tvorí neoddeliteľnú **prílohu č.1 tejto zmluvy**. Projektová dokumentácia bude riešiť aj výmenu vnútorného rozvádzača NN, výmenu kompenzačného rozvádzača, zmenu zapojenia transformátorov 2 x 400 kVA a prispôsobenie pôvodného vedenia NN (zaústenie do NN rozvádzača). Technické údaje uvedené v týchto podkladoch je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.
Pozemky letiska Prešov sú vo vlastníctve SR v správe MO SR sú evidované pod: CE 10. 18. 002, parcela číslo 3536, list vlastníctva 437, katastrálne územie 840 955 Nižná Šebastová, súpisné číslo 13063.
- 3.2 Projektová dokumentácia vrátane rozpočtu (ďalej len „projektová dokumentácia“) bude vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu prác, podľa prílohy č. 2 a č. 3 sadzobníka UNIKA 2018. Projektová dokumentácia bude dodaná v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme.
Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach a výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. V položkovom rozpočte a vo výkaze výmer budú zapracované aj odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a uzemňovacej sústavy, vrátane vydania protokolov o vykonaní týchto skúšok. Projektová dokumentácia bude súčasne dodaná v troch vyhotoveniach na CD nosičoch vo formáte „pdf“, vrátane výkazu výmer. Súhrnný a položkový rozpočet vo formáte „xlsx“ bude na samostatnom CD nosiči v troch vyhotoveniach.
Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú

oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Jednotlivé položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť, suť (odpad) v tonách a to v rozsahu podľa typu položky. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.

Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

- 3.3 PBOZP bude spracovaný podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“) a v súlade s § 4 a 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“).
- 3.4 PPO bude spracovaný v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v zmysle neskorších predpisov.
- 3.5 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby bude zabezpečená v zmysle sadzobníka UNIKA 2018, bod 3.3. Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností. Zhotoviteľ zabezpečí súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii a ich prípadné pripomienky ako aj vyjadrenia objednávateľa zapracuje do projektovej dokumentácie. Doklady budú vložené vo výtlačku č. 1 v origináloch. V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako fotokópie.
- 3.6 Autorský dohľad zhotoviteľa projektovej dokumentácie bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA 2018 až do ukončenia a odovzdania diela. Súčasťou vykonávania autorského dohľadu je spolupráca so zhotoviteľom stavebnej akcie pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach.
- 3.7 Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého stavebného diela musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ je povinný do technickej správy zahrnúť informácie o zodpovednosti za stavebný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa dokladovať nakladanie s odpadmi v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- 3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby a v jej zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 4 a § 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.. Hlavný inžinier projektovej dokumentácie stavby bude poverený na koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP.
- 3.9 V priebehu vykonávania diela bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona verejných prácach a to minimálne jedenkrát v úvode a jedenkrát v závere projektových prác.
Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác budú mať navrhované zmeny vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti upravené písomným dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia. Zhotoviteľ je povinný všetkými

dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet plnenia.

- 3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak nemožno opísať položky rozpočtu dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Článok IV.

Čas a miesto plnenia zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a objednávateľovi odovzdá v celom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:
- 4.1.1 začiatok vykonávania diela podľa článku II. bod 2.1.1 tejto zmluvy: **do 3 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
 - 4.1.2 odovzdanie diela podľa článku II. bod 2.1.1 tejto zmluvy: **do 65 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
 - 4.1.3 odovzdanie diela podľa článku II. bod 2.1.2 tejto zmluvy: **do 65 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
 - 4.1.4 Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať **počas výstavby** (realizácie stavebnej akcie) do termínu ukončenia stavebného diela (stavebnej akcie).
- 4.2 Dielo odovzdané v lehote podľa bodov 4.1.2 a 4.1.3 tohto článku je splnené jeho riadnym vykonaním a dodaním objednávateľovi. Riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie v celom rozsahu a obsahu bez väd a nedostatkov. Odovzdaním sa rozumie jeho doručenie na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice s potvrdením o prevzatí objednávateľom.
- Riadne vykonanie autorského dohľadu počas vykonávania stavebného diela pred vyhotovením faktúry písomne potvrdí technický dozor alebo iná písomne poverená oprávnená osoba objednávateľa.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním inžinierskej činnosti, pokiaľ si dotknuté orgány vyžadujú doplňujúce riešenie projektovej dokumentácie, pričom do času doplnenia projektovej dokumentácie správne konanie zastavia. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné povolenie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.
- 4.4 Miesto odovzdania vykonaného diela v rozsahu podľa bodov 4.1.2 a 4.1.3 tohto článku: **Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice.** Miesto vykonávania autorského dohľadu: **Prešov, Nižná Šebastová, areál letisko VÚ 6335 Prešov.**

Článok V.

Cena a spôsob stanovenia ceny

- 5.1 Cena za vykonanie diela je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena za vykonanie diela je stanovená v závislosti od počtu hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác uvedených v článku II. bod 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 tejto zmluvy. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú **prílohu č. 2 tejto zmluvy.**
- 5.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu nasledovne:

5.3.1	Cena za zameranie skutkového stavu, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu, PBOZP a PPO bez DPH:	1500,00 €
	DPH 20 %	300,00 €
	Cena spolu s DPH	1800,00 €
5.3.2	Cena za inžiniersku činnosť bez DPH:	500,00 €
	DPH 20 %	100,00 €
	Cena spolu s DPH	600,00 €
5.3.3	Cena za autorský dohľad bez DPH	200,00 €
	DPH 20 %	40,00 €
	Cena spolu s DPH	240,00 €
5.3.4	Cena za vykonanie diela celkom bez DPH	2200,00 €
	DPH 20%	440,00 €
	Cena za vykonanie diela celkom vrátane DPH	2640,00 €

Slovom : dvetisícšesťstoštyridsať Eur

- 5.4 Cenu za vykonanie dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávatelom meniť len v prípade legislatívnych zmien (zmena všeobecne záväzných právnych predpisov), ktoré majú dopad na tvorbu ceny, napr. zmena sadzby DPH a to písomným dodatkom k tejto zmluve v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.
- 5.5 V prípade potreby vykonania prác navyše, požadovaných objednávatelom nad rámec tejto zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať a ktoré budú mať vplyv na cenu a čas plnenia, bude vykonanie takýchto prác riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol ocenený v pôvodnej cenovej ponuke musí zhotoviteľ výšku ceny dohodnúť s objednávatelom.
- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávatelovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať a s tým spojené prekročenie ceny formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy, sa neprihliada.
- 5.6 Všetky zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatela. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo odlišne od tejto zmluvy objednávatel nie je povinný zaplatiť.

Článok VI.

Fakturácia a platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru samostatne za plnenie uvedené v článku II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy do 15 dní po odovzdaní príslušnej časti diela. Nárok na vyhotovenie faktúry za tieto časti diela zhotoviteľovi vzniká po ich riadnom odovzdaní v zmysle článku IV. bodu 4.2 tejto zmluvy
- 6.2 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru samostatne za vykonanie časti diela uvedenej v článku II. bode 2.1.3 tejto zmluvy. Nárok na vyhotovenie faktúry za túto časť diela zhotoviteľovi vzniká po riadnom vykonaní autorského dohľadu v súlade s touto zmluvou po ukončení vykonávania stavebného diela.
- 6.3 Faktúra bude vyhotovená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“) a to do 15 dní odo dňa vykonania a odovzdania príslušnej časti diela. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude doklad o odovzdaní príslušnej časti vykonaného diela objednávateľovi.

- 6.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie najneskôr v posledný deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota jej splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa článku II. bod 2.1.1 tejto zmluvy bude vypracované a odovzdané podľa podmienok tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa článku II. bod 2.1.2 a 2.1.3 bude vykonávané podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo/jeho časť v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela/jeho časti má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vady odstrániť do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.
- 7.4 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok VIII.

Sankcie a zánik zmluvy

- 8.1 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním diela podľa článku IV. bod 4.1.2 a 4.1.3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania až do jeho riadneho vykonania a odovzdania. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná riadne autorský dohľad v súlade s touto zmluvou, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za túto časť diela.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote podľa článku VII. bodu 7.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela uvedenej v článku V. bode 5.3.5 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny za dielo uvedenej v článku V. bode 5.3.5 tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov za zhotovenie stavby presiahne v dôsledku nedostatkov projektovej dokumentácie (nesúlad projektovej dokumentácie a výkazu výmer) 2 % a viac. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality a bezpečnosti stavebného diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.

- 8.5 Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Uplatnenie sankcií uhradí povinná strana oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.6 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení od zmluvy a považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.
- 8.7 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa bude považovať nedodržanie záväzku vykonať dielo v dohodnutom rozsahu, obsahu, spôsobe a čase a/alebo porušenie povinnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a/alebo neodstránenie väd diela.
- 8.8 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.
- 8.10 Ak dôjde k zániku tohto zmluvného vzťahu na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce vykonané ku dňu zániku zmluvy vo výške zodpovedajúcej príslušnému percentuálnemu podielu z celkovej dohodnutej ceny resp. príslušnej časti diela podľa rozsahu vykonaných prác na základe prílohy č. 1 k tejto zmluve.
- 8.11 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane v celom rozsahu alebo sčasti objektívne nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka) a v dôsledku nich trvale nesplniteľným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, zašle písomné oznámenie druhej zmluvnej strane o vzniku takejto skutočnosti. Na základe takéhoto objektívne nemožného plnenia, ktoré znemožní plnenie tejto zmluvy v celom rozsahu alebo sčasti trvale, zaniká táto zmluva v celom rozsahu alebo v časti, ktorej sa uvedená objektívna nemožnosť týka, zo zákona.
- Ak sa splnenie tejto zmluvy stane objektívne nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka), ktoré budú mať prechodný charakter, nie sú zmluvné strany v omeškaní so splnením svojich záväzkov po dobu trvania takýchto okolností.

Článok IX.

Dohoda o licencií a práva k autorskému dielu

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje objednávateľovi v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (projektová dokumentácia, resp. jej časť).
- 9.2 Objávateľ je oprávnený na všestranné použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto zmluvy na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí bez časového obmedzenia, a to najmä, no nielen na:
- 9.2.1 právo autorské dielo alebo jeho časti použiť,
 - 9.2.2 právo vyhotovovať rozmnoženiny, záznamy autorského diela alebo jeho častí,
 - 9.2.3 právo autorské dielo spracovať,
 - 9.2.4 právo na zaradenie autorského diela do databázy,
 - 9.2.5 právo na spojenie diela s iným dielom,

- 9.2.6 právo na verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnožením prevodom vlastníckeho práva, nájom, vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania autorského diela,
- 9.2.7 právo na uvedenie diela na verejnosť verejným vystavením originálu autorského diela alebo jeho rozmnožením, verejným vykonávaním autorského diela alebo verejným prenosom autorského diela,
- 9.2.8 právo naložiť s autorským dielom akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý prislúcha zhotoviteľovi v zmysle ustanovení Autorského zákona a ktoré je možné zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 9.3 Objednávateľ je oprávnený začať s použitím autorského diela kedykoľvek počas trvania ochrany práv zhotoviteľa spôsobom, ktorý nezníži hodnotu autorského diela a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa.
- 9.4 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie (prevod oprávnení k autorskému dielu nadobudnutých touto zmluvou na tretiu osobu), a to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení.
- 9.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou užívať (licencia, udelenie sublicencie) autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, ani neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného diela s rovnakým alebo obdobným zameraním. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou objednávateľovi na tretiu osobu.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko - právne vysporiadať všetky diela alebo výkony autorov, ktoré použije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah práv k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.
- 9.7 Zhotoviteľ týmto tiež vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu správu jeho práv podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy.
- 9.8 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle bodov 9.1-9.7 tohto článku bezodplatne.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany dohodli na príslušnosti všeobecného súdu v mieste sídla objednávateľa.
- 10.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

- 10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s. k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného zariadenia o počte listov:2 a príloha č. 2 – Cenová špecifikácia o počte listov:1.

V Bratislave, dňa

V Bertotovciach, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Juraj PASEKA

Ing. Martin TOPOR

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. ASM-577/2018



Váš list číslo/zo dňa: 522064/2017/06.12.2017
Naše číslo: 27364/2017/5100614005
Vybavuje: Jozef Novák
Telefón/E-mail: /novak_jozef@vsds.sk
Miesto/Dátum: PO/08.12.2017

MOASM stredisko
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odborného zariadenia

Názov stavby: Prešov 68
Odborné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Prešov 080 06, Vranovská 68, č. parcely: 3536

Požadované hodnoty zo žiadosti		
Inštalovaný príkon:	Existujúci	: 210 kW
	Požadovaný	: 510 kW
MRK:	Existujúca	: 210 kW
	Požadovaná	: 510 kW

Bez elektrického vykurovania

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

	Existujúci	Odsúhlasený
Odsúhlasená maximálna rezerv. kapacita pripojenia	210 kW	510 kW
Spôsob merania spotreby elektriny	polopriame - NN	polopriame - NN
Hodnota prevodu meracieho transf. prúdu MTP	300/5 A/A	800/5 A/A
Typ prípojky		trojfázová

Pozn. Spôsob merania spotreby elektriny : Priame - bez MTP a MTN, Polopriame - s MTP a bez MTN, Nepriame - s MTP a MTN

Napájacia ES : ES0586-01 Prešov 1
Číslo VN vývodu / TM : V209/TS0669-0064 Vojsko Hangár N.Šebastová
EIC : 24ZVS0000000252L

S pripojením uvedeného odberu po zmene MRK súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok uvedených v tomto vyjadrení ako aj v sprievodnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia:

- vami požadovaný odber žiadame realizovať z existujúcej trafostanice "TS0669-0064 Vojsko Hangár N. Šebastová" (nie je majetkom VSD a.s.) po jej úprave na príslušný inštalovaný el. výkon.
- bod pripojenia odborného el. zariadenia do distribučnej VN 22 kV sústavy sa nemení.
- meranie elektriny požadujeme riešiť ako polopriame cez MTP 800/5 A/A na NN strane.

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): Zariadenie PDS končí v bodoch odbočenia od VN 22kV vedenia V209 (BR209-AI a BR209-AI1), pričom VN prípojky, vrátane spínacích prvkov UV209-G1 a UV209-G2 sú v majetku žiadateľa.

- Projektovú dokumentáciu VN prípojky, úpravy trafostanice TS vrátane elektromerového rozvádzača, vypracovanú autorizovaným elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v papierovej aj digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je prílohou tohto vyjadrenia resp. je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná na

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022062997, IČ DPH: SK2022062997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

vzorovom formulári, PD bude žiadateľovi vrátená.

- Návrh a realizácia merania elektriny musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný na vymedzenom území VSD, a.s. Meranie požadujeme umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste.

- Spoločnosť VSD, a.s. dovoľujeme si Vám, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ponúknuť svoje služby za úhradu, pri zabezpečení splnenia všetkých legislatívnych požiadaviek (Miestny prevádzkový predpis, opakovanú revíziu správu, úradnú skúšku, ...) ako aj požiadaviek spojených s prevádzkou a údržbou VTZ skupiny A na základe zmluvného vzťahu. V prípade, že prejavíte záujem o uvedenú službu, alebo v prípade poskytnutia bližších informácií, prosím kontaktujte Ing. Juraj Gedeon, tel. 055 610 2713.

- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

- V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ďalších procesných krokov potrebných k zabezpečeniu pripojenia Vášho odberného elektroenergetického zariadenia, príp. otázok týkajúcich sa zmluvného zabezpečenia Vami požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity (Zmluvy o pripojení) sa obráťte na e-mailovú adresu sietovy_obchod@vsds.sk.

- Toto vyjadrenie neslúži ako doklad k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Vyjadrenie pre účely územného resp. stavebného konania bude vydané PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej sústavy vypracovanej v zmysle platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

- Naše vyjadrenie platí od jeho vydania po dobu neurčitú, pokiaľ nedôjde k zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané, alebo nenastanú skutočnosti spôsobujúce zánik jeho platnosti v zmysle Prevádzkového poriadku. Zánikom platnosti vyjadrenia PDS zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.

S pozdravom



Ing. Branislav Golec
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice
- 33 -



Jozef Novák
technik NN - rozvoj distribučnej sústavy

Cena za zameranie skutkového stavu, cena projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu a výkazu výmer, PBOZP a PPO :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce	-	-	-
veľmi náročné a koncepčné práce	150	10	1500
náročné práce	-	-	-
menej náročné práce	-	-	-
pomocné práce	-	-	-

Cena bez DPH v EUR : 1500,00 €

Cena za inžiniersku činnosť k projektovej dokumentácii :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce	-	-	-
veľmi náročné a koncepčné práce	100	3	300
náročné práce	100	2	200
menej náročné práce	-	-	-
pomocné práce	-	-	-

Cena bez DPH v EUR : 500,00 €

Cena za autorský dohľad :

Kategória práce	Hodinová sadzba v EUR bez DPH	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
vysokokvalifikované koncepčné práce	-	-	-
veľmi náročné a koncepčné práce	-	-	-
náročné práce	-	-	-
menej náročné práce	100	2	200
pomocné práce	-	-	-

Cena bez DPH v EUR : 200,00 €

Celková rekapitulácia ceny:

Cena za dielo celkom bez DPH 2200,00€

DPH 20% 440,00€

Cena za dielo celkom vrátane DPH 2640,00€

.....
Ing. Martin Topor