

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 0507/2022,
uzavretý podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Malé Uherce

Uherecká 110/96
958 03 Malé Uherce

tel.: 0902 / 524 400

e-mail: starosta.maleuherce@pobox.sk

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Čepko, starosta obce Malé Uherce

Zástupca na rokovanie vo veciach: a/ zmluvných: Ing. Štefan Čepko

b/ technických: Ing. Štefan Čepko

IČO: 34006737

IČ DPH: nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Prima Banka a.s. Partizánske

IBAN: SK50 5600 0000 0008 0772 1001

1.2. Zhotoviteľ: LEMNIX, s.r.o.

Nitrianska 114/1764
958 01 Partizánske

tel.: 038/7497434 - 414,

e-mail: horehaj@izolf.sk

Štatutárny orgán: Ing. Magdaléna Pečová - konateľka, Ing. Pavel Horeháj - konateľ

Zástupca na rokovanie vo veciach: a/ zmluvných: Ing. Pavel Horehaj

b/ technických: Ing. Pavel Horehaj,

IČO: 34100458

IČ DPH: SK2020418268

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Partizánske

IBAN: SK86 1100 0000 0026 2254 1978

II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Na základe článku V bod 5.3 a článku XII bod 12.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli že predmetom dodatku č.1 sú tieto zmeny:

Článok III. PREDMET DIELA sa dopĺňa nasledovne:

- 3.1. Sa rozširuje o rozsah dodávok a prác búrania železobetónovej dosky na vodorovnej ploche strechy Obradnej miestnosti Domu smútku Malé Uherce.

Článok V. CENA DIELA sa dopĺňa nasledovne:

- 5.2. Cena za zhotovenie diela pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. sa zvyšuje o sumu
5 257,23 - € + 20% DPH 1 051,45 - € = 6 308,67 - €

Cena za celý predmet zmluvy sa mení:

49 585,84 - € + 20% DPH 9 917,17 - € = 59 503,01 - €

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky ostatné články a body Zmluvy o Dielo č. 0507/2022, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Malé Uherce dňa: 06.09. 2022

Za objednávateľa :



Ing. Štefan Čepko
starosta obce

V Partizánskom dňa: 06.09. 2022

Za zhotoviteľa:



Ing. Pavel Horehaj
konateľ