

DODATOK č. 3 ako Zmluva č. 551/2022

**k Zmluve o dielo + Licenčnej zmluve č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 medzi zmluvnými stranami**

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
d'alej len „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: PLURAL s.r.o.
Sídlo: Klemensova 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zastúpený: Arch. Michal Janák
IČO: 48265021
DIČ: 2120112159
IČ DPH: SK2120112159
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105601/B
d'alej len „zhotoviteľ“
a spoločne „zmluvné strany“

Preambula

Z dôvodu zdĺhavosti prerokovania dopravného riešenia a zásadných pripomienok inšpektora DI PZ SR v priebehu vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Blok 1 etapa 2 sa čas plnenia mení. Na základe uvedeného sa dohodou zmluvných strán mení Zmluva o dielo + Licenčná zmluva č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nasledovne:

Čl. I Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 4 Čas plnenia sa znenie bodu 4.1.3 mení nasledovne:
„4.1.3 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby pre územie Blok 1, etapa 2 do 15.11.2022.“

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo + Licenčnej zmluvy č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo + Licenčnej zmluvy č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Partizánskom dňa 28.09.2022

Objednávatel' :

Zhotoviteľ :

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor

.....
Arch. Michal Janák, v.r.