

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 2019/GA/01/031**

uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Názov stavby: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva „F“ v obci Červená Voda“

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obec Červená Voda
Sídlo:	Červená Voda 28, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán:	Pavol Džačovský – starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Pavol Džačovský – starosta obce
IČO:	00326909
DIČ:	2020711407
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK06 0200 0000 0041 6953 4751
Telefón:	0911 260 332, 051 / 452 15 34
E – mail:	obec@cervenavoda.sk
Web:	www.cervenavoda.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK 2020316298
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B	
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN):	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
BIC (SWIFT):	UNCRSKBX
Osoby oprávnené rokovať a konať za zhotoviteľa:	
a) vo veciach zmluvných:	Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
b) vo veciach technických:	Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice
c) vo veciach realizačných:	Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice norbert.szo@strabag.com ; +421 911 390 070 Ing. Peter Kandráč, stavbyvedúci peter.kandrac@strabag.com ; +421 902 442 780

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

ČI. II. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.12.2019 Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2019/GA/01/031, ktorej predmetom je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva „F“ v obci Červená Voda**“ (ďalej len „**zmluva**“) v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou, ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.2 V dôsledku vzniknutej situácie a nepredvídateľných okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, je potreba vykonať zmeny zmluvy z dôvodu zistení potreby preukázateľných zmien, ktorými sú ceny vstupných materiálov nevyhnutných k riadnemu zhotoveniu diela. Zmluvné strany sa preto s odkazom na čl. 12 bod 12.3 dohodli na zmene zmluvy formou písomného dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „**dodatok č. 1**“) v zmysle ustanovenia §18 ods. 1 písm. c) a §18 ods. 5 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom rozsahu: Bod 5.2 v čl. 5. zmluvy sa upravuje nasledovne: „*Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:*

Rekapitulácia ceny diela:

<i>Cena diela bez DPH</i>	<i>60 617,52 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>12 123,50 EUR</i>
<i>Cena diela vrátane DPH</i>	<i>72 741,02 EUR</i>

(slovom: sedemdesiatdvatisíc sedemstoštyridsaťjeden eur, 02/100 centov vrátane DPH)“

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4 Súčasťou dodatku č.1 je *Rozpočet*.
- 3.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Červenej Vode, dňa 19.09.2022

V Geči dňa 07.09.2022

Za objednávateľa:
Obec Červená Voda

Za zhotoviteľa:
STRABAG s.r.o.

.....
Pavol Džačovský
starosta obce

.....
Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

.....
Ing. Norbert Szó
vedúci prevádzkovej jednotky Košice
na základe plnej moci

Dodatok č. 1 overili: Ing. Lietava
Mgr. Hudyová