

# Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 547/2022-12022 ku Zmluve o dielo č. 316/2022-11790

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

**Objednávateľ:** Mesto Partizánske  
**Sídlo:** Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
**Zastúpený:** doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta  
**Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:** Ing. Andrea Bencelová  
**vo veciach technických:** Ing. Peter Minárik  
Ing. Igor Fábry  
**Bankové spojenie:** .  
**IBAN:**  
**SWIFT KÓD (BIC):**  
**IČO:** 00310905  
**DIČ:** 2021278028  
**Telefón:** 038/5363052  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** LT development s. r. o.  
**Obchodné meno:** LT development s. r. o.  
**Sídlo:** Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany  
**Zastúpený:** Lukáš Podmaník, konateľ  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT KÓD (BIC):**  
**IČO:** 47330481  
**DIČ:** 2023814771  
**Zapísaný** OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 42041/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 316/2022-11790 zo dňa 1.8.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č.1, ktorým sa upravuje cena predmetu zmluvy, z dôvodu požiadavky objednávateľa na dodávku a montáž jednokrídlovej bráničky oplatenia pri futbalovom ihrisku.

Na základe tejto skutočnosti sa Zmluva o dielo, týkajúca sa diela „Rekonštrukcia oplatenia s prístreškom pre zberné nádoby pri Spoločenskom centre v Malých Bieliciach“, mení a dopĺňa nasledovne:

## Čl. 1

### Zmeny a doplnenia

- V Čl. 2 Čas plnenia da znenie bodu 2.2 ruší a nahrádza novým znením :  
„2.2 Zhotoviteľ dokončí časť diela podľa Zmluvy o dielo č. 316/2022-11790 do 01.10.2022.  
Druhú časť diela - dodávku a montáž jednokrídlovej bráničky, dokončí zhotoviteľ v súlade s týmto Dodatkom č. 1, do 15.12.2022, podľa rozpočtu navyše prác, z dôvodu dvojmesačnej dodacej lehoty na strane výrobcu.“
- V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne :  
„3.2 Cena diela bez DPH: 19 147,39 €  
DPH 20 %: 3 829,48 €  
Cena diela s DPH: 22 976,87 €  
Cena diela celkom: **22 976,87 €**“

Slovom: dvadsaťdva tisíc deväťstosedemdesiatšesť euro osemdesiatsedem centov.

3. V Čl. 4 Platobné podmienky sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza novým znením :  
Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru za ukončenú prvú časť diela na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení všetkých prípadných chýb a nedorobkov na základe súpisu vykonaných prác, Súpis prác bude obsahovať množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom - výmer podľa zmluvy a budú odsúhlasené stavebným dozorcom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. Pred vystavením faktúry musí byť podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude súčasťou príloh k tejto faktúre.
4. Rozpočet navyše prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

## Čl. 2

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 316/2022-11790 zo dňa 1.8.2022.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Partizánskom, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.  
primátor mesta

.....  
Lukáš Podmaník  
konateľ spoločnosti