

1228/2011-430/MPRV SR

Dodatok č. 3
k Zmluve č. 074/06 o dielo zo dňa 24.04.2006

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Monika Geregová
prednostka Krajského pozemkového úradu
v Banskej Bystrici

Ing. Tímea Fejesová
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Rimavskej Sobote

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

A-ZENIT S.R.O., ŠPORTOVÁ 1593/4, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

zastúpený : Ing. Tibor Anderkó, konateľ
Bankové spojenie : VUB Rimavská Sobota
Číslo účtu : 1902111556/0200
IČO : 366 264 49
DIČ : SK 202 182 7808

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 074/06 o dielo zo dňa 24.04.2006 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ / Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Rimavské Janovce**, okres Rimavská Sobota, kraj Banská Bystrica, skratka **PPÚ Rimavské Janovce**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy **1/d** :

584 097,- EUR, cena bez DPH

slovom: Päťstoosemdesiatštyritisíc deväťdesiatsedem eur

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1	30.4.2012	Návrh VZFU v obvode PPÚ	2375	11,61	27 573
1/d/2	30.4.2012	Zosúladenie návrhov ÚSES a požiadaviek na využívanie územia. Návrh VZFU a spracovanie plánuspol. A ver. Zariadení a opatrení	2375	6,63	15 746
1/d/3	30.4.2012	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartogr. Spracovanie pásu pre proj. Dokumentáciu	232	16,59	3 848
1/d/4	30.4.2012	Predbežné vytyčenie plánu ver. a spo. Zariadení a opatrení v nadväznosti na návrh MÚSES územia pre účely PPÚ	232	51,11	11 857
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre účely PPÚ			
1/e/1	30.4.2012	Terénny výskum	2375	3,31	7 861
1/e/2	30.4.2012	Spracovanie MÚSES územia pre účely PPÚ	2375	4,31	10 236
1/e/3	30.4.2012	Návrh funkčnej delimitácieúzemia v náväznosti na PPÚ	2375	3,31	7 861
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov		0	0
2/a/1	31.10.2012	Aktualizácia obvodu PPÚ	2375	2,48	5 890
2/a/2	31.10.2012	Aktualizácia registra pôvodného stavu	2375	1,16	2 755
2/a/3	31.10.2012	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad preumiestnenie nových pozemkov v obvode PPÚ	2375	7,46	17 717
2/b		Plány verejných a spoločných opatrení v nadväznosti na MÚSES			
2/b/1	31.3.2013	Plány verejných a spoločných zariadení a opatrení	2375	6,63	15 746
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1	31.10.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	2322	59,74	138 716
2/c/2	31.10.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	53	29,54	1 565
3.3.2005	31.10.2013	Zrovnávacie zostavenie	2375	1,65	3 918
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav -aktualizácia			
3/3/1/1	30.4.2014	Plán prechodu na nové usporiadanie	2375	1,65	3 918

3/3/1/2	30.4.2014	Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu	2375	1,99	4 726
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-vytýčenie			
3.3.2002	31.10.2014	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1069	20,24	21 636
3.3.2003	31.10.2014	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	1568	99,24	155 608
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3.3.2004	31.3.2015	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2375	53,44	126 920
CENA CELKOM					584 097

IV. Záverečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 074/06 o dielo zo dňa 24.4.2006
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 074/06 o dielo zo dňa 24.4.2006 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

V dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....

.....