

1225/2011-430 MPDUSL

Dodatok č. 2

k Zmluve č. 1003/08 o dielo zo dňa 10.6.2008

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Monika Geregová

prednostka Krajského pozemkového úradu
v Banskej Bystrici

Ing. Jozef Keka

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Revúcej

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

A-ZENIT S.R.O., ŠPORTOVÁ 1593/4, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

zastúpený

: Ing. Tibor Anderkó, konateľ

Bankové spojenie

: VUB Rimavská Sobota

Číslo účtu

: 1902111556/0200

IČO

: 366 264 47

DIČ

: SK 202 182 7808

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 1003/08 o dielo zo dňa 10.6.2008 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ / Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Gemer**, okres Revúca, kraj Banská Bystrica, skratka **PPÚ Gemer**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Revúcej.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy 1/d :

200 553,- EUR, cena bez DPH

slovom: Dvestotísic päťstopäťdesiattri eur

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
1/d	30.10.2011	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1392	3,31	4 607
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	1324	36,51	48 339
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	1324	4,97	6 580
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	1324	1,82	2 409
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	1324	3,31	4 382
2/a	31.3.2012	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov			
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1324	8,63	11 426
2/b	31.3.2012	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení			
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	132	16,09	2 123
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	1324	4,14	5 481
1/d/4	31.3.2012	Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	132	9,95	1 313
2/c	31.10.2012	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1324	0,82	1 085
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1324	1,99	2 634
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1324	49,12	65 034
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu			0
3/c/5	31.10.2012	Zrovnávacie zostavenie	1324	4,31	5 706
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav			
3/a/1/1	30.6.2013	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1324	1,65	2 184
3/b/2	31.10.2013	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	463	23,89	11 061
3/b/3	30.4.2014	Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	695	43,48	30 218
3/a/1/2	30.6.2013	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1192	7,46	8 892
3/c/4	31.3.2015	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1324	40,33	53 396
Cena celkom					200 553


IV.
Záverečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1003/08 o dielo zo dňa 10.6.2008
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1003/08 o dielo zo dňa 10.6.2008 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa 25.10.2011

26. OKT. 2011
V A. SOLTIS dňa

Objednávateľ :


.....
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12 812 02 Bratislava
38

Zhotoviteľ :

A - ZENIT s.r.o.
Športová 1539 /4
979 91 Rimavská Sobota


PRÍLOHA Č. 2- Zmena dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav Gemer

3/b/2 Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Rozsah etapy sa znižuje z 662 ha na 463ha.

3/b/3 Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

Rozsah etapy sa znižuje z 993 ha na 695ha.

3/a/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Rozsah etapy sa znižuje z 1324 ha na 1192ha.

3/c/6 Atlas projektu pozemkových úprav

Etapa sa ruší.