

1230/2011-450 MPEV SR

Dodatok č. 2

k Zmluve č. 21/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Sopková

prednostka Krajského pozemkového úradu
v Košiciach

Ing. Ján Rusnačko

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Spišskej Novej Vsi

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

CYB spol. s.r.o., Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves

zastúpený

: Mgr. Jaroslav Javorský, konateľ

Bankové spojenie

: OTP a.s.

Číslo účtu

: 1272753/5200

IČO

: 31 686 681

DIČ

: SK 2020503716

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 21/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Hincovce**, okres Spišská Nová Ves, kraj Košice, skratka **PPÚ Hincovce**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy **2/b** :

68 808 EUR, cena bez DPH

slovom: šesťdesiatosemtisícosemstošesťdesiatosemEUR

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH
2/b	31.5.2012	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení			
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	44	21.00	924.00
2/b/2		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	630	5.00	3 150.00
2/b/3		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	44	14.00	616.00
2/c	31.5.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	630	1.00	630.00
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	630	2.00	1 260.00
2/c/3/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	443	38.00	16 834.00

2/c/3/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	67	20.00	1 340.00
2/c/4		Zrovnávacie zostavenie	630	4.00	2 520.00
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav			
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	630	2.00	1 260.00
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	332	64.00	21 248.00
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	630	5.00	3 150.00
3/c/4	30.4.2014	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	630	25.20	15 876.00

Cena celkom v EUR

68 808.00

III.


Záverečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 21/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 21/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009 sa nemenia a platia v pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa 13.12.2011

V Spišskej Novej Vsi dňa

Objednávateľ :



Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
38

Zhotoviteľ :

CYB spol. s r.o.
Javorova 9/5
052 01 Spišská N. Ves



**PRÍLOHA Č. 2 – Zmena dodacích podmienok
etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav Hincovce**

3.2. Vytýčenie a označenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Etapa sa ruší.

3.8. Atlas projektu pozemkových úprav

Etapa sa ruší.