

Harmonogram prác

Akcia: Chudobinec - oprava strechy so zateplením

Doba vystavby: Október - December 2022

P.C.	Popis prác	Október			November				Děcember				Poznámka
1	Vyčistenie povaly hlavného objektu												
2	Demontaž krytiny hlavného objektu												
3	Doplnenie časti krovu hlavného objektu												
4	Montáž krytiny hlavného objektu												
5	Zateplenie stropu hlavného objektu												
6	Demontaž krytiny a krovu prístavby												
7	Doplnenie stúžujúcich väncov prístavby												
8	Montáž krovu prístavby												
9	Montáž krytiny prístavby												
10	Zateplenie stropu prístavby												

