

ADRESA:

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
Prešovská 55
821 02 Bratislava

Bankové spojenie :
č.ú. :

IČO : 35 70 33 77

DIČ : 2020311722

IČ pre daň : SK 2020311722

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel : Sa. Vložka číslo : 1203/B

e-mail :

CENOVÁ PONUKA

Rozklad celkových nákladov podľa UNIKA 2022

Jednostupňový projekt prevádzkovej budovy ČOV Malacky

Naviac práce:**Stanovenie investičných nákladov.**

1) $600\text{m}^2 \times 1700\text{eur}/\text{m}^2 = 1\,000\,000,00$ mil Eur

Sadzba Pásmo III Inžinierske a vodohospodárske stavby – Cmin 506 300,00 Eur

Ocenenie výkonov v percentách

Súbor podľa bodu 3.3.1. bod 1 Zabezpečenie vstupných podkladov = *Zabezpečil HYCO v rámci ZOD*

Súbor podľa bodu 3.3.1. bod 2 Zabezpečenie PD pre územné konanie = *Zabezpečilo BVS ako štúdiu*

Súbor podľa bodu 3.3.4. bod 3 Zabezpečenie PD pre stavebné povolenie = 25%

Súbor podľa bodu 3.3.4. bod 4 Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby = 80% z UNIKY = 20%

Spolu výkon v percentách = 45%

Stanovenie ponukovej ceny

Cena podľa z Občianske a bytové stavby, pásmo IV. Cstred = 95 715,00 eur bez DPH

Prepočet na DRS = $45\% \times 95\,715,00 = 43\,071,75$ eur bez DPH

Ponuková cena: zľava 20% z UNIKA = 34 500,00

Ponuková cena za novú budovu spolu bez DPH: 34 500,00 €

Menej práce:

V pôvodnej ZOD bolo uvažované s nadstavbou časti pôvodnej prevádzkovej budovy. Táto bola nahradená jednoduchšou pôdorysnou úpravou súčasného prízemnia.

Odpočet za zrušenú nadstavbu budovy spolu bez DPH: 1 700,00 €

Krytá skládka kalu bola v zmysle ZOD požadovaná ako uzavretý objekt s odťahom vzduchu cez biofilter. V zmysle prehodnotenia sa objekt navrhuje ako čiastočne otvorený bez odťahu cez biofilter.

Odpočet za zrušený odťah vzduchu cez biofiltry spolu bez DPH: 1 500,00 €

ADRESA:

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
Prešovská 55
821 02 Bratislava

Bankové spojenie :
č.ú.:

IČO : 35 70 33 77

DIČ : 2020311722

IČ pre daň : SK 2020311722

Obchodný register Okresného sudu Bratislava I. Oddiel : Sa. Vložka číslo : 1203/B

e-mail :

Rekapitulácia Naviac prác a Menej prác

Prípočet za novú budovu bez DPH:	34 500,00	€
Odpočet za zrušenú nadstavbu budovy bez DPH:	1 700,00	€
<u>Odpočet za zrušenú odťah vzduchu cez biofiltre bez DPH:</u>	<u>1 500,00</u>	<u>€</u>
Navrhovaná suma naviac prác spolu:	31 300,00	€
DPH 20%:	6 260,00	€
Celkom spolu s DPH	37 560,00	€