

Predpokladaný podrobný časový harmonogram:

20 dní demontáž PVC a prahov

10 dní príprava podkladu s nivelizáciou

40 dní – vyspravenie stien a maľovanie, oprava omietok, maľovanie okien a radiátorov,
montáž prahov dverí

20 dní – lepenie PVC a odovzdanie prác

Michal Gajdoš

Konateľ ALDAM s.r.o.