

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo zo dňa 14.06.2022

1. Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :	Názov	RILINE, s r.o.
	Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
	Štatutárny orgán	Branislav Richtárik – konateľ firmy
	Mobil	0905 383 957
	IČO	36 745 821
	DIČ	2022331036
	IČ DPH	SK2022331036
	Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
	BIC	SUBASKBX
	E-mail	riline@riline.sk
	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo : 18688/L	
Objednávateľ :	Názov:	Obec Štiavnička
	Sídlo	Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
	IČO	00315770
	DIČ	2020589747
	Zastúpený	Ladislav Zvara - starosta obce
	Číslo účtu:	SK90 0200 0000 0000 2322 9342

2. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac na stavbe : „IBV Kamenec - vetva A, C - miestne komunikácie“.

Práce navyiac pozostávajú z navyiac zhotovených prác pri rozšírení vetvy A, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 .

Práce navyiac v sume :	6,693,21,-	EUR bez DPH
	1.338,64,-	EUR DPH
	8.031,85,-	EUR s DPH

3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 14.06.2022

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

6. Prílohy : Rozpočet Navyiac prác.

V Štiavničke dňa: 6.10.2022



Obe
Ladislav Zva

RILINE, s.r.o.
ŠTIAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:2022331036

RILINE, S.R.O.
Branislav Richtárik – konateľ firmy

NAVIAC PRÁCE KU DODATKU Č. 1 ZMLUVY O DIELO

Stavba: IBV Kamenec - vetva A, C - miestne komunikácie : Rozšírenie vetvy A
Objekt:

Objednávateľ: Obec Štiavnička
Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.
Miesto: Obec Štiavnička

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce								
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	58,080	5,60	325,25	0,00000	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	58,080	8,00	464,64	0,00000	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,080	4,00	232,32	0,00000	0,000
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	58,080	0,45	26,14	0,00000	0,000
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,080	0,75	43,56	0,00000	0,000
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,260	8,00	58,08	0,00000	0,000
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	109,600	0,50	54,80	0,00000	0,000

5 Komunikácie								
8	564831111.S	Podklad zo štkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	109,600	3,00	328,80	0,18907	20,722
9	564871111.S	Podklad zo štkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	109,600	9,52	1 043,39	0,46166	50,598
10	565121111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	109,600	10,50	1 150,80	0,10548	11,561
11	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 80 mm	m2	109,600	8,10	887,76	0,35338	38,730
12	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	109,600	16,30	1 786,48	0,15569	17,053

NAVIAC PRÁCE KU DODATKU Č. 1 ZMLUVY O DIELO

Stavba: IBV Kamenec - vetva A, C - miestne komunikácie : Rozšírenie vetvy A
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Štiavnička
 Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.
 Miesto: Obec Štiavnička

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

99 Presun hmôt HSV

13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	138,664	2,10	291,19	0,00000	0,000
----	-------------	---	---	---------	------	--------	---------	-------

Celkom

6 693,21

138,664

Príloha	Číslo strany	Dátum

RILINE, s.r.o.
 ŠTIAVNICKÁ 5140
 034 01 RÚŽOMBEROK
 IČO:36745821 DIČ:2022331036