

Dodatok č. 1

Ku kúpnej zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022 podľa § 409 Zákona č. 513/1993 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Číslo Objednávateľa: **ET/2022/0023**

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:
 Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Bankové spojenie:

Číslo účtu:
 SWIFT kód:
 Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:



(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov: **Sierra Enterprises s.r.o.**
 Sídlo: Filakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 7050
 Štatutárny orgán: PhDr. Ján Ostrica, konateľ
 IČO: 36047856
 DIČ: 2021574841
 IČ DPH: SK2021574841

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.8.2022 kúpnu zmluvu „**Oprava havarijného stavu odlučovača ropných látok**“ uzavretú automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv dňa 5.8.2022 a účinnú odo dňa 6.8.2022, č. objednávateľa Z20228270_Z (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej je v zmysle bodu 2.3 Osobitných požiadaviek na plnenie: čl. I. PLNENIE I.1 zmluvy: „*Nákup a výmena 16 ks koalescenčných filtrov odlučovača ropných látok a 1 ks sorpčného filtra a práce s tým súvisiace, v súlade s Predmetom zmluvy/ Opisným formulárom k predmetu zákazky.*“
- (B) Z dôvodu potreby predĺženia lehoty dodania predmetu zmluvy s ohľadom na skutočnosť, že dodávka

tovaru je viazaná na zahraničného subdodávateľa dodávateľa s tým, že dodacie lehoty tovaru nie je aktuálne možné urýchliť, zmluvné strany v súlade s ustanovením bodu 5.5 čl. V zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú tento Dodatok č. 1.

Článok I PREDMET DODATKU č. 1

1.1 I. PLNENIE bod I.2 zmluvy sa po vzájomnej dohode zmluvných strán nahrádza novým znením:

„I.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodať Predmet zmluvy do 31.10.2022.“

Článok II OSOBITNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 1

- 2.1 Dodávateľ podpisom tohto Dodatku č. 1 súhlasí s tým, že v prípade, že predmet zmluvy nedodá ani v lehote do 31.10.2022 v zmysle čl. I tohto Dodatku č. 1, bude objednávatelom sankcionovaný v zmysle ustanovenia čl. XIII Sankcie bod 13.1 Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1 účinná odo dňa 14.04.2022 2 ČASŤ „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“ s tým, že lehota omeškania sa bude počítať spätne od dňa povinnosti riadneho termínu dodania predmetu zmluvy, t.j. od 31.10.2022 až do riadneho splnenia predmetu zmluvy.

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 1

- 3.1 Všetky články zmluvy neuvedené a neupravené v Dodatku č. 1 sa nemenia a zostávajú v nezmenenej podobe v platnosti.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, resp. poslednou zmluvnou stranou. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží objednávatel a dva (2) rovnopisy obdrží dodávateľ.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. Dodatok č.1 tvorí súčasť zmluvy.

V Lučenci dňa 28. 9. 2022

Dodávateľ

PhDr. Ján Ostrica

06.10.2022
V Bratislave dňa

Objednávateľ

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.