

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. ZoD/49/2022/BVS
Havarijná sanácia objektu dúcharne na ČOV Malacky

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
: **Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný
riaditeľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
- (ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **FERRMONT a.s.**
Sídlo : Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Štatutárny zástupca : Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
: Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
Zápis v obchodnom registri : Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10737/R
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 31 619 916
DIČ : 2020441907
IČ DPH : SK2020441907

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„zmluvná strana“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

- 2.1** Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo č. ZoD/49/2022/BVS „**Havarijná sanácia objektu dúcharne na ČOV Malacky**“ dňa 23.02.2022 (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2** Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Zmenovom liste – Požiadavka na zmenu č. 1 a jeho prílohách zo dňa 22.07.2022, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku (ďalej len „**Príloha**“). Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa dopĺňa a rozširuje o dodávky a práce špecifikované v Prílohe tohto Dodatku ako rekapitulačná tabuľka k zmenovému listu 1 (ďalej len „**Naviac práce**“). Naviac práce predstavujú sumu vo výške 10 001,41 EUR (Slovom: desaťtisíc jeden eur a štyridsaťjeden centov) bez DPH. Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku. Cena za dielo podľa bodu 5.1 Čl. V Zmluvy po započítaní ceny Naviac prác tak predstavuje sumu 473 501,41 EUR (Slovom: štyristosedemdesiatitisíc päťstojeden eur a štyridsaťjeden centov) bez DPH. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj vykonania Naviac prác, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.
- 3.2 Z dôvodu realizácie Naviac prác sa zmluvné strany zároveň dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 30.09.2022
- 3.3 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Čl. V Cena za dielo Zmluvy sa znenie bodu 5.1 nahrádza nasledovným znením:

- „5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže v súlade s Rozpočtom stavby, identickým s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 03.02.2022, Zmenovým listom – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 22.7.2022 a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 473 501,41 EUR
(Slovom: štyristosedemdesiatitisíc päťstojedna eur a štyridsaťjeden centov).“

V Čl. IV Čas plnenia v odseku 4.1 zmluvy sa znenie písm. b) nahrádza nasledovným znením:

„4.1 b) **Ukončenie: 30.09.2022**“

V Čl. 15 Záverečné ustanovenia v bode 15.6 sa znenie časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 03.02.2022 a Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 22.07.2022“.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa

ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 22.07.2022.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: 5.10.2022

V Púchove, dňa: 5.10.2022

Za objednávateľa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:

FERRMONT a.s.

.....
JUDr. Peter Olajoš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva

.....
Ing. Marián Havel
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

.....
Ing. Martin Lahoda
člen predstavenstva