

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo
č.525/2022 - OI - I – ZOD
uzatvorený medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Brezno**
Sídlo: **Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno**
Zastúpený: **JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: **00313319**
DIČ: **2020398391**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **RANDA + R s.r.o.**
Sídlo: **Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**
Zastúpený: **Milan Randa, konateľ**
Bankové spojenie: **Tatra banka a.s.**
Číslo účtu:
IČO: **36 058 262**
DIČ: **2020096023**
IČ DPH: **SK2020096023**
Zapísaný registri: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 8144/S**
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 30.05.2022 Zmluvu o dielo č.525/2022-OI-I-ZOD (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené nižšie v tomto Dodatku č.1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).
2. Mesto Brezno na základe súčasných mimoriadnych udalostí vydalo „Usmernenie mesta Brezna pre dodávateľov k úprave cien ako dôsledku pandémie Covid-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine“ zo dňa 10.08.2022. Usmernenie vychádza zo Všeobecného usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zároveň z podkladov/databáz spoločnosti CENEKON, ako štátom uznávanej a špecializovanej na cenotvorbu a kalkulácie v jednotlivých odvetviach a gestora pre programové prostredie CENKROS. Cieľom „Usmernenia“ je

upraviť ceny uvedené v existujúcich zmluvných vzťahoch transparentne, hospodárne a reflektujú na súčasnú situáciu.

V nadväznosti na čl. 14 bod 14.3. Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s „Usmernením mesta Brezna pre dodávateľov k úprave cien ako dôsledku pandémie Covid-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine“ sledujúc spoločné záujmy a ciele sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo č.525/2022-OI-I-ZOD zo dňa 30.05.2022 nasledovne:

Čl. II. Predmet dodatku

1. Článok 5. „Cena“ v bode 5.2 Zmluvy o dielo č. 525/2022-OI-I-ZOD sa v celom znení nahrádza novým znením:

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 219 219,12 EUR, slovom: dvestodeväťnásťtisíc dvestodeväťnásť EUR a dvanásť centov

DPH: 43 843,82 EUR, slovom: štyridsaťtri tisíc osemstoštyridsaťtri EUR a osemdesiatdva centov

Cena s DPH: 263 062,94 EUR, slovom: dvestošesťdesiattritisíc šesťdesiatdva EUR a deväťdesiatštyri centov

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.525/2022-OI-I-ZOD ostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.525/2022-OI-I-ZOD.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu kontroly verejného obstarávania predmetného dodatku zo strany Poskytovateľa grantu, pričom za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania predmetného dodatku s kladným výsledkom.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je:

Príloha č.1 – rozpočet

V Brezne dňa

za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa

za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
Milan Randa
konateľ

Príloha č.1 – rozpočet