

**DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 2022-HP-01**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších právnych predpisov**

(ďalej len „Zmluva“)

**Článok I.
Zmluvné strany a úvodné ustanovenia**

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Divadlo Jonáša Záborského**
Sídlo: **Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov**
Štatutárny orgán: **Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ**
IČO: **37 783 432**
DIČ: **2021470396**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000512681/8180**
IBAN: **SK27 8180 0000 0070 0051 2681**
Register: **KUL 2002/153/27, príspevková organizácia PSK**
Telefón: **+421 51 7562191**
Fax: **+421 51 7562197**
e-mail: **djz@djz.sk**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: **Centrálna 812/13, 089 01 Svidník**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **36 451 576**
DIČ: **2020002160**
IČ DPH: **SK2020002160**
Zapísaný: **Obchodný register Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10804/P**
Bankové spojenie: **SLSP, a.s**
IBAN: **SK41 0900 0000 0051 9019 9702**
Telefón: **+421 910978876**
e-mail: **irbis.slovakia@gmail.com**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili 25.4.2022 zmluvu o dielo č. 2022-HP-01 v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo: Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND.

V zmysle Zmluvy v prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek Objednávateľa alebo k uplatneniu navyiac prác na základe požiadaviek Objednávateľa, je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré Zhotoviteľ ocení spôsobom uvedeným v zmluve. Zmluvné strany bezodkladne po dohodnutí novej ceny diela dohodnú dodatok k Zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Taktiež v prípade, že pri realizácii diela sa vyskytnú nepredvídané práce navyiac, je Zhotoviteľ povinný oboznámiť s nimi Objednávateľa, vyhotoviť súpis prác a dodávok navyiac, ku ktorému sa vyjadrí Objednávateľ. Spôsob ocenenia prác navyiac je uvedený v Zmluve. Zmluvné strany bezodkladne po dohodnutí novej ceny diela dohodnú dodatok k Zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe vedomostí získaných počas realizácie predchádzajúcich etáp diela Objednávateľ s cieľom čo najlepšieho výsledku diela s prihliadnutím na jeho následné využívanie si uplatnil svoje právo zámény niektorých materiálov, doplnenia a redukcii niektorých prác obsiahnutých v pôvodnej zmluve. Taktiež počas realizácie diela došlo k nepredvídaným okolnostiam, ktoré Objednávateľ nemohol predvídať napriek dôslednej príprave zadávania pôvodnej zákazky.

Uvedenými zmenami sa nemení charakter Zmluvy a preto v súlade s § 18 odsek 1 písm. b) a odsek 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzavierajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022-HP-01 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“ , resp. „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok I.

Za bod 5.1 článku V. Cena diela sa vkladá nový bod 5.1.1:

Navyšuje sa cena diela uvedená v bode 5.1 o túto sumu:

Cena v EUR bez DPH :	128 903,44
DPH 20 % :	25 780,69
Cena v EUR s DPH :	154 684,13

Podrobná špecifikácia prác v zmysle tohto dodatku je uvedená v Prílohe k dodatku – rozpočet.

Článok II.

Mení sa bod článku VII. Podmienky zhotovenia diela a to bod 7.2.6. Zhotoviteľ poveruje svojich pracovníkov: b) funkciou stavbyvedúceho: Ing. Jozef Výboštok, evidenčné číslo 11388.

**Článok III.
Závěrečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

Za Objednávateľa:

V Prešove, dňa 30.09.2022

.....
Divadlo Jonáša Záborského
Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

V Prešove, dňa: 30.9.2022

.....
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Mgr. Milan Ščerba, konateľ