

DOHODA
o zániku
Zmluvy o stavebnom diele č. 17/99
v časti nezhotoveného diela

Článok I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Uloža

053 71 Uloža76

IČO: 00329720

Zastúpená: Pavlom Abrahamovským
starostom obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEL:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO: 36 168 335

Zastúpená: Ing. Ivanom Ondkom, predsedom predstavenstva
Ing. Oľgou Sloveňákovou, podpredsedom predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo aj spoločne „Zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet dohody

1/ Dňa 18.11.1999 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o stavebnom diele č. 17/99, ktorej predmetom bola realizácia stavby „Kanalizácia a ČOV Uloža“.

2/ Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia tejto dohody o zániku zmluvy o stavebnom diele nie je zhotovená časť dohodnutého diela a to:
ČOV + technológia + ukončenie kanalizácie 1 587,30 m.

3/ Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o stavebnom diele, č. 17/99 zo dňa 18.11.1999 v znení Dodatku č. 1 - Dodatku č.3, ktorej predmetom bola realizácia stavby „Kanalizácia a CO V Uloža“ **zaniká v časti nezhotoveného diela ČOV + technológia + ukončenie kanalizácie 1 587,30m, dohodou zmluvných strán ku dňu 06.06.2022.**

4/ Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia tejto dohody o zániku zmluvy o stavebnom diele v časti nezhotoveného diela nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne finančné ani iné zmluvné záväzky a preto si nebudú v súvislosti s touto zmluvou v budúcnosti uplatňovať voči sebe žiadne finančné ani iné nároky.

Článok III.
Závěrečné ustanovenia

1/ Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.).

2/ Dohoda o zániku zmluvy je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3/ Zmluvné strany si dohodu o zániku zmluvy prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Uloží, dňa 31.05.2022

V Poprade, dňa 03-06-2022



.....
Pavol Abrahamovský
starosta obce



.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva



.....
Ing. Olga Sloveňáková
podpredseda predstavenstva

A

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

Objednávateľ:

Obec Uloža

053 71 Uloža

REKAPITULÁCIA STAVBY**Stavba: Kanalizácia a ČOV Uloža****Kanalizácia**

Stavebný objekt	dĺžka (m)	
SO 01 Kanalizácia - Stoka A	165,00	realizované
SO 01 Kanalizácia - Stoky A; A-2	226,70	
SO 01 Kanalizácia - Stoky A; A-2; A-3; A-4; A-10	375,00	
SO 01 Kanalizácia - dokončenie	1 587,30	nerealizované
SPOLU:	2 354,00	

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

Objednávateľ:

Obec Uloža

053 71 Uloža

REKAPITULÁCIA STAVBY**Stavba: Kanalizácia a ČOV Uloža**

Stavebný objekt	
SO 01 ČOV- stavebná časť	nerealizované
PS ČOV- strojnotechnologická časť	
SO 02 Spevnené plochy	
SO 03 Oplotenie ČOV	
SO 04 Prepojovacie potrubie	
SO 05 Studňa úžitkovej vody	
SO 06 Prípojka NN	