

1232/2011-430 MPRV SR

Dodatok č. 2

k Zmluve č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Sopková

prednostka Krajského pozemkového úradu
v Košiciach

Ing. Ján Rusnačko

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Spišskej Novej Vsi

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

CYB spol. s.r.o., Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves

zastúpený

: Mgr. Jaroslav Javorský, konateľ

Bankové spojenie

: OTP a.s.

Číslo účtu

: 1272753/5200

IČO

: 31 686 681

DIČ

: SK 2020503716

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Nálepko**, okres Gelnica, kraj Košice, skratka **PPÚ Nálepko**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy 1/e :

321 450 EUR, cena bez DPH

slovom: tristodvadsaťjedentisícštyristopäťdesiatEUR

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH
1/e	30.6.2012	Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ			
1/e/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	3140	1.40	4 396.00
1/e/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	1433	4.20	6 018.00
1/e/3		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1433	9.80	14 043.00
1/d	30.9.2012	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	3140	2.80	8 792.00

1/d/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	982	43.20	42 422.00
1/d/3		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	1433	9.00	12 897.00
1/d/4		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	1433	2.80	4 012.00
1/d/5		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	1433	3.50	5 015.00
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov			
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1433	8.10	11 607.00
2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení			
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	98	21.00	2 058.00
2/b/2	31.5.2013	Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	1433	5.00	7 165.00
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1433	1.00	1 433.00
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1433	2.00	2 866.00
2/c/3/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	982	48.00	47 136.00
2/c/3/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	451	21.60	9 741.00
2/c/4	31.5.2014	Zrovnávacie zostavenie	1433	5.00	7 165.00
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav			
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1433	2.00	2 866.00
3/b/3	30.11.2014	Podrobné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	737	97.00	71 489.00
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1433	7.00	10 031.00
3/c/4	31.3.2015	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1433	35.10	50 298.00

Cena celkom v EUR

321 450.00

III.

Záverečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 10.2.2009 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho

zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.


/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

13. 12. 2011

V Bratislave dňa

V Spišskej Novej Vsi dňa

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :

CYB spol. s r.o.
Javorova 9/5
052 01 Spišská N. Ves

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
38

PRÍLOHA Č. 2 – Zmena dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav Nálepko

2.2. Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení

Vypadáva „protokol o vytýčení predbežne vytýčených spoločných zariadení a opatrení“.

3.2. Vytýčenie a označenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Etapa sa ruší.

3.8. Atlas projektu pozemkových úprav

Etapa sa ruší.