

ZMLUVA O DIELO č. 1/2022
Dodatok č. 1

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tohto dodatku.

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Hotelová akadémia Spišská Nová Ves**
Radničné nám.1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Mgr. Milan Kudrík, riaditeľ
IČO: 17078504
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Alkon SV, s.r.o.**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro., vložka č.24531/V
Zastúpený: Ing. Radomír Habas – konateľ spoločnosti
IČO: 45261661
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe zistenia nových skutočností po zahájení rekonštrukčných prác rozvodov vody v objekte školy a z toho vyplývajúcej potrebe realizácie naviac prác oproti pôvodnému rozsahu, dohodnutého v Zmluve o dielo, dohodli sa zmluvné strany na zmene a doplnení Zmluvy o dielo v nasledovných článkoch pôvodnej Zmluvy o dielo:

Čl.III. odst.3.5 sa dopĺňa:

- Výkaz výmer, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č.1 – v prílohe č.1.
- Čl.V. odst.5.3 sa nahrádza novým znenám:

5.3 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. :

Pôvodná cena:
174 839,02 € bez DPH
34 967,80 € DPH
209 806,82 € vr.DPH

Cena v rozsahu prílohy č.1 tohto dodatku:
9 680,34 € bez DPH
1 936,07 € DPH
11 616,41 € vrátane DPH

Nová cena vrátane Dodatku č.1:
184 519,36 € bez DPH
36 903,87 € DPH
221 423,23 € vr. DPH

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Spišskej Novej Vsi dňa

zhotoviteľ

objednávateľ

.....
Ing. Radomír Habas
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Milan Kudrík
riaditeľ