

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2019**  
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Objednávateľ:</b> | Obec Vydrník                  |
| Štatutárny orgán:    | Vydrník 55, 059 14 Vydrník    |
| IČO:                 | Mgr. Jozef Bizoň – starosta   |
| DIČ:                 | 00326747                      |
| Bankové spojenie:    | 2020675041                    |
| číslo účtu:          | Prima banka Slovensko, a.s.   |
|                      | SK95 5600 0000 0034 4648 2001 |

(ďalej len „objednávateľ“)

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ:</b> | Ing. Jozef Marcinko - WAMA                      |
| Sídlo:             | Mládeže 2347/1, 058 01 Poprad                   |
| IČO:               | 43538151                                        |
| DIČ :              | 1024330615                                      |
| Bankové spojenie:  | Reiffeisen bank Poprad                          |
| Číslo účtu :       | SK19 1100 0000 0080 1214 3902                   |
| Registrácia:       | živnostník zapísaný na Obvodnom úrade Trebišov, |
|                    | číslo živnostenského registra: 870-11420        |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dňa 30.09.2019 a Dodatok č.1 dňa 25.04.2022 k tejto Zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na predmet zákazky **„Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník“** podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva“ ).

Zmluvné strany sa v súlade s článkom. X - Záverečné ustanovenia bod 7 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2, z dôvodu zmeny platobných podmienok počas platnosti a účinnosti „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM\_SEP-IMRK2- 2021/004803 “ MV SR s Obcou Vydrník. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.

**II. PREDMET DODATKU**

2.1. Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č.2 na zmene článku VI. bod 3 :

2.1.1. Článok VI. bod 3 sa mení nasledovne:

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela v termíne do 31.10.2022.

### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1 nie sú Dodatkom č. 2 dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis si ponechá objednávateľ a jeden rovnopis si ponechá zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že obsah Dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vydníku, dňa 30.09.2022

V Poprade, dňa 30.09.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mgr. Jozef Bizoň  
starosta

.....  
Ing. Jozef Marcinko  
konateľ