

1223/2011-4507PRU/R

Dodatok č. 5
k Zmluve č. 1111/06 o dielo zo dňa 21.3.2006

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Mária Sopková
prednostka Krajského pozemkového úradu
v Košiciach

Ing. Ján Rusnačko
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Spišskej Novej Vsi

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

CYB spol. s.r.o., Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves

zastúpený : Mgr. Jaroslav Javorský, konateľ

Bankové spojenie : OTP a.s.
Číslo účtu : 1272753/5200
IČO : 31 686 681
DIČ : SK 2020503716

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.5 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 1111/06 o dielo zo dňa 21.3.2006 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nálepko-Tretí Hámor, okres Gelnica, kraj Košice, skratka **PPÚ Nálepko-Tretí Hámor**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy **1/d** :

347 809 EUR, cena bez DPH

slovom: tristoštyridsaťsedemtisícosemstodeväťEUR

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH
1/d	30.9.2012	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	3542	1.95	6 906.00
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	1226	42.61	52 239.00

1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav a spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení.	2055	8.34	17 138.00
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	2055	1.95	4 007.00
1/d/3		Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	123	21.74	2 674.00
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPU			
1/e/1/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	3542	1.05	3 719.00
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	2055	2.29	4 705.00
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	2055	5.88	12 083.00
1/e/3	30.6.2012	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	2055	4.61	9 473.00
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov			
2/a/3	31.5.2013	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	2055	4.88	10 028.00
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	2055	0.70	1 438.00
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	2055	1.66	3 411.00
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1226	41.49	50 866.00
2/c/2	31.5.2014	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	829	20.48	16 977.00
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/3/1/1	30.11.2014	Plán prechodu na nové usporiadanie	2055	1.39	2 856.00
3/3/1/2	31.3.2015	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	2055	4.61	9 473.00
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie			
3/3/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1541	20.48	31 559.00
3/3/3	30.11.2014	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	307	100.41	30 825.00
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/3/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2055	34.06	69 993.00
3/3/5	31.3.2015	Zrovnávacie zostavenie	2055	3.62	7 439.00

Cena celkom

347 809.00

III.

Záverečné ustanovenia


/1/ Tento dodatok č.5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1111/06 o dielo zo dňa 21.3.2006

- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1111/06 o dielo zo dňa 21.3.2006 sa nemenia a platia v pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.


V Bratislave dňa
13. 12. 2011

V Spišskej Novej Vsi dňa

Objednávateľ :


.....
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
38

Zhotoviteľ :


CYB spol. s r.o.
Javorova 9/5
052 01 Spišská N. Ves
.....

**PRÍLOHA Č. 2 – Zmena dodacích podmienok
etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav Nálepkovo - Tretí
Hámor**

2.2. Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení

Vypadáva „protokol o vytýčení predbežne vytýčených spoločných zariadení a opatrení“.

3.8. Atlas projektu pozemkových úprav

Etapa sa ruší.