

1224/2011-480 MPEV SE

Dodatok č. 3
k Zmluve č. 1097/06 o dielo zo dňa 21.03.2006

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Monika Geregová

prednostka Krajského pozemkového úradu
v Banskej Bystrici

Ing. Tímea Fejesová

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Rimavskej Sobote

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

A-ZENIT S.R.O., ŠPORTOVÁ 1593/4, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

zastúpený

: Ing. Tibor Anderkó, konateľ

Bankové spojenie

: VUB Rimavská Sobota

Číslo účtu

: 1902111556/0200

IČO

: 366 264 49

DIČ

: SK 202 182 7808

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 1097/06 o dielo zo dňa 21.03.2006 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ / Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Petrovce**, okres Revúca, kraj Banská Bystrica, skratka **PPÚ Petrovce**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy **2/c** :

133 123,- EUR, cena bez DPH

slovom: Stotridsaťtritisíc stodvadsaťtri eur

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
2/c	30.4.2012	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1818	0,82	1 490
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1818	1,99	3 617
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	955	53,11	50 720
2/c/1/4		Predbežné vytýčenie	96	29,84	2 864
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	604	28,21	17 038
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	1818	4,31	7 835
3/a		31.10.2012	Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia		
3/a/1/1	Plán prechodu na nové usporiadanie		1818	1,49	2 708
3/a/1/2	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu		1818	7	12 726
3/b	Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	15.4.2013	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	682	30,3	20 664
3/b/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	239	77,74	18 579
3/c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1818	43,15	78 446
Cena celkom					133 123

IV.

Záverečné ustanovenia

/1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1097/06 o dielo zo dňa 21.03.2006

/2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1097/06 o dielo zo dňa 21.03.2006 sa nemenia a platia pôvodnom znení.

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.

/4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.


/5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa 30. 11. 2011

V R. ~~SOBOTE~~ 26. OKT. 2011 dňa


Objednávateľ :



Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
38

Zhotoviteľ :

A - ZENIT s.r.o.
Športová 1539 /4
079-01 Rimavská Sobota



100 100 35

100 100 35
100 100 35
100 100 35
100 100 35

PRÍLOHA Č. 2- Zmena dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav Petrovce

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu

Rozsah etapy sa znižuje z 863 ha na 604ha.

3/b/2 Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Rozsah etapy sa znižuje z 1364 ha na 682ha.

3/c/6 Atlas projektu pozemkových úprav

Etapa sa ruší.

