

634/2022

**Zmluva o dielo číslo objednávateľa
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej
činnosti a realizáciu stavebných prác**

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve
v zmysle § 566 Obchodného zákonníka
a podľa §65 a nasl. Autorského zákona

(ďalej aj iba ako „zmluva“)

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

ELPAS SK, s.r.o.

Borová 2, Žilina 010 07

Konajúca osoba:

Ján Paprčiak

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

53103408

DIČ:

2121261307

Registrácia:

OS Žilina, Odd. Sro, vl.č. 74880/L

Zástupca vo veciach plnenia zmluvy:

Ján Paprčiak

Kontaktný e-mail:

elpas@elpas.sk

Telefón:

0905 660 213

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Konajúca osoba:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK37 5600 0000 0003 3035 3001

IČO:

00321796

DIČ:

2021339474

Zástupca vo veciach plnenia zmluvy:

Ján Vajda

Kontaktný e-mail:

jan.vajda@zilina.sk

Telefón:

+421 915 993 985

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len ako „zmluvné strany“)

Preambula

- (1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.

- (2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
- (3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl.2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t.j. za riadne a včas vykonané dielo, dohodnutú cenu.

2.2 **Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu:**

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie alebo iné povolenie, na základe ktorého sa bude dielo vykonávať, v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“ alebo „PD“);

2/ inžinierska činnosť – vydanie právoplatného stavebného povolenia, alebo iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať stavebné práce ako časť diela podľa nižšie uvedeného 3/ (ďalej aj ako „inžinierska činnosť“ alebo „IČ“), pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať stavebné práce objednávateľovi;

3/ vykonanie/ realizácia stavebných prác (ďalej aj ako „stavebné práce“) v zmysle tejto zmluvy;

4/ inžinierska činnosť – vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia (ďalej aj ako „inžinierska činnosť pre kolaudačné konanie alebo iné konanie“ alebo „IČ“), pričom pre inžiniersku činnosť pre kolaudačné konanie alebo iné konanie, platia rovnaké podmienky v zmysle tejto zmluvy (najmä, nie však výlučne spôsob výkonu inžinierskej činnosti) ako pre inžiniersku činnosť, výsledkom ktorej je

vydanie právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, okrem prípadov, kde je výslovne uvedené inak,

(ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-4/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo“),

a to všetko pre stavbu „**Modernizácia osobných výťahov ZpS – Úsmev na ul. Osiková, v Žiline**“ (ďalej len „stavba“). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.

- 2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela – projektovej dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA). Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne.
- 2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivjej časti diela, príp. po dodaní celého diela požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť objednávateľovi bez nároku na odmenu.
- 2.5 Rozsah časti diela podľa bodu 2.2 - 3/, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
- a) Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,
 - b) Projektovou dokumentáciou, ktorú zhotoviteľ sám vypracoval v zmysle bodu 2.2 – 1/ tejto zmluvy,
 - c) Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 5 tejto zmluvy,
 - d) Platnými technickými normami STN a EN.
- 2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.
- 2.7 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - **Dokumentácia kvality diela** (ďalej len ako „dokumentácia“) najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické

zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná forma je zarad'ovací šanón (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 3 x paré.

- 2.8 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, alebo iného povolenia, na základe ktorého sa bude dielo vykonávať, vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).
- 2.9 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo podľa bodu 2.2 - 3/ naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve.
- 2.11 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.
- 2.12 Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán, uzavretej formou dodatku k tejto zmluve. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

- 2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela podľa bodu 2.2 - 3/ všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.
- 2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa záručný servis počas trvania záručnej doby na časť diela v zmysle bodu 2.2 – 3/ tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä však Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, pričom náklady na servis sú zahrnuté v cene uvedenej v bode 6.1 – 3/ tejto zmluvy.

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- 3.1 Pri vypracovaní diela – projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce a dodatočné požiadavky objednávateľa, a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom spracovania diela – projektovej dokumentácie povinný vykonať ohliadku miesta, pričom podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa dostatočne oboznámil s miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmejšieho opomenutia týchto skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo – projektovú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo – projektovú dokumentáciu osobne.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení:

projektová dokumentácia:

- v tlačenej forme 10 vyhotovení
- v digitálnej forme 1 vyhotovenie

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú dokumentáciu vo formáte PDF.

- 3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 - 1/ sa rozumie projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia alebo iného povolenia potrebného pre výstavbu, so zapracovaním podmienok stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať a objednávateľa do projektovej dokumentácie, vrátane popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom.

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI a VYKONANIA STAVEBNÝCH PRÁČ

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje projektovú dokumentáciu vypracovať a odovzdať objednávateľovi v rámci dojednanej ceny v požadovanom množstve vyhotovení vo výkresovej aj v digitálnej forme.
- 4.2 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky projektovej dokumentácie vo forme akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa (ďalej len „**Akceptácia**“). Objednávateľ je povinný Akceptovať projektovú dokumentáciu do 14 dní od jej odovzdania, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči jej obsahu, pričom zhotoviteľ je povinný projektovú dokumentáciu v zmysle pripomienok a námietok upraviť v lehote do 7 pracovných dní od ich obdržania. V prípade, že zhotoviteľ projektovú dokumentáciu v zmysle námietok a pripomienok neupraví do uvedenej lehoty alebo ju neupraví riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k projektovej dokumentácii a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na úpravu projektovej dokumentácie podľa ich obsahu. Pokiaľ nebudú chyby vytykané v námietkach a pripomienkach odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny projektovej dokumentácie v čl. VI bod 6.1 - 1/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči projektovej dokumentácii, táto sa považuje za akceptovanú. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne po písomnej výzve zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (emailom) informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by

mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela - projektovej dokumentácie a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predĺženie termínu zhotovenia diela – projektovej dokumentácie.

- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela – projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela – projektovej dokumentácie, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, s príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi.

B. SPÔSOB VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť ak je to nevyhnutné pre realizáciu diela v nasledovnom rozsahu:
- zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať, v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona – a v konaní o vydaní stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať, objednávateľa zastupovať;
 - zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia v rámci IČ, podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať, objednávateľa v konaní o vydaní stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať, zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných žiadostí;
 - bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach;
 - bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti,

a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č. 3 tejto zmluvy.

- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.

- 4.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy.
- 4.11 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarat' zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ požiada objednávateľa písomne, na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom splnomocnení (ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 4.13 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 1. a čl. 9. tejto zmluvy s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, minimálne však 1x týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak prípadne na piatok deň pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.14. tejto zmluvy.
- 4.15 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich zabezpečení.

C. SPÔSOB VYKONANIA STAVEBNÝCH PRÁC

- 4.16 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe objednávateľovi.

- 4.17 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii zhotoviteľ.
- 4.18 Stavebný alebo technický dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
- a) odovzdať stavenisko;
 - b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady);
 - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác;
 - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu;
 - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov;
 - f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly;
 - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté;
 - h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru;
 - i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte;
 - j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky);
 - k) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia;
 - l) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov;
 - m) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.
- 4.19 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd, pričom zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace

s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných väd určí objednávatel' zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej objednávatel'om, je objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

- 4.20 **Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho objednávatel'ovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu.** Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.
- 4.21 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávatel' sleduje obsah denníka a zápisom pripája svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou realizačnej dokumentácie kvality.
- 4.22 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávatel'a na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.
- 4.23 Ak sa objednávatel' na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.
- 4.24 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie alebo iné konanie a užívanie diela.
- 4.25 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

- 4.26 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 4.27 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby. a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posilať vždy v pondelok do 8:00 ma mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy.
- 4.28 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.
- 4.29 Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.
- 4.30 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.
- 4.31 Pracovníci zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:
- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci;
 - dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku;
 - dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať;
 - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko;
 - dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom objednávateľom);
 - oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní;
 - konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.
- 4.32 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP/ zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku

nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť opлотením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

- 4.33 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od objednávateľa, objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.
- 4.34 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom.
- 4.35 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov, a to na subdodávky v rozsahu maximálne 50% z ceny diela. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spĺňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.
- 4.36 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisnične dohodnutá medzi zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

Čl.5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo:

- 5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 1/
tejto zmluvy v termíne: **do 15 kalendárnych dní**
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- 5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 2/
v termíne: **do 50 kalendárnych dní**
odo dňa Akceptácie projektovej dokumentácie
- 5.1.3 Stavebné práce v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 3/ nasledovne:
- a) výťah č. 1 v lehote **do 55 kalendárnych dní**
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa bude dielo vykonávať, ak je nevyhnutnosťou.
 - b) výťah č. 2 v lehote **do 55 kalendárnych dní**
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia, na výťah č. 1., ak je nevyhnutnosťou

Objednávateľ v oboch prípadoch (výťah č. 1., výťah č. 2) odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: najneskôr do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo iného povolenia na základe ktorého sa bude dielo vykonávať. Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska, tak aby boli dodržané termíny v zmysle bodu 5.1.3. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác pre výťah č. 1 aj výťah č. 2 vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe objednávateľovi (čl. 4 bod 4.16 zmluvy). Ku dňu odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný spracovať podrobný harmonogram pre výťah č. 1 a výťah č. 2 (na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch) a predložiť ho objednávateľovi na schválenie tak, aby v čase prevzatia staveniska bol harmonogram vzájomne písomne odsúhlasený. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky. Harmonogram bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v oboch prípadoch v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela podľa bodu 5.6 a 5.7 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na

týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela

5.1.4 Inžiniersku činnosť pre kolaudačné konanie alebo iné konanie v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 4/

v termíne (ak je nevyhnutnosťou):

- a) **do 30 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania stavebných prác podľa bodu 5.7 tejto zmluvy pre výťah č. 1.**
- b) **do 30 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania stavebných prác podľa bodu 5.7 tejto zmluvy pre výťah č. 2.**

5.3 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

5.4 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.3, riadnym vykonaním inžinierskej činnosti pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to dorúčením právoplatného stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa bude dielo vykonávať, objednávateľovi alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať a následne podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Riadnym vykonaním inžinierskej činnosti pre kolaudačné konanie alebo iné konanie sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to dorúčením právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia objednávateľovi.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu telefonicky a súčasne písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela, s presným popisom prekážky, inak sa toto ustanovenie nepoužije.

- 5.6 Kompletným dokončením diela podľa čl. 2.2 – 3/ tejto zmluvy je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatíu diela – stavebných prác bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo – stavebné práce majú vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávatel' odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela – stavebných prác so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.
- 5.7 Pri odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác spíšu objednávatel' a zhotovitel' protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý musí obsahovať najmä: súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie objednávatel'a, že odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávatel' odmieta dielo – stavebné práce prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 5.8 Kompletným dokončením celého diela podľa tejto zmluvy je stav, kedy došlo k doručeniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia objednávatel'ovi.

Čl.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, a to vo výške:

Zmluvná cena celková: 123.010,- € bez DPH

Zmluvná cena celková: 147.612,- € s DPH

(zhotovitel' je/nie je platcom DPH)

Slovom: Jednostaštyridsaťsedemtisíc šestodvanásť eur

Z toho:

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie alebo iné povolenie, na základe ktorého sa bude dielo vykonávať, v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer podľa bodu 2.2 – 1/:

600,- € bez DPH

720,- € s DPH

Slovom: Sedemstodvadsať eur

2/ inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa bude dielo vykonávať, podľa bodu 2.2 – 2/:

0,00 bez DPH

0,00 s DPH

Slovom: Nula eur

Odplata za riadne vykonanie inžinierskej činnosti podľa bodu 2.2. -2/ tejto zmluvy v rozsahu čl. 4 B. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti, t.j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, obstaráateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie inžinierskej činnosti podľa tohto bodu vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, alebo iné povolenie, na základe ktorého sa bude dielo vykonávať, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

3/ stavebné práce podľa bodu 2.2 – 3/, spolu za oba výťahy:

122.410,- € bez DPH

146.892,- € s DPH s DPH

Slovom: Jednostoštyridsaťšesťtisícosemstodevät'desiatdva eur

V dohodnutej pevnej cene za dielo – stavebné práce, sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa diela – stavebných prác, zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou podľa bodu 6.1 – 3/ tejto zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

- a) Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa.
- b) Označenie stavby podľa platných predpisov.
- c) Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- d) Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- e) Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné k odborným skúškam s vydaním osvedčenia, že zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky alebo kolaudácii ukončeného diela.
- f) Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko v platnom znení.

- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
- h) Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- i) Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie alebo iné konanie diela v zmysle tejto zmluvy.
- j) Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- k) Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

4/ inžinierska činnosť pre kolaudačné konanie alebo iné konanie podľa bodu 2.2 – 4/:

0,00 € bez DPH

0,00 € s DPH

Slovom Nula eur

Odplata za riadne vykonanú inžiniersku činnosť podľa bodu 2.2. - 4/ tejto zmluvy v rozsahu čl. 4 B. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti, t.j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie inžinierskej činnosti podľa tohto bodu vtedy, ak nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie alebo iné rozhodnutie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

- 6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie **projektovej dokumentácie** dve faktúry – daňový doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne:
- prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1 – 1/ zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po akceptácii projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.3;
 - druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1 – 1/ zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.
- 6.3 Zhotoviteľ vystaví za **výkon inžinierskej činnosti cenu podľa bodu 6.1 – 2/** jednu faktúru – daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle

platných právnych predpisov, bude obsahovať číslo tejto zmluvy a bude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie alebo iné povolenie, na základe ktorého sa dielo bude vykonávať, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ vystaví **za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1 – 4/** jednu faktúru – daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, bude obsahovať číslo tejto zmluvy a bude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie alebo iné rozhodnutie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

- 6.4 Cenu diela – **stavebných prác podľa bodu 6.1 – 3/** zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať názov stavby/stavebných prác „**Modernizácia osobných výťahov ZpS – Úsmev na ul. Osiková, v Žiline**“ a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávatel'om, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa bodu 2.7 tejto zmluvy.
- 6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do **30 dní** od ich doručenia objednávatel'ovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, §74 zákona č. 222/2004 Z. z., alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo požadovanú prílohu alebo číslo tejto zmluvy, objednávatel' je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať odstránenie nedostatkov. 30 – dňová lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávatel'ovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.
- 6.6 Naviac práce vo vzťahu k časti diela podľa bodu 2.2 – 3/ (stavebné práce):
- 6.6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávatel'a v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná naviac práce v rozsahu do 14,99% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa bodu č. 6.6.3 tohto článku, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.
- 6.6.2 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania

lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v bode 5.1.3 tejto zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo – stavebné práce (bod 6.1 – 3/). Pokiaľ k dohode medzi stranami nedôjde, termín podľa bodu 5.1.3 tejto zmluvy a harmonogram prác bude zhotoviteľom predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

- 6.6.3 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa bodu 6.4 tejto zmluvy.
- 6.7 V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác, nie je objednávateľ povinný platiť zhotoviteľovi časť z ceny za dielo podľa bodu 6.1 -3/, ktorá by zodpovedala nároku objednávatel'a na zľavu, ak by vady neboli zo strany zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa bodu č. 6.10 tohto článku.
- 6.9 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a nevyplatennej sume podľa bodu č. 6.10 tohto článku.

- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/ (ďalej len „zádržné“). Zádržné bude vytvorené tak, že objednávateľ zadrží vyplatenie 10% z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/:
- zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/ uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia väd,
 - zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/ uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby na dielo - stavebné práce na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia väd. V prípade omeškania s úhradou faktúry riadne vystavenej zhotoviteľom podľa predchádzajúcich bodov tohto článku je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 6.11 V prípade omeškania s úhradou faktúry riadne vystavenej zhotoviteľom podľa predchádzajúcich bodov tohto článku je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky
- 6.12 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej sumy (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za projektovú dokumentáciu stanovenú v bode 6.1 - 1/ tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 6.13 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie nebude potrebná, napriek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2, bude zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá projektová dokumentácia.
- 6.14 V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní IČ poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú touto zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť riadne, včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie povinnosti/záväzku zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy alebo zákona až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na

zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa bodu 5.1.2 tejto zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa bodu 6.1 - 2/ tejto zmluvy za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi náhradu spôsobenej škody v plnej výške. V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- €.

- 6.15 Za nepredloženie harmonogramu stavebných prác má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,- € za každý deň omeškania. Za omeškanie s odovzdaním diela podľa bodu 2.2 – 3/ má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 750,- € za každý deň omeškania.
- 6.16 Za nedodržanie termínov realizácie diela – stavebných prác uvedených v harmonograme podľa bodu 5.1.3 tejto zmluvy a/alebo míľnikov má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,- € za každý deň omeškania. Rovnako za neprevzatie staveniska v zmysle bodu 5.1.3. zhotoviteľom má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,- € za každý deň omeškania.
- 6.17 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 5.5, 5.6 tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každý deň omeškania.
- 6.18 Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každý deň omeškania.
- 6.19 Za nedodržanie BOZP pri vykonávaní časti diela podľa bodu 2.2 – 3/ má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý prípad porušenia BOZP.
- 6.20 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v bode 6.1 -3/ písm. a)-k) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 100,0 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
- 6.21 Za porušenie povinností v zmysle bodu 4.20, 4.21 tejto zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 100,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
- 6.22 Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa naviac prác podľa bodu 6.6.3 tohto článku tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 200,00 € za každý deň omeškania.
- 6.23 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a aj za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky má

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 150,00 € za každé jedno takéto konanie samostatne.

- 6.24 Za omeškanie s oznámením subdodávateľov má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každý deň omeškania.
- 6.25 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.
- 6.26 Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Vo výzve dotknutej zmluvnej strany bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu vystavenia výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre body č. 6.20, 6.21 a č. 6.23 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve).
- 6.27 Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 6.28 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. 1 tejto zmluvy.
- 6.29 Zaplataením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbačuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.
- 6.30 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným v čl.5 bod 5.1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V takom prípade bude dovedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. Rozsah vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou faktúry. Bez písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy.

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA A ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, a ďalšími súvisiacimi predpismi, technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom bude použiteľné a v plnom rozsahu aplikovateľné na dohodnutý účel tejto zmluvy.

- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumie aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa projektovej dokumentácie zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.
- 7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní **60 mesiacov**. Záručná doba na časť diela – projektovú dokumentáciu, začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.3. Záručná doba na časť diela - stavebné práce, začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo – stavebné práce s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie zhotoviteľovi).
- 7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybné uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použité technológie v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom.
- 7.6 Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa bodu 7.5 zmluvy dodané v stanovenej primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. 6 bod 6.1 1/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného.
- 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak projektová dokumentácia bude mať nedostatky uvedené v prvej vete bodu 7.5 zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektovej dokumentácie na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác,

výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela (prvá veta bodu 7.5 zmluvy) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom zabezpečenia užívania schopnosti stavby, zhotovovanej na základe projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním projektovej dokumentácie.
- 7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu preukázateľne (písomne poštou alebo elektronicky e-mailom) upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť preukázateľne (písomne poštou alebo elektronicky e-mailom) upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie väd diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu diela včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vadu diela 3. osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava väd diela 3. osobou nebude považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu.
- 7.11 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie DSP, ktorá vyhovuje dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z. z., § 18 ods.5 v znení neskorších predpisov.
- 7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a normami) a v súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v čl.1 tejto zmluvy) upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas.
- 7.18 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov.
- 7.19 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.20 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

a) **zjavné vady**

t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ.

b) **skryté vady**

t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto bode. V prípade, že objednávateľ žiada odstránenie väd, je zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VI. bod 3 tejto zmluvy.

- 7.21 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

Čl.8. LICENČNÉ PODMIENKY

- 8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné použitie diela – projektovej dokumentácie v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (**výhradnú licenciu** v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom:

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela

b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä:

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia konkrétného súvisiaceho projektu;
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom.

c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, propagačných publikácií o meste Žilina a pod.

d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa.

- 8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela.
- 8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval.
- 8.4 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

Čl.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa, ktoré vzniknú po akceptácii diela objednávateľom v zmysle bodu 4.3 tejto zmluvy budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác.
- 9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručeníu aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkolvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za doručeníu v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: jan.vajda@zilina.sk a za zhotoviteľa: elpas@elpas.sk. E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto zmluvy na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú adresu: radovan.martinec@zilina.sk. Rozhodujúci pri určení času doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v kontaktnej osobe, emailovej adrese, resp. v identifikačných údajoch uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť.
- 9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnym poriadkom a zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy

prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohládavy zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.6 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu.
- 9.1 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje:
- omeškanie zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy viac ako 15 dní, alebo ak
 - zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná.
- 9.7 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:
- ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa čl. 5 bod 5.1.3 zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil,
 - ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný,
 - ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z objednávateľom určených míľnikov,
 - ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní,
 - ak zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná,
 - ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Bez ohľadu na dôvod odstúpenia od zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávateľom inak, je povinný vykonať nasledovné kroky:
- okamžite zastaviť práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej

objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný;

- odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy.

9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – cenová ponuka zhotoviteľa v požadovanom členení podľa čl. 2 ods. 2.2,

Príloha č. 2 – základný rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie

Príloha č. 3 – generálne plnomocenstvo

Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – rozpočet

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

9.11 Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a dvoch pre objednávateľa.

V Žiline, dňa _____

V Žiline, dňa _____

.....
Zhotoviteľ :

ELPAS SK, s.r.o.

Ján Paprčiak, konateľ

.....
Objednávateľ:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Príloha č. 1

Cenová ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 2

Základný rozsah prác na spracovanie PD

Príloha č. 3

Generálne plnomocenstvo

Príloha č. 4

Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5

Rozpočet

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa

Názov predmetu zákazky: „Modernizácia osobných výťahov, ZPS – Úsmev, Osiková ul., Žilina“

Názov alebo obchodné meno uchádzača: ELPAS SK, s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Borová3285/32, Žilina

IČO/Sídlo: 53103408, Borová3285/32, Žilina

Kontaktná osoba: p.Paprčiak

Email a telefonický kontakt: elpas@elpas.sk 0905 660 213

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

„Modernizácia osobných výťahov, ZPS – Úsmev, Osiková ul., Žilina“	
Kritérium: Najnižšia cena s DPH	
• Celková cena za zhotovenie diela <u>bez DPH</u> (podľa prílohy č. 2 VV)	122 410,00 €
• Cena za zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie <u>bez DPH</u>	600,00 €
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH (A+B)	147 612,00 €

Som platcom DPH !

Vypracoval: Paprčiak

.....
Ján Paprčiak
konateľ

Príloha č.2 – Základný rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia v rozsahu realizačnej dokumentácie pre stavbu: „Modernizácia osobných výťahov, ZpS – Úsmev, Osiková ul., Žilina - Solinky“

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:

- projekt bude riešiť spracovanie realizačnej dokumentácie v rozsahu modernizácie osobných výťahov pre stavbu ZpS – Úsmev, Osiková ul., Žilina - Solinky,
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty (stavebné konštrukcie a statika), ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi,
- dokumentácia bude obsahovať výkaz výmer a rozpočet,
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich s vypracovaním PD,
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, fotodokumentácie pôvodného stavu.

Za objednávateľa:

....

Za Zhotoviteľa:



Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Splnomocnenie

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
IČO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta, splnomocňujem týmto:

Obchodné meno: ELPAS SK, s.r.o.
IČO: 53103408
DIČ: 2121261307
Sídlo: Borová 2, 010 07 Žilina
Mobil: 0905 660 213
Email: elpas@elpas.sk

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami ako Stavebný a technický dozor, ktorý bude vykonávať inžiniersku činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré je určené stavebným povolením, vydaným príslušným stavebným úradom a projektovou dokumentáciou, pri vybavení podkladov pre výkon inžinierskej činnosti na stavbu: **Modernizácia osobných výťahov ZpS ul. Osiková, Žilina.**

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie uvedeného rozhodnutia. Plnomocenstvo je časovo obmedzené do vydania kolaudačného rozhodnutia.

V Žiline, dňa 10 -10- 2022

.....
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.

V Žiline, dňa 10 -10- 2022

.....
/Ján Paprčiak
konateľ

**Zoznam dodávateľov pri modernizácii osobných výťahov ZpS – Úsmev,
na ul. Osiková v Žiline:**

- BIONEL s.r.o., V. Okružná 17, Žilina
- JM – STAVBY SK, s.r.o., Horný Val 8/17, Žilina
- ZET – MONT s.r.o., Prievidza
- MILAN MARČEK, 038 15 Blatnica č. 128
- HRNKO DUŠAN, Gabajová 2612/4, Žilina

S pozdravom

Ján Paprčiak
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZpS_ZA_Usmev
Stavba: Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev

JKSO:
Miesto: Osiková ul.

KS:
Dátum: 28. 5. 2022

Objednávateľ:
Mesto Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPAS SK,

IČO: 53103408
IČ DPH: SK2121261307

Projektant:
PROPORTION s.r.o., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	122 410,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	122 410,00
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	146 892,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZpS_ZA_Usmev

Stavba: Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev

Miesto: Osiková ul.

Dátum: 28. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: PROPORTION s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		122 410,00	146 892,00
SO 01	Modernizácia osobných výťahov	122 410,00	146 892,00
ab	Stavebná časť	8 996,37	10 795,64
bc	Elektroinštalácia	9 438,93	11 326,72
cb	Výťahy	103 974,70	124 769,64
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		122 410,00	146 892,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev

Objekt:

SO 01 - Modernizácia osobných výťahov

Časť:

ab - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Osiková ul.

KS:

Dátum: 28. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ELPAS SK, s.r.o.

IČO:

53103408

IČ DPH:

SK2121261307

Projektant:

PROPORTION s.r.o., Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 996,37

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

10 795,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev
Objekt: SO 01 - Modernizácia osobných výťahov
Časť: **ab - Stavebná časť**

Miesto: Osiková ul.
Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: ELPAS SK, s.r.o.

Dátum: 28. 5. 2022
Projektant: PROPORTION s.r.o.,
Žilina
Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 996,37
HSV - Práce a dodávky HSV	5 511,78
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	740,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 705,52
99 - Presun hmôt HSV	46,92
PSV - Práce a dodávky PSV	3 287,48
763 - Konštrukcie sádkartónové	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	161,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 486,53
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	213,33
783 - Nátery	1 170,05
784 - Maľby	255,70
OST - Ostatné	197,11
X1 - Hasiace prístroje	197,11

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev
 Objekt: SO 01 - Modernizácia osobných výťahov
 Časť: ab - Stavebná časť

Miesto: Osiková ul. Dátum: 28. 5. 2022
 Objednávateľ: Mesto Žilina Projektant: PROPORTION s.r.o., Žilina
 Zhotoviteľ: ELPAS SK, s.r.o. Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 996,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 511,78
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				18,49
1	K	349231811.S	Prímurovka ostenia z akýchkoľvek tehál vo vybraných otvoroch s vysekaním káps pre zaväzovanie nad 80 do 150 mm	m2	0,400	46,22	18,49
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				740,85
4	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	11,004	17,21	189,38
5	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	24,883	0,80	19,91
6	M	585520000750.S	Adhézy mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	8,970	3,44	30,86
7	K	632452241.S	Cementový poter vhodný ako vyrovnávací, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	24,883	11,58	288,15
8	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	59,96	119,92
9	M	553310010310.S	Zárubňa požiarne oceľová, 900x1970 mm	ks	2,000	46,32	92,64
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 705,52
10	K	941955201.S	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	30,214	7,25	219,05
11	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	50,000	4,68	234,00
12	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	50,000	0,85	42,50
13	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,776	234,12	181,68
14	K	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	5,384	30,47	164,05
15	K	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pilou -0,01200t	m	18,988	47,67	905,16
16	K	971055008.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	23,230	79,34	1 843,07
17	K	971055014.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	2,900	104,40	302,76
18	K	971056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	40,000	1,08	43,20
19	K	971056023.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových -0,00301t	cm	30,000	5,83	174,90
20	K	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	4,000	13,41	53,64
22	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,786	25,14	95,18
23	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	11,358	9,24	104,95
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,786	15,63	59,18
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,934	0,64	46,04
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,786	13,78	52,17
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,288	1,95	59,06
28	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,786	33,00	124,94
D	99		Presun hmôt HSV				46,92
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,160	40,45	46,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 287,48
D	763		Konštrukcie sádkokartónové				0,00
47	K	763160523.S	Bezpečnostný medzistrop SDK na oceľovom profile UA 100, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 4x12.5 mm, TI 100 mm	m2	1,080		0,00
48	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			0,00
D	766		Konštrukcie stolárske				161,87
49	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverne krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	2,000	14,62	29,24
50	M	549170000500.S	<i>Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm</i>	ks	2,000	39,96	79,92
51	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	10,22	20,44
52	M	611890003900.S	<i>Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm</i>	ks	2,000	15,30	30,60
53	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,193	1,40	1,67
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 486,53
54	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	39,56	79,12
55	M	553410031903.S	<i>Kompletizované dvere požiarna oceľové, interiérové, jednokrídlové EI 30 D1, 800x1970 mm, nástrek</i>	ks	2,000	420,62	841,24
56	K	767669991.S	Demontáž dverí kompletizovaných do sutiny (v m dĺžky obvodu dverí)	m	57,000	5,74	327,18
57	K	767669999.S	Priplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)	m	57,000	2,75	156,75
58	K	767669993.S	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokrídlových do sutiny	kus	2,000	20,60	41,20
59	K	767669995.S	Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	kus	2,000	11,65	23,30
60	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,088	1,60	17,74
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				213,33
61	K	769025363.S	Montáž žalúzievej klapky plastovej priemeru 200-315 mm	ks	2,000	12,33	24,66
62	M	429710081900	<i>Klapka žalúzievá, plastová 315</i>	ks	2,000	48,89	97,78
63	K	769035099.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm	ks	2,000	8,17	16,34
64	M	429720209900	<i>Mriežka krycia kruhová, priemer 315 mm</i>	ks	2,000	35,55	71,10
65	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,642	2,10	3,45
D	783		Nátery				1 170,05
66	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,000	10,52	21,04
67	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	6,043	3,27	19,76
68	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	201,894	2,95	595,59
69	K	783892170.S	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom, omietok stropov napustením	m2	6,043	3,45	20,85
70	K	783892270.S	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom, omietok stien napustením	m2	201,894	2,54	512,81
D	784		Malby				255,70
71	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	15,000	1,30	19,50
72	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	50,000	3,53	176,50
73	K	784452371.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,000	3,98	59,70
D	OST		Ostatné				197,11
D	X1		Hasiace prístroje				197,11
74	K	HZSX10313	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - montáž hasiacich prístrojov	hod	1,500	30,53	45,80
75	M	HP0HPP6/ABC	<i>Hasiaci prístroj práškový 6kg - Práškový hasiaci prístroj s náplňou hmotnosti 6 kg, hasenie požiarov triedy A,B,C</i>	kus	1,000	38,21	38,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	HP0HPS5	Hasiaci prístroj snehový 5kg - 5 kg snehový hasiaci prístroj vyrobený podľa normy EN3	kus	2,000	48,00	96,00
77	M	HP0PXF003	Samolepka „piktogram“ - F 003 - Hasiaci prístroj	kus	3,000	1,20	3,60
78	M	HP0XX001	Montážny materiál - Súbor príchytiek a skrutiek pre montáž jedného hasiaceho prístroja	kus	3,000	4,50	13,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev

Objekt:

SO 01 - Modernizácia osobných výťahov

Časť:

bc - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Osiková ul.

KS:

Dátum: 28. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ELPAS SK, s.r.o.

IČO:

53103408

IČ DPH:

SK2121261307

Projektant:

PROPORTION s.r.o., Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Gecík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 438,93

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

11 326,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výtahov , ZpS - Úsmev
Objekt: SO 01 - Modernizácia osobných výtahov
Časť: **bc - Elektroinštalácia**

Miesto: Osiková ul.
Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: ELPAS SK, s.r.o.

Dátum: 28. 5. 2022
Projektant: PROPORTION s.r.o.,
Žilina
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Gecík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 438,93
HSV - HSV	269,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	269,08
M - M	6 942,90
21-M - Elektromontáže	5 302,89
21-M - Elektromontáže	1 640,00
HSV - HSV	2 226,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 226,96

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev
 Objekt: SO 01 - Modernizácia osobných výťahov
 Časť: bc - Elektroinštalácia

Miesto: Osiková ul. Dátum: 28. 5. 2022
 Objednávateľ: Mesto Žilina Projektant: PROPORTION s.r.o., Žilina
 Zhotoviteľ: ELPAS SK, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Ľubomír Gecík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 438,93**

D	HSV	HSV					269,08
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					269,08
1	K	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t	ks	14,000	19,22	269,08
D	M	M					6 942,90
D	21-M	Elektromontáže					5 302,89
2	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená pevne	m	40,000	1,41	56,40
3	M	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	40,000	0,56	22,40
4	M	2869100400	Príchytka plastová PPR 25 mm	ks	40,000	0,32	12,80
5	K	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	60,000	2,32	139,20
6	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	60,000	3,00	180,00
7	K	210010351	Krabicová rozvodka IP54 6410-10	ks	5,000	2,68	13,40
8	K	210020309	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 100/50 mm vrátane veka a podpery	m	12,000	9,88	118,56
9	M	3450600006	Káblový žľab 100/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525082	m	12,000	7,24	86,88
10	M	3450600346	Nosník 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570250	ks	12,000	3,60	43,20
11	M	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	súbor	1,000	16,84	16,84
12	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	7,57	37,85
13	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	4,000	8,00	32,00
14	M	3458011890	Stop tlačítko v skrinke zámok SP22-WC-22/OBC/A	ks	1,000	68,99	68,99
15	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	6,54	13,08
16	M	3450365060	Jednozásuvka do vlhka 5517-2629	ks	2,000	3,65	7,30
17	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	44,13	44,13
18	M	3570138800	Rozvádzače RV11	ks	1,000	1 564,36	1 564,36
19	K	210200007	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jednožiarivkové	ks	5,000	11,74	58,70
20	M	3480713730	Stropné svietidlo LED Puto 20W 260lm, IP65 sdetektorom pohybu	ks	5,000	95,22	476,10
21	K	210201003	Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné kryt - polykarbonát PC, IP 65 jednotrubicové	ks	5,000	12,41	62,05
22	M	3480112700	Svietidlo LED Venus 40, 37W,4700lm, IP65	ks	5,000	102,47	512,35
23	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	22,51	22,51
24	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	14,27	14,27
25	K	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	60,000	1,97	118,20
26	K	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	40,000	0,76	30,40
27	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	40,000	0,82	32,80
28	K	210800515	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	60,000	0,63	37,80
29	M	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	60,000	2,40	144,00
30	K	210881015	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	80,000	0,72	57,60
31	M	3410350925	1-CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	80,000	0,96	76,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	160,000	0,79	126,40
33	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	160,000	0,88	140,80
34	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	40,000	0,87	34,80
35	M	3410350865	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000	0,98	39,20
36	K	210881049	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	120,000	0,93	111,60
37	M	3410350892	N2XH-J 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	110,000	4,67	513,70
38	M	3411403206	NHXH-J 5x6 E90 Nehorľavý kábel z funkčnosťou VDE	m	10,000	6,25	62,50
39	K	210961101	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné	ks	3,000	3,64	10,92
40	K	210961604	Demontáž-zásuvka domová, polozapustená 2P+Z	ks	2,000	4,58	9,16
41	K	210962015	Demontáž svetidla - žiarovkové priemyslové stropné prísadené 1 zdroj bez koša	ks	10,000	10,22	102,20
42	K	210962613	Demontáž nástennej skrine	ks	2,000	25,32	50,64
D	21-M		Elektromontáže				1 640,00
43	M	1	UPS: Powerwat+ 3320X, 20kVA/18kW, 3f/3f, on-line, vysoká účinnosť, manažment nabíjania batérií, pre zachovanie optimálnej životnosti batérií, eco režim, motorový režim Príslušenstvo: Bezpotenciálové kontakty pre monitoring UPS prostredníctvom MaR (nutné)	ks	1,000	12 060,00	12 060,00
44	M	2	Externý manuálny by-pass R-MB (pre zabezpečenie jednoduchého servisu – prepnutie bez výpadku), vrátane pomocného materiálu a montáže Spravidelná technická dokumentácia (vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške, návod na obsluhu)	kpl.	1,000	300,00	300,00
45	M	3	Sada externých odporníkov s riadením pre marenie rekuperačnej energie výťahov, vrátane pomocného materiálu a montáže (pre výťah s rekuperačiou)	kpl.	1,000	450,00	450,00
46	M	4	Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi UPS a R-MB) do 5m vrátane pomocného materiálu a montáže	kpl.	1,000	350,00	350,00
47	K	5	Odborná prehliadka a odborná skúška – Revízia – prepojenia UPS a R-MB	kpl.	1,000	150,00	150,00
48	K	6	Doprava – (UPS + BM + batérie) Žilina – Trnava a späť Inštalácia – (UPS + BM + batérie) na pripravený rozvod, káblové pripojenie, bez vertikálnych presunov, oživenie UPS a zaškolenie obsluhy v deň inštalácie UPS, 1x doprava servisných pracovníkov na inšt	kpl.	1,000	250,00	250,00
49	K	7	Oživenie a odskúšanie UPS / Zaškolenie obsluhy / Funkčná skúška v iný deň ako počas inštalácie UPS	kpl.	1,000	300,00	300,00
D	HSV		HSV				2 226,96
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 226,96
50	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž prívodov výťahov a vední strojovne	hod	80,000	17,12	1 369,60
51	K	HZS000200	Revzia elektrického zariadenia	hod	28,000	30,62	857,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev

Objekt:

SO 01 - Modernizácia osobných výťahov

Časť:

cb - Výťahy

JKSO:

Miesto: Osiková ul.

KS:

Dátum: 28. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ELPAS SK, s.r.o.

IČO:

53103408

IČ DPH:

SK2121261307

Projektant:

PROPORTION s.r.o., Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 974,70

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

124 769,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev
Objekt: SO 01 - Modernizácia osobných výťahov
Časť: **cb - Výťahy**

Miesto: Osiková ul.

Dátum: 28. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: PROPORTION s.r.o.,
Žilina

Zhotoviteľ: ELPAS SK, s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	103 974,70
M - Práce a dodávky M	103 974,70
33-M - Montáže dopravných zariadení	103 974,70

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia osobných výťahov , ZpS - Úsmev
Objekt: SO 01 - Modernizácia osobných výťahov
Časť: **cb - Výťahy**

Miesto: Osiková ul.

Dátum: 28. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: PROPORTION s.r.o.,
Žilina

Zhotoviteľ: ELPAS SK, s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

#NAME?

	D	M	Práce a dodávky M				103 974,70
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení				103 974,70
1	K	33000-B1	Demontáž pôvodného výťahu zo šachty 1, vrátane demontáže elektropohonov, kovových doplnkových konštrukcií a ostatných prvkov	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
2	K	33000-B2	Demontáž pôvodného výťahu zo šachty 2, vrátane demontáže elektropohonov, kovových doplnkových konštrukcií a ostatných prvkov	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
3	K	33000-M1	Montáž výťahu v šachte 1	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
4	K	33000-M2	Montáž výťahu v šachte 2	kus	1,000	5 420,00	5 420,00
5	K	33000-S1	Stavebné práce pre montáž výťahu v šachte 1	kus	1,000	4 760,00	4 760,00
6	K	33000-S2	Stavebné práce pre montáž výťahu v šachte 2	kus	1,000	5 610,00	5 610,00
7	K	33000-V1	Dodávka a montáž výťahu v šachte 1, podľa špecifikácie v časti technológia výťahu, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	kus	1,000	29 645,35	29 645,35
8	K	33000-V2	Dodávka a montáž výťahu v šachte 2, podľa špecifikácie v časti technológia výťahu, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	kus	1,000	37 425,35	37 425,35
9	K	33000-X1	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie, zabezpečenie posúdenia na TI, revízie, prvá úradná skúška	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	33000-X2	Zaškolenie obsluhy a údržby	NH	8,000	50,50	404,00