

Zmenový list číslo 019/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia požiadaviek pre rozšírenie funkcionalít dátového skladu (DWH):

- Integrácia Dátového skladu (DWH) na Integrovaný systém vnútornej správy (ISVS).**
- Úprava OLAP kociek v module „Analýza dát/Šablóny ADMIS“.**

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR v súvislosti so zmenami organizačnej štruktúry požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre rozšírenie funkcionalít dátového skladu nasledovne:

1. Integrácia Dátového skladu (DWH) na Integrovaný systém vnútornej správy (ISVS).

Bude realizovaná integrácia DWH na ISVS pre účely automatizovaného preberania organizačnej štruktúry (OŠ) FR SR z ISVS do DWH z dôvodu zabezpečenia funkčnosti pre štatistické vyhodnocovanie dokumentov z aktuálneho rozhrania ADMIS-DWH v module „Analýza dát“ (tzv. „OLAP kocky“, ktoré sú zapracované v DWH). Cieľom bude detailizovať organizačnú štruktúru na daňové úrady a iné organizačné útvary FR SR (vrátane colných organizačných útvarov) v DWH. Takto automatizovane získané a preberané údaje budú zároveň zapracované aj v moduloch „Reporting“ a „Administrácia“.

Spôsob preberania OŠ, jej periodicitu, typ exportu, štruktúru rozhrania, technické náležitosti a podmienky zabezpečenia integračného testovania s ostatnými informačnými systémami FR SR potrebné pre automatizované preberanie OŠ z ISVS do DWH budú vzájomne dohodnuté v etape analýzy riešenia a špecifikované v dokumente Analýza a návrh riešenia.

Úprava a rozšírenie funkcionalít v súvislosti s automatizovaným preberaním OŠ v ďalších aplikačných moduloch DWH nebude predmetom tohto zmenového listu. Pokiaľ by bolo potrebné riešiť požiadavky na takéto úpravy, budú posudzované individuálne nad rámec tohto zmenového konania.

2. Úprava OLAP kociek v module „Analýza dát/Šablóny ADMIS“.

Na základe požiadavky budú v module „Analýza dát“, v časti „Šablóny ADMIS“ realizované nasledujúce úpravy v OLAP vrstve:

- doplnenie nových dimenzií,
- zmena existujúcich vybraných dimenzií,
- zmena štruktúry všetkých faktických tabuliek,
- zmena názvu všetkých OLAP kociek.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	115 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	989
Cena v EUR bez DPH	68 834,40,- EUR
DPH	13 766,88,- EUR
Cena v EUR s DPH	82 601,28,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 60 %.

Dňa [REDACTED]

[REDACTED]
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]
Štatutárny zástupca objednávateľa

[REDACTED]
JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 019/2022

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	76	69,60	5 289,60	20,00	1 057,92	6 347,52
2	Analytické práce spolu	329	69,60	22 898,40	20,00	4 579,68	27 478,08
3	Dizajnérske práce	71	69,60	4 941,60	20,00	988,32	5 929,92
4	Programátorské práce	270	69,60	18 792,00	20,00	3 758,40	22 550,40
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	165	69,60	11 484,00	20,00	2 296,80	13 780,80
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	18	69,60	1 252,80	20,00	250,56	1 503,36
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	20	69,60	1 392,00	20,00	278,40	1 670,40
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	10	69,60	696,00	20,00	139,20	835,20
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	7	69,60	487,20	20,00	97,44	584,64
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	23	69,60	1 600,80	20,00	320,16	1 920,96
	SPOLU	989		68 834,40		13 766,88	82 601,28


Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva



Štatutárny zástupca objednávateľa

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva